

Fra: Jan Silde Bungum <bungum@vikaner-bungum.no>

Sendt: 23.09.2022 07:48:07

Til: John Karsten Vedø <jkv@karmoy.kommune.no>

Emne: Re: Vedr. byggesak på Åkrehamn vg. skole - sak 20/24244, gnr. 15, bnr. 1480

Hei - vi ble i brukstillatelse gitt en frist til 01.10.22 for ferdigattest. Vi har jobbet med avklaringer gitt i brukstillatelse, men dette er ikke ferdigstilt. Kan vi be om en utsettelse - eksempelvis til 01.01.23?

Til info, er uavhengig kontroll på utførelse av branntetting og brannskille utført. Jeg fikk rapport oversendt i går, og det er noen punkter som må avklares der før denne kan lukkes. Ser ut til å være en del dokumentasjon som mangler - byggeleder følger dette opp. Uavhengig kontroll pro.UU er etterlyst hos byggherre RFK - men ennå ikke avklart.

Til orientering har vi hatt dialog med Karmøy Kommune om skiltplan for sørlig adkomst. Her venter vi på godkjenning i Statens Vegvesen, og dette skal til bestilling og utførelse. I tillegg er det et sykkelstativ helt nord på skolen som ikke er montert. Dette skal nå være ankommet men er da ikke montert.

Mulig ferdigstilling til nyttår er å ta litt i, men vi ser at avklaringer tar tid.

Hører fra deg.

Med vennlig hilsen

JAN SILDE BUNGUM
sivilarkitekt MNAL

VIKANES BUNGUM Arkitekter AS

Direkte: +47 975 92 202

<http://vikaner-bungum.no>