



KARMØY KOMMUNE

Garvik Prosjekt AS

Dato: 04.11.2022

Vestheimvegen 15

Dokumentnummer: 20/5112-20

4250 KOPERVIK

Deres referanse: Bjørn Arne Hveding

Saksbehandler: John Karsten Vedø

### **Gnr. 11, bnr. 478 - Utsatt frist for ferdigstillelse**

Viser til midlertidig brukstillatelse datert 19.05.2022. Frist for ferdigstillelse var 30.06.2022.

Kommunal veg, o\_V1, og fortau, o\_F2 og o\_F3, er fortsatt ikke overtatt av kommunen. I e-post av 03.11.2022 ber dere om utsatt frist for ferdigstillelse til 31.12.2022.

Det gis utsatt frist for ferdigstillelse/søknad om ferdigattest til 31.12.2022.

Dette gjelder også bolig på bnr. 470 (sak 20/5103) og bnr. 480 (sak 20/5114).

Med hilsen

John Karsten Vedø  
saksbehandler

*Dokumentet er godkjent elektronisk.*