

**Fra:** Olav Liknes <olav@kvala.no>  
**Sendt:** 29.12.2022 09:21:02  
**Til:** Sentralarkivet <postmottak@karmoy.kommune.no>  
**Emne:** VS: Søknad om utsettelse av prosjekt i Fleslandvegen 77

---

Hei

Viser til midlertidig brukstillatelse av 29.10.20, med frist for å søke om ferdigattest innen 31.12.22.  
Sak. 20/26414.

Tiltakshaver ønsker å søke om utsettelse av frist frem til utgangen av 2024.  
Se nedenfor.

Med vennlig hilsen,

**Olav Liknes**  
**Daglig leder**  
M: +47 905 84 046

**Kvala** Arkitekter

S: +47 52 84 23 23 | [kvala.no](http://kvala.no)  
A: Vestheimvegen 49, 4250 Kopervik



---

**Fra:** Sesilie Sverdrupsen <sesilie.sverdrupsen@outlook.com>  
**Sendt:** fredag 23. desember 2022 10:38  
**Til:** Olav Liknes <olav@kvala.no>  
**Emne:** Søknad om utsettelse av prosjekt i Fleslandvegen 77

Hei,

Jeg søker herved om utsettelse av mitt prosjekt i Fleslandvegen 77, 1149-68/155.  
Grunnen til utsettelse er uforutsette kostnader da den gamle muren rundt gårdsplassen begynte å svikte, og det var ikke lenger forsvarlig å ha den. Muren ble revet, og det ble satt opp nytt glassrekkverk. Dette var en kostnad jeg ikke hadde regnet med, og sammen med økte priser ellers i markedet, fikk jeg pga økonomien ikke begynt på ombygging av boligen som planlagt. Siden ikke ombyggingen ble påbegynt i år, er grunnmuren på huset oppgradert i stedet. Dette var også et nødvendig tiltak. Grunnmur er isolert og det er lagt på nytt murpuss. Det mangler fremdeles noe utelys o.l. som er kjøpt inn og blir installert på nyåret. Legger ved bilder i vedlegg, som viser prosessen. Jeg håper å få starte på ombyggingen til neste år, men ønsker om mulig å søke om 2 års utsettelse for ferdigstilling, til utgangen av 2024.

Mvh Sesilie Sverdrupsen

tlf 976 50 583