

Arbeidstilsynet
Pb 472 Torggarden
7468 Trondheim

Haugesund, 18.01.2023

Saksnr.: [23/xxx]

Arkivnr.: M80

Saksbehandler: HBR/DB

Svar på pålegg - referanse 2019/17476

Det vises til foreløpig svar på pålegg sendt 26.09.2022 og avtale etter møte 09.06.2022 med kommunedirektører, Haugaland brann og redning iks og AT. Avtalen var å sende en oppdatert status når kommunale budsjettvedtak var gjort i kommunestyrene mot slutten av 2022. Dette svaret omhandler derfor bare *Pålegg #3 – Kjemisk helsefare – tiltak for å redusere risiko* - kulepunkt 2 som omhandler langsiktige permanent tiltak. Kulepunkt 1 og 3 er svart ut tidligere og er å anse som fullført/lukket fra vår side.

Bokn: Kommunestyret i Bokn har vedtatt at det skal bygges ny brannstasjon i Bokn kommune. Finansiering av brannstasjon er innarbeidd i budsjett 2023 og økonomiplan 2023- 2026. Første oppstartmøte er gjennomført, avventer neste møte etter tomteavklaring internt i kommunen.

Skudeneshavn: Stasjonen har ikke avvik.

Åkra: Kommunestyret i Karmøy har vedtatt at de skal bygges ny brannstasjon som erstatter Åkra og Kopervik stasjon. Finansiering av brannstasjon vert innarbeidd i budsjett 2023 og økonomiplan 2023-2026. Oppstart av forprosjekt Q2 2023, estimert ferdigstillelse Q4 2024.


Kopervik: Kommunestyret i Karmøy har vedtatt at de skal bygges ny brannstasjon som erstatter Åkra og Kopervik stasjon. Finansiering av brannstasjon vert innarbeidd i budsjett 2023 og økonomiplan 2023-2026. Oppstart av forprosjekt Q2 2023, estimert ferdigstillelse Q4 2024.

Bø: Kommunestyret i Karmøy har vedtatt at de skal bygges ny hovedbrannstasjon som erstatter Bø og Vormedal stasjon. Prosjektering er i gang, forventet ferdigstillelse november 2024.

Vormedal: Kommunestyret i Karmøy har vedtatt at de skal bygges ny hovedbrannstasjon som erstatter Bø og Vormedal stasjon. Prosjektering er i gang, forventet ferdigstillelse november 2024.

Aksdal: Kommunestyret har satt av planleggingsmidler for 2023. Vedtaket i Tysvær kommune er at beslutning om ombygging eller nybygg skal tas når beredskapsanalyse foreligger tidlig 2023. Ferdigstilling vil være avhengig av





vedtak gjort i kommunestyret og det er derfor ikke vedtatt konkrete tiltak for ferdigstillelse i kommunens økonomiplan 2023-2026 per nå.

- Nedstrand: Stasjonen har ikke avvik.
- Tysvær: Stasjonen er vedtatt å legges ned og blir avviklet når ny hovedbrannstasjon står ferdig november 2024.
- Sveio: Kommunestyret i Sveio har vedtatt at de skal bygges ny brannstasjon som erstatter eksisterende stasjon. Blir lagt ut på anbud februar 2023 forventet ferdigstillelse desember 2024.
- Førde: Kommunestyret i Sveio har vedtatt finansiering i budsjett, økonomi og handlingsplan 2023-2026. Oppstartsmøte planlagt medio mars 2023.
- Skjold: Kommunestyret i Vindafjord har vedtatt at det skal bygges ny brannstasjon. Finansiering av brannstasjon vert innarbeidd i budsjett 2023 og økonomiplan 2023-2025. Planlagt prosjektoppstart våren 2023.
- Sandeid: Stasjonen er privat der Vindafjord kommune er leietaker. Det er dialog med bygningseier for å legge en plan for permanente tiltak. Planlagt prosjektoppstart våren 2023.
- Ølen: Stasjonen har ikke avvik.
- Utsira: Kommunestyret i Utsira har gjort vedtak om prosjektoppstart i 2025, det er satt av midler til prosjektet i økonomi og handlingsplan. Det er ikke vedtatt konkrete tiltak for ferdigstillelse i kommunens økonomiplan 2023-2026
- Sand: Kommunestyret i Suldal har gjort vedtak om ny brannstasjon i forbindelse med budsjett 2023 og økonomiplan 2023- 2025. ¹
- Suldalsosen: Kommunestyret i Suldal har gjort budsjettvedtak som gir finansiering med ferdigstilling i 2024. Gjeldende budsjettvedtak gir finansiering med ferdigstilling i 2024. ¹
- Jelsa: Stasjonen har ikke avvik.
- Etne: Etne er fra 1.1.2023 et selvstendig brannvesen og vil følge opp pålegg direkte med Arbeidstilsynet.
- Skånevik: Se over.

Mvh

Dag Botnen
brannsjef

¹ Suldal kommune vil ha et selvstendig brannvesen fra og med 1.6.2023 og videre oppfølging etter dette må skje direkte mellom AT og Suldal kommune.

