



KARMØY KOMMUNE

Vikanes Bungum Arkitekter AS

Dato: 23.03.2023

Postboks 358

Dokumentnummer: 20/25387-43

5501 HAUGESUND

Deres referanse: Regine Velde

Saksbehandler: John Karsten Vedø

## **Gnr. 15, bnr. 950 - Utsatt frist for ferdigstillelse og søknad om ferdigattest - Stongvegen 180**

Viser til midlertidige brukstillatelser for tiltaket, og vårt brev av 03.03.2022 hvor det ble gitt utsatt frist for ferdigstillelse til 01.06.2022.

I e-post av 22.03.2023 ber dere om ny utsatt frist for ferdigstillelse. Det gjenstår noen avklaringer vedrørende overvann fra kommunal vei.

Ny frist for ferdigstillelse settes til 01.07.2023. Viser ellers til de midlertidige brukstillatelsene.

Med hilsen

John Karsten Vedø  
saksbehandler

*Dokumentet er godkjent elektronisk.*

### **Kopi til:**

Åkrehamn Fryseri AS

Rennesøygata 10

5537

HAUGESUND