



KARMØY KOMMUNE

Vikanes Bungum Arkitekter AS

Postboks 358

5501 HAUGESUND

Dato: 03.04.2023

Dokumentnummer: 20/26951-30

Deres referanse:

Saksbehandler: John Karsten Vedø

Gnr. 124, bnr. 52 - Utsatt frist for ferdigstillelse - Vormedal Idrettshall

Viser til midlertidige brukstillatelser datert 12.10.2022.

I e-post av 31.03.2023 ber dere om utsatt frist for ferdigstillelse da det er arbeider som ikke er ferdig.

Ny frist for ferdigstillelse settes til 01.06.2023. Viser ellers til den midlertidige brukstillatelsen.

Med hilsen

John Karsten Vedø
saksbehandler

Dokumentet er godkjent elektronisk.

Kopi til:

Karmøy kommune

Postboks 167

4291

KOPERVIK