

Fra: John Ola Mytting <john@iverket.no>
Sendt: 13.04.2023 10:41:26
Til: John Karsten Vedø <jkv@karmoy.kommune.no>
Emne: Sak nr. 18/3238

Viser til Midlertidig brukstillatelse 26.04.2022 og utsatt frist for ferdigstilling.
Fristen for ferdigstilling ble satt til 01.04.23.

Tiltakshaver kontaktet undertegnede og ba meg om å søke om utsettelse av firsten. Det er leveranse problemer med rekkverket som hindrer ferdigattest.
Jeg var på plassen for befarig i forbindelse med Uavhengig kontroll av våtrom på før påske.

Vi ber om at fristen utsettes 01.10.23

Med vennlig hilsen



Arkitekter | Ingeniører

John Ola

John Ola Mytting | Partner

t: 92 82 67 89

