



KARMØY KOMMUNE

Iverk As

Dato: 14.04.2023

Frisnesvegen 22

Dokumentnummer: 21/8863-15

4250 KOPERVIK

Deres referanse: John Ola Mytting

Saksbehandler: John Karsten Vedø

Gnr. 119, bnr. 64 - Utsatt frist for ferdigstillelse - Bjørnhaugvegen 15

Viser til midlertidig brukstillatelse av 26.04.2022, og e-post av 13.04.2023 hvor dere ber om utsatt frist for ferdigstillelse.

Dere ber om utsatt frist til 01.10.2023 da forsinket leveranse av rekkverket hindrer ferdigstillelse.

Ny frist for ferdigstillelse settes til 01.10.2023. Viser ellers til den midlertidige brukstillatelsen.

Med hilsen

John Karsten Vedø
saksbehandler

Dokumentet er godkjent elektronisk.

Kopi til:

Petter Mardal

Bjørnhaugvegen 15

5545

VORMEDAL