

Fra: Ole Morten Oaland <om@oaland.no>

Sendt: 24.04.2023 10:12:36

Til: Evy Johannessen <ejo@karmoy.kommune.no>

Kopi: Audun Myre <audun@om-regnskap.no>, Olav Liknes <olav@kvala.no>

Emne: 22/11146 - Karmsundsgata 7

Hei.

Som snakket om på telefon.

Ber om utsatt frist for ferdigstillelse av tiltaket med sideinngang og gang til heis frå 1/5 til 1/6/2023.
Venligst bekreft motatt og ok.

For Rano Eiendom AS
Vh Ole Morten Oaland

Byggmester
Oaland AS
911 80 570



www.oaland.no

[Oppkoma](#) – Kajakkurs og naturopplevelsar på Haugalandet