



KARMØY KOMMUNE

Oaland As

Dato: 24.04.2023

Søre Ferkingstadveg 113

Dokumentnummer: 22/11146-17

4274 STOL

Deres referanse:

Saksbehandler: Evy Johannessen

Gnr. 58, bnr. 188 - Utsatt frist godkjennes

Viser til mottatt epost der det bes om utsatt frist for ferdigstillelse fra 01.05.23 til 01.06.23.

Utsatt frist for ferdigstillelse innvilges, ny frist for ferdigstillelse: 01.06.23

Med hilsen

Evy Johannessen
saksbehandler

Dokumentet er godkjent elektronisk.

Mottaker:

Rano Eiendom As

Postboks 533

4291

KOPERVIK