



pure  
energy  
clean  
water

KARMØY KOMMUNE, Teknisk etat  
Statsråd Vinjesgate 25  
N-4250

Dato: 13.07.2022  
Vårt prosjektnummer: 272014

Att.: Anna Bubnowicz

## Åkrehamn RA Entrepriise M1 Svarbrev – Dokumentnr. 20/4494-16

### Gjennomgang prosjekteringsdokumentasjon maskin/prosess/automatikk/elektro

Vi viser til mottatt brev datert 13.07.2022 .

Punktene i brevet svares ut i Notat fra Norconsult datert 13.07.2022, går derfor ikke inn på disse i detaljene i dette brevet. Punktene korrigeres innen oppgitt frist 31.07.2022.

Vi stiller dog tvil om at de to nevnte endringer kan klassifiseres som en del av ikke godkjente milepel #4 og derav påvirke godkjent milepæl. Vi vil også poengtere at det settes frist 31.07.2022, midt i sommerferien for de aller fleste på tilbakemeldinger, med trussel om dagmulkt, dette til tross for at på enkelte tidspunkt igjennom prosjekteringen har tatt lang tid å få tilbakemeldinger, fra byggherre på levert underlag, ref. siste tilbakemelding vedrørende akkreditert prøvetaking og el/Aut. Vi kan heller ikke se at punktene har bygningsmessig påvirkning da de mer er en fortsettelse av detaljprosjekteringen av maskin/prosess, et arbeid som skal fortsette i samarbeid med valgt bygningsentreprenør.

Malmberg AS har hele tiden hatt fokus på å opprettholde god stemning med byggherre og rådgivere, og vi er litt overrasket over tonen i brevet og det faktum at Karmøy Kommune drar inn dagmulkt på nåværende tidspunkt.

Men som sagt innledningsvis, selv under ferien, vil vi overholde angitt frist 31.07.2022, selv om dette er en søndag.

God sommer!

Med vennlig hilsen  
Malmberg AS

Iver Bakkeli  
[iver.bakkeli@malmberg.se](mailto:iver.bakkeli@malmberg.se)