



KARMØY KOMMUNE
Postboks 167
4291 KOPERVIK

Kontakt saksbehandler

Julie Jacobi Jonstrup, 51 56 88 29

Utsettelse av frist for prosjekt 1 - 4 og for endelig avslutning av deponietappe 1 - Borgaredalen deponi, Karmøy kommune

Vi viser til søknad om utsettelse av frist av 23.12.2022 for:

1. Bygging av nytt renseanlegg
2. Separering av sigevann og overvann
3. Midlertidig tildekking av deponietappe 2 og klargjøring for overgang til inert deponi
4. Bygging av slamavskiller relatert til hagekomposteringsanlegget
5. Opsjon på endelig avslutning av deponietappe 1

Det søkes om utsettelse for prosjekt 1-4 ut 2023 og prosjekt 5 ut 2024.

Statsforvalterens konklusjon

På bakgrunn av søknaden, vurderer Statsforvalteren at det er hensiktsmessig å utsette fristene for prosjektene beskrevet over.

Karmøy kommune får utsettelse av frist for prosjekt 1-4 til **01.01.2024** og prosjekt 5 **01.01.2025**.

Med hilsen

Kirsten Redmond Kristiansen (e.f.)
fagleder forurensing

Julie Jacobi Jonstrup
seniorrådgiver

Dokumentet er elektronisk godkjent