

Fra: Frode <fengvall@hotmail.com>
Sendt: 19.06.2023 10:37:25
Til: Evy Johannessen <ejo@karmoy.kommune.no>
Emne: Utsettelse av frist Austre Karmøyveg 416

Hei, viser til telefonsamtale i dag 19.06.2023. Søker som avtalt utsettelse av frist for Austre Karmøyveg 416. Forsikringsselskap har nå tatt på seg ansvar for utbedring av rivingsarbeider og endring/brannsikring av garasje. Har blitt lovet at vi blir kontaktet av byggefirma samt brannkonsulentfirma som skal ordne dette. Har også informert entreprenør som skal grave, slik at han tar tak i dette så fort han har ledig kapasitet.
Vi søker om utsettelse til 31 desember 2023.

Mvh Frode Engvall