

Fra: Regine Velde <velde@vikanes-bungum.no>

Sendt: 26.09.2023 12:27:28

Til: Sentralarkivet <postmottak@karmoy.kommune.no>

Kopi: John Karsten Vedø <jkv@karmoy.kommune.no>, Espen Lindstrøm <espen@glp.no>

Emne: Vormedal Idrettshall - utsatt frist for ferdigattest

Hei.

I følge dialog med GL og Enrique T. Guerrero fra karmøy kommune så trengs det mer tid før en ferdigattest kan være på plass. Dette skyldes en skiltplan som ikke var vedtatt.

Vi ber derfor om en utsatt frist til 21.12.23.

Med vennlig hilsen

Regine Velde

VIKANES BUNGUM

Postboks 358, Strandgaten 202

N-5501 Haugesund

Telefon: 90605494

e-post: velde@vikanes-bungum.no

besøk oss på: <https://vikanes-bungum.no>

Lik oss

