



KARMØY KOMMUNE

Vikanes Bungum Arkitekter AS

Dato: 27.09.2023

Postboks 358

Dokumentnummer: 20/26951-34

5501 HAUGESUND

Deres referanse: Regine Velde

Saksbehandler: John Karsten Vedø

Gnr. 124, bnr. 52 - Utsatt frist for ferdigstillelse - Vormedal Idrettshall

Viser til midlertidig brukstillatelse datert 12.10.2022. I e-post av 26.09.2023 ber dere om utsatt frist for ferdigstillelse til 21.12.2023.

Ny frist for ferdigstillelse settes til 21.12.2023. Viser ellers til den midlertidige brukstillatelsen.

Med hilsen

John Karsten Vedø
saksbehandler

Dokumentet er godkjent elektronisk.

Kopi til:

Karmøy kommune

Postboks 167

4291

KOPERVIK