



Title: **Beskrivelse for prosjekt.
Ny kunstgressbane Åsebøen
stadion.**

No. :
Rev. : 1.0
Side : 1 of 8
Date : 2021-11-14





Title: **Beskrivelse for prosjekt.
Ny kunstgressbane Åsebøen
stadion.**

No. :
Rev. : 1.0
Side : 2 of 8
Date : 2021-11-14

Prepared by : Kjell Lie
Verified by : Johan Sørensen
Verified by : Pål Morten Jakobsen
Approved by : Helge Morten Eikeskog

Sign. : *Kjell Lie*
Sign. : *Johan Sørensen*
Sign. : *Pål Morten Jakobsen*
Sign. : *Helge Morten Eikeskog*

1	INNLEDNING	3
1.1	BESKRIV ANLEGGETS UTFORMING, HVILKE AKTIVITETER DET ER MENT FOR OG IVARETAKELSE AV UNIVERSELL UTFORMING	3
1.1	PROSJEKT BESKRIVELSE OG VALG AV LEVERANDØR	4
1.1.1	Miljøprofil.....	5
1.2	PROSJEKTGRUPPE	6
2	BESKRIVELSE AV DUGNAD SARBEID, ADMINISTRASJON OG PROSJEKTERING	7
2.1.1	Innledende avklaringsarbeid	7
2.1.2	Finansielle avklaringer.....	7
2.1.3	Prosjektering & Prosjektledelse (prosjektkostnader)	7
3	BYGGELEDELSE OG DUGNAD VED BYGGING	8
3.1.1	Dugnader på byggeplassen.....	8



Title: **Beskrivelse for prosjekt.
Ny kunstgressbane Åsebøen
stadion.**

No. :
Rev. : 1.0
Side : 3 of 8
Date : 2021-11-14

1 Innledning

Ny kunstgressbane med vanningsanlegg og flomlys.
Hoved argument for dette prosjekt er økt brukstid.

1.1 Beskriv anleggets utforming, hvilke aktiviteter det er ment for og ivaretagelse av universell utforming

I forbindelse med Kopervik IL 100 års jubileum 6. februar 2024 planlegges en omfattende oppjustering av stadionanlegget. Ny kunstgressbane og nytt flomlysanlegg. Formålet er å få et mer tidsriktig anlegg med en vesentlig økning av bruk og aktivitet på fotballbanen. Det legges til rette for bruk av senior, ungdom og barneaktiviteter, vi regner med en fire-dobling av aktiviteten. Anlegget vil primært brukes til fotball, tilkomst via store porter, der forhold til miljøtiltak er ivare tatt med granulatfangere(20cm) og rister.

Det er god adkomst for rullestol brukere.

Vi kan i denne sammenheng også nevne at «Karmøylekene» for funksjonshemmede arrangeres på Åsebøen stadion, dette, ifølge arrangøren, grunnet at stadionanlegget er godt tilrettelagt for denne type aktivitet.

Det er egen parkeringsplass i tilknytning til stadion.



Title: **Beskrivelse for prosjekt.
Ny kunstgressbane Åsebøen
stadion.**

No. :
Rev. : 1.0
Side : 4 of 8
Date : 2021-11-14

1.1 Prosjekt beskrivelse og valg av leverandør

Fire hovedpunkter ble vektlagt i evalueringen av kunstgress type:

- Kvalitet
- Slitestyrke
- Miljø
- Pris



Title: **Beskrivelse for prosjekt.
Ny kunstgressbane Åsebøen
stadion.**

No. :
Rev. : 1.0
Side : 5 of 8
Date : 2021-11-14

1.1.1 Miljøprofil

Miljøprofil er sterkt vektlagt i prosjektet.
I h.h.t gjeldene forskrifter fra miljødirektoratet og kommune.

Det blir installert filterposer i alle kummer rundt banen for å forenkle vedlikehold samt hindre at granulat kommer på avveier og ender i havet.

Fysisk barriere rundt banen for gummigranulat, rister og kosteløsninger blir montert for å fange opp granulat når spillere forlater banen.



Title: **Beskrivelse for prosjekt.
Ny kunstgressbane Åsebøen
stadion.**

No. :
Rev. : 1.0
Side : 6 of 8
Date : 2021-11-14

1.2 Prosjektgruppe

Kjell -Åge Lie	Prosjektleder
Helge Morten Eikeskog	Søknadsansvarlig / innkjøp
Johan Sørensen	Byggeleder / dugnadsleder
Kjell - Åge Lie	Økonomi og finans
Anders Holgersen	(daglig leder & ansatt)
Gunnar Østerhus	Kvalitet og HMS
Ingvar Våge	Regnskapsfører
Knut Larsen	dugnad & tilrettelegging
Arnold Johansen	dugnad & tilrettelegging
Helge Morten Eikeskog	Søknadsansvarlig / budsjett

I tillegg blir det med flere personer fra styrene i kortere perioder.
Dugnader utføres av medlemmer i klubben.



Title: **Beskrivelse for prosjekt.
Ny kunstgressbane Åsebøen
stadion.**

No. :
Rev. : 1.0
Side : 7 of 8
Date : 2021-11-14

2 Beskrivelse av dugnadsarbeid, administrasjon og prosjektering

2.1.1 Innledende avklaringsarbeid

- Banens status og befaringer med NFF
- Prosjektbeskrivelser
- Miljø tiltak ny bane og avfallshåndtering
- Søknader for tilskudd

2.1.2 Finansielle avklaringer

- Finansiering av prosjekt.
- Økonomisk driftsgrunnlag

2.1.3 Prosjektering & Prosjektledelse (prosjektkostnader)

- Tekniske avklaringer
- Prosjektering
- Utarbeiding av tekniske spesifikasjoner
- Anbudsunderlag
- Innhenting av tilbud
- Tekniske befaringer med mulige leverandører
- Kontraktforhandlinger
- Utarbeidelse av kontraktsdokumenter

Administrative kostnader og prosjektering er estimert til 740 .000 kr eks m.v.a..



Title: **Beskrivelse for prosjekt.
Ny kunstgressbane Åsebøen
stadion.**

No. :
Rev. : 1.0
Side : 8 of 8
Date : 2021-11-14

3 Byggeledelse og dugnad ved bygging

Det er ikke innhentet priser på dugnad for byggeledelse etc.
Da dette uansett ikke vill påvirke maksimum tilskudd.

- Fremdriftsplaner / koordinering
- HMS oppfølging
- Miljø oppfølging
- Teknisk oppfølging
- Kostnads oppfølging
- Endringshåndtering kontakter
- Organisering av dugnader

3.1.1 Dugnader på byggeplassen

Er beskrevet egne dugnadsbeskrivelser/priser.