

**Fra:** Tor Odd Langåker <tol@tolau.no>

**Sendt:** 10.10.2023 20:02:15

**Til:** Sentralarkivet <postmottak@karmoy.kommune.no>

**Emne:** Tilsynsrapport - Tilbygg til enebolig - gnr. 13, brn. 122 - Tjøsvollvegen 48.

Dokumentnummer: 21/749-9

---

Hei.

Viser til Tilsynsrapport – Tilbygg til enebolig – gnr. 13, brn. 122 – Tjøsvollvegen 48

Dokumentnummer 21/749-9

Jeg tror det ble en liten misforståelse fm forrige e-post (Kursiv rød tekst under).

Det som er planen, er å rive garasjetaket uke 40/41, og at arbeidet med å bygge nytt tak etc. starter uke 43.

Jeg har kontaktet byggefirma, og spurt hvor lang tid de trenger på arbeidet med å bygge nytt tak + rekkverk på begge terrassene. De kunne prøve å nå fristen 15. november, men trodde ikke de klarte det.

Er det mulig å få flytte fristen til 30. november?

(Om fristen ikke kan flyttes, søker vi om midlertidig brukstillatelse for å være på den sikre siden.)

Mvh

Tor Odd Langåker

*Jeg kan herved bekrefte at vi har vært i kontakt med byggefirma som begynner arbeidet allerede i neste uke. Vi har planlagt dette en stund, og derfor kunne vi komme raskt i gang.*

*De begynner med å rive taket på garasjen uke 40, og det er planlagt oppstart på oppbygging av nytt tak, med rekkverk på begge terrassene, i uke 43.*

*Det kan forekomme lengre leveringstid enn forespeilet på enkelte produkter, som kan medføre at arbeidet tar lengre tid enn planlagt, men vi jobber for å bli ferdig så raskt som mulig.*

*Det er spesielt garasjeporten som kan ha noe leveringstid.*

*Finner dere dette ikke tilfredsstillende, vennligst ta kontakt, slik at vi kan gjøre nødvendige tiltak.*

*Mvh*

*Tor Odd Langåker*