

Fjerning av tiltak på gnr.98, bnr.146 – Liarvegen

Hei

Fjerning av tiltak er godt i gang, hvor store deler av brygga samt bod er fjernet.

Under fjerning av brygga viser det seg at ytterste hjørnet av brygga på 98/119 er bygget sammen med brygga på 98/146. Den lille brygga som jeg satte opp ble satt opp før brygga på 98/119. Vi skal selvfølgelig ordne opp i dette, men det får vi ikke gjort før vi får noe mer lav vann enn vi har nå midt på vinteren. Dette sammen med at mine friperioder har vært en del kortere enn de 4 ukene jeg normalt har, samt det er en del mer arbeid enn jeg trodde det skulle bli, vil jeg be om forlenget tid for fjerning av tiltaka til jeg reiser ut 23 mai 2023. Fri perioden i Januar og delvis i mars kan by på problemer om vi da skulle få noen vinter lignende tilstander. Ellers vil arbeidet fortsette som normalt.

Trappa kan jeg ikke fjerne før jeg har fått ryddet opp etter brygga.

Slik jeg ser det i dag har jeg ingen mulighet til å bli ferdig til avtalt tid dessverre.

Håper det lar seg gjøre for dere å gi meg den utsettelsen jeg ber om.

Hilsen

Arne Sunde 

Liarvegen 35 4265 Håvik

Tlf 98622789

Arne,sunde@haugnett.no