

reviderte priser, nytt oppsett

Jan Arve Kvåle <jan.arve@klv-as.no>

on. 25.01.2023 21.58

Til: Aksel Hevrøy <ahe07@karmoy.kommune.no>

|                                                          |                                               |     |     |              |        |                                                                                                                                                                      |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----|-----|--------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| rigg og drift                                            |                                               | kr  |     | 198 000,00   |        | EO nr 1 etter avtale med Maria oppjustert                                                                                                                            |
| grunnarbeid                                              | tilbud                                        | kr  |     | 40 000,00    |        | indeks justert                                                                                                                                                       |
| grunnarbeid                                              | fjerne betong bed                             | kr  |     | 8 900,00     |        | Fjerne eksisterende bed samt flytte lys inn mot nye benker. Elektro arbeid er ikke medtatt, dette gjøres på regnings arbeid                                          |
| grunnarbeid                                              | Skiltplan<br>kabelpåvisning<br>gravetilatelse | kr  |     | 18 500,00    |        |                                                                                                                                                                      |
| betong arb                                               |                                               | kr  |     | 187 000,00   |        | indeks justert                                                                                                                                                       |
| betong arb                                               | ny utforming trapp for lys og varmekabel      | kr  |     | 39 500,00    |        | Ny trappeutforming som gjør trappa flyvende med lys i underkant. Lik trapp som på Haugesund parkering parkeringshus sør. Redusert pris dersom ikke lys skal være med |
| stålarbeider                                             | arbeid rekkverk                               | kr  |     | 18 200,00    |        | demontering av eksisterende stål rekkverk mot gateplan. Dersom denne løsningen kan KLV redusere prisen med kr 19300                                                  |
| tømmerarbeider                                           | opprinlig                                     | kr  |     | 180 000,00   |        | opprinnelig pristilbud                                                                                                                                               |
| tømmerarbeider                                           | endring rød amerikansk eik                    | kr  |     | 95 000,00    |        | opsjon for rød amerikansk eik                                                                                                                                        |
| tømmerarbeider                                           | sittebenk mot gågate                          | kr  |     | 46 350,00    |        | Ekstra sittebenk for å skille av gateplan og gjøre tribunen mer funksjonell                                                                                          |
| tømmerarbeider                                           | utvendig scene                                | 134 | kvm | 2575         | kr/kvm | Ny terrasse rundt scene og bort til betongtrapp mellom bygningene. Da vil eksisterende trapp bli mer funksjonell med rett høyde. Gammelt terrassebord fjernes        |
| elektro arbeider                                         | basik                                         | kr  |     | 78 000,00    |        | indeks justert                                                                                                                                                       |
| elektro arbeider                                         | lys i bue og trapp                            | kr  |     | 38 500,00    |        | Lys i betong trapp og lys i buet sitte område. Lik som rundt scene lengde er 12meter pr lysstripe                                                                    |
| Sum arbeider og endringer for uteområde ved Rotary scene |                                               | kr  |     | 1 293 000,00 |        | eks mva                                                                                                                                                              |
| sum anbefalte arbeider                                   |                                               | kr  |     | 1 616 250,00 |        | inklusive mva                                                                                                                                                        |

|                            |  |    |     |      |                  |    |            |                          |                                                                                                                                     |
|----------------------------|--|----|-----|------|------------------|----|------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| grunnarbeid                |  |    |     |      | asfalt arbeider  |    | kr         | 52 500,00                | Asfaltere ca 185kvm som tilsvarer resterende dekke for å få best mulig overflate og hindre unødvendige kanter for trillende brukere |
| tømmerarbeider             |  | 70 | kvm | 2725 | kr/kvm           | kr | 190 750,00 | Ny terrasse utenfor cafe |                                                                                                                                     |
| elektro arbeider           |  |    |     |      | varmekabel trapp |    | kr         | 45 000,00                | Varmekabel i betongtrapp, inkl. (snøsmeltesensor) Forsynes fra eksisterende fordeling for scenen.                                   |
| sum arbeider opsjonspriser |  |    |     |      |                  |    | kr         | 288 250,00               | eks mva                                                                                                                             |
| sum arbeider opsjonspriser |  |    |     |      |                  |    | kr         | 360 312,50               | inklusive mva                                                                                                                       |

aksepter "nytt oppsett"

KA

