
Emne: Oppfølging dokumentnummer 20/4362-38, g/bnr 5/161, Status og fremdriftsplan
Kopi: Hallgeir Mørch <hallgmo@online.no>, Atle Strønstad <atle@holon.no>
Til: Sentralarkivet <postmottak@karmoy.kommune.no>
Sendt: 27.06.2023 15:09:07
Fra: Roald Bø <roald@holon.no>

Hei!

Kommunen etterlyser i brev av 09.03.2023 fremdriftsplan.

Til det er å beklage sen tilbakemelding.

Dette skyldes i noen grad at innglassingen har vært ute til prising i flere omganger uten at det har lyktes å komme til avklaring. Kort sagt hr det også vært vanskelig å få pris.


Nå er det sendt ut på nytt til flere glass- og hagestueprodusenter og vi håper på rask respons derifra og at innglassingen kan være sluttført i løpet av august/september.

God sommer 😊

Med vennlig hilsen

Roald Bø
Sivilarkitekt

HOLON



+47 90 60 43 18
Torggata 10, 5525 Haugesund