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Fremdriftsplan Åkrehamn RA / rensedistrikt
Utarbeidelse av fremdriftsplan
Rapportere status til Fylkesmannen
Oppdatering av fremdriftsplan

Rapportering - Årlige vurderinger av driftsforhold
Utarbeidelse av årsrapport
Rapportere avløpsdata til AltInn
Oversende årsrapport til Fylkesmannen

Finansiering
Utarbeide nytt estimat for investeringskostnader
Revidere hovedplan for avløp
Politisk behandling av revidert hovedplan for avløp

Åkrehamn RA
Skisseprosjekt
Søknad Fylkesmannen
Analyse av avløpsvann
Luktrisikovurdering og spredningsberegninger
Vurderinger - Beste tilgjengelige teknikker - BAT
Totalentreprise prosess- og maskinteknikk
Totalentreprise byggtekniske fag og utomhus
Søk- og godkjenningsprosess
Byggefase
Igangkjøring og prøvedriftsperiode
Støymålinger
Normal drift

Substitusjon av kjemikalier
Vurderinger planleggingsfase - Substitusjon av kjemikalier
Etablere system for substitusjon
Løpende vurderinger

Virkningsgrad for avløpsnettet
Mengdemåling innløp renseanlegg
Beregning av virkningsgraden for avløpsnettet

Resipientundersøkelse
Anbud og kontraktsperiode
Prøvetaking  og analyser
Utarbeidelse av rapport

Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS)
Utslipp/resipient
Renseanlegg
Ledningsnett
Pumpestasjoner og overløp
Klimaendringer
Reservedeler og vedlikeholds materiell
Drift av anlegg
Handlingsplan
Oppdatert handlingsplan

Energistyringssystem
Vurderinger av tiltak renseanlegg
Vurdering av tiltak avløpspumpestasjoner
Vurdering av tiltak ledningsanlegg
Handlingsplan
Oppdatert handlingsplan

Avløpsmodell
Gjennomgang av grunnlagsdata
Vurdere plassering av vannførings- og nedbørsmålere
Vannførings- og nedbørsmåling
Anbud og kontraktsperiode
Oppdatering og kalibrering av avløpsmodellen
Vurdering av resultatene
Utarbeide handlingsplan
Prosjektering
Teknisk godkjenning
Byggesøknad
Anbud og kontraktsperiode
Anleggsperiode

Samlet mengde utslipp via driftsoverløp < 2,5 %
Risikoklassifisering av overløp
Utarbeide handlingsplan
Prosjektering
Teknisk godkjenning
Byggesøknad
Anbud og kontraktsperiode
Anleggsperiode
< 2,5%

Fjerne avløpssøppel i fra overløp
Risikoklassifisering av overløp
Utarbeide handlingsplan
Prosjektering
Teknisk godkjenning
Byggesøknad
Anbud og kontraktperiode
Anleggsperiode

Kampanje: Tilstandskartlegging av spillvannsnettet
Kartlegging
Grovsøk
Finsøk
Iverksette tiltak
Vurdere virkning av tiltak

Grunnvikvegen - Tjøsvollvegen - Årabrot - Pri. Hovedplan: 14
Prosjektering
Teknisk godkjenning
Byggesøknad
Anbud og kontraktspeiode
Anleggsperiode

Sevland - Tveitholmvegen - Årabrotvegen - Pri.hovedplan: 14 & 15
Prosjektering
Teknisk godkjenning
Byggesøknad
Anbud og kontraktsperiode
Anleggsperiode

Pumpestasjon Grunnvikvegen 23 (Rådhusvegen fase 2)- Pri. Hovedplan: 10
Prosjektering
Teknisk godkjenning
Byggesøknad
Anbud og kontraktsperiode
Anleggsperiode

Pumpestasjon Tjøsvollvegen 7 - Pri. hovedplan: 80
Prosjektering
Teknisk godkjenning
Byggesøknad
Anbud og kontraktsperiode
Anleggsperiode

Sandane mot Ådland - Pri. hovedplan: 4
Prosjektering
Teknisk godkjenning
Byggesøknad
Anbud og kontraktsperiode
Anleggsperiode

Prestavegen etappe 1 - Pri. hovedplan: 8
Prosjektering
Teknisk godkjenning
Byggesøknad
Anbud og kontraktsperiode
Anleggsperiode

Prestavegen etappe 2 - Pri. hovedplan: 8
Prosjektering
Teknisk godkjenning
Byggesøknad
Anbud og kontraktsperiode
Anleggsperiode

Sandane mot Mosbron etappe 1 - Pri. hovedplan: 16
Prosjektering
Teknisk godkjenning
Byggesøknad
Anbud og kontraktsperiode
Anleggsperiode

Sandane mot Mosbron etappe 2 - Pri. hovedplan: 16
Prosjektering
Teknisk godkjenning
Byggesøknad
Anbud og kontraktsperiode
Anleggsperiode

Medhaugvegen - Udefinert i hovedplan
Prosjektering
Teknisk godkjenning
Byggesøknad
Anbud og kontraktsperiode
Anleggsperiode

Sandane - Slettebøvegen - Pri. hovedplan: 38 + 81 etappe 1
Prosjektering
Teknisk godkjenning
Byggesøknad
Anbud og kontraktsperiode
Anleggsperiode

Slettebøvegen - Oliversbukt - Pri. hovedplan: 81 etappe 2
Prosjektering
Teknisk godkjenning
Byggesøknad
Anbud og kontraktsperiode
Anleggsperiode

Rådhusvegen (fase 1 og 3) - Oliversbukt: Pri. prosjektering: 55
Prosjektering
Teknisk godkjenning
Byggesøknad
Anbud og kontraktsperiode
Anleggsperiode

Ferkingstad - Sandane - Pri. hovedplan: 103
Prosjektering
Teknisk godkjenning
Byggesøknad
Anbud og kontraktsperiode
Anleggsperiode

Ferkingstad - Pri. hovedplan: 69
Prosjektering
Teknisk godkjenning
Byggesøknad
Anbud og kontraktsperiode
Anleggsperiode

Engvegen - Pri. hovedplan: 7
Prosjektering
Teknisk godkjenning
Byggesøknad
Anbud og kontraktsperiode
Anleggsperiode

Tjøsvoll vest - Pri. hovedplan: 21
Prosjektering
Teknisk godkjenning
Byggesøknad
Anbud og kontraktsperiode
Anleggsperiode

Tjøsvoll øst - Pri. hovedplan: 43
Prosjektering
Teknisk godkjenning
Byggesøknad
Anbud og kontraktsperiode
Anleggsperiode

Årvollåna sør - Pri. hovedplan: 22
Prosjektering
Teknisk godkjenning
Byggesøknad
Anbud og kontraktsperiode
Anleggsperiode

Heiå - Pri. hovedplan: 44
Prosjektering
Teknisk godkjenning
Byggesøknad
Anbud og kontraktsperiode
Anleggsperiode

U 4.1 Oliversbukt, fjerne utslippsarrangement
Anbud og kontraktsperiode
Anleggsperiode

U 4.2 Tjøsvollsjøen, fjerne utslippsarrangement
Anbud og kontraktsperiode
Anleggsperiode

U 4.3 Sævelandsvik, fjerne utslippsarrangement
Anbud og kontraktsperiode
Anleggsperiode

U 4.4 Tveitholmvegen, fjerne utslippsarrangement
Anbud og kontraktsperiode
Anleggsperiode

U 4.5 Ferkingstad, fjerne utslippsarrangement
Anbud og kontraktsperiode
Anleggsperiode

S 4.1 Fjerne kommunal slamavskiller Seveland kai
Anbud og kontraktsperiode
Anleggsperiode

S 4.2 Fjerne kommunal slamavskiller Grindhaug skole
Anbud og kontraktsperiode
Anleggsperiode

S 4.3 Fjerne kommunal slamavskiller Storhaugsvegen
Anbud og kontraktsperiode
Anleggsperiode

Utfasing av private slamavsillere
Planlegging
Sende ut pålegg/tillatelse
Godkjenne rørleggermeldinger
Oppfølging/kontroll
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