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Gjennomfgringsplan

Kommunens saksnummer (ar, sekvensnummer):

Versjonsnr.: 4

Prosjektnavn: Norevegen 34

Eiendom/Byggested

2022 8481

DMREKTORATET
FOR BYGGRVALITET

Gnr Bnr
148 1048

Kommune  Karmgy
Adresse Norevegen 34, 5542 Karmsund

Festenr
0

Seksjonsnr
0

| 14.06.2023 08:31:35 AR556341411



Oversikt over ansvarsfordeling

ANSVARLIG PROSJEKTERENDE

ARITECH AS

23.12.2022

Foretakets org nummer og Planlagt samsvars/kontrollerkleering, Ansvar
Funksjon Beskrivelse av ansvarsomradet
navn dato (vises nar erkleeringen er avgitt) avsluttet
PRO Arkitektur: Begrenset til sgknad, planlgsning og fasader. 971000651 Ettrinns-/igangsettingssgknad, 4
ARKITEKTKONTORET 20'1_2'2022
BREKKE HELGELAND Ferdigattest, 14.06.2023
BREKKE AS
PRO Brannalarmanlegg 984072325 Ettrinns-/igangsettingsspknad, v
ARITECH AS 23.12.2022
PRO Brannkonsept 912507742 Ettrinns-/igangsettingsspknad, v
Q RADGIVNING AS 22122022
PRO Konstruksjonssikkerhet hulldekke-elementer 980798267 Ettrinns-/igangsettingsspknad, v
BLOCK BERGE BYGG AS 22.12.2022
Ferdigattest, 17.04.2023
PRO Konstruksjonssikkerhet. Stalkonstruksjoner. Stedstgpte 966891483 Ettrinns-/igangsettingssgknad, 4
betongkonstruksjoner NORDB¢ OG SEGLEM AS 21.12.2022
Ferdigattest, 22.03.2023
PRO Lgfteinnretninger 978681239 Ettrinns-/igangsettingssgknad, (v
TKS HEIS AS 13.12.2022
PRO Ngd- og ledelys anlegg 984072325 Ettrinns-/igangsettingssgknad, 4
? ARITECH AS 23.12.2022
o . ; .
> [PRO Sanitzeranlegg 984072325 Ettrinns-/igangsettingssgknad, 4
g ARITECH AS 23.12.2022
O
& |PRO Sprinkleranlegg 984072325 Ettrinns-/igangsettingssgknad, U4
8 ARITECH AS 21.03.2023
> Ferdigattest, 21.03.2023
Y
§ PRO Varmeanlegg 984072325 Ettrinns-/igangsettingsspknad, 4
w
§ ARITECH AS 23.12.2022
— |PRO Ventilasjonsanlegg 984072325 Ettrinns-/igangsettingsspknad, v
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ANSVARLIG UTF@RENDE
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. ) . Tiltaks- Foretakets org nummer og Planlagt samsvars/kontrollerkleering, Ansvar
Funksjon Beskrivelse av ansvarsomradet
klasse navn dato (vises nar erkleeringen er avgitt) avsluttet

UTF Betongelementer 2 992927593 Midlertidig brukstillatelse, 17.04.2023 4
ELEMENTMONTASJE VEST As  Ferdigattest, 31.05.2023

UTF Brannalarmanlegg 2 984072325 Midlertidig brukstillatelse, 13.04.2023 L4
ARITECH AS Ferdigattest, 07.06.2023

UTF Lgfteinnretninger_UTF 1 978681239 Ferdigattest, 14.04.2023 4
TKS HEIS AS

UTF Montering av baerende metall- eller 2 992927593 Midlertidig brukstillatelse, 17.04.2023 L4

betongkostruksjoner ELEMENTMONTASJE VEST AS  Ferdigattest, 31.05.2023

UTF Ngd- og ledelys anlegg 2 984072325 Midlertidig brukstillatelse, 13.04.2023 04
ARITECH AS Ferdigattest, 07.06.2023

UTF Sanitaeranlegg 2 984072325 Ferdigattest, 13.04.2023 v
ARITECH AS

UTF Sprinkleranlegg 1 984072325 Midlertidig brukstillatelse, 12.04.2023 4
ARITECH AS Ferdigattest, 07.06.2023

UTF Systeminnredning 1 951269778 Ferdigattest, 12.04.2023 v
MOELVEN MODUS AS

UTF Temrerarbeid og montering av trekonstruksjoner: 1 995761440 Ferdigattest, 12.04.2023 L4

Innvendige arbeider, vinduer og trapp RECOVER AS

UTF Varmeanlegg 2 984072325 Midlertidig brukstillatelse, 13.04.2023 4
ARITECH AS Ferdigattest, 07.06.2023

UTF Ventilasjonsanlegg 2 984072325 Midlertidig brukstillatelse, 13.04.2023 4
ARITECH AS Ferdigattest, 07.06.2023

Ansvarlig sgker

Navn

Arkitektkontoret Brekke Helgeland Brekke AS
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Organisasjonsnummer 971000651

Tiltaksklasse 1

Signert av

INGEBORG ELISABETH EMBERLAND ASKELAND pa vegne av ARKITEKTKONTORET BREKKE HELGELAND BREKKE AS

Dette dokumentet er signert elektronisk og arkivert i Altinn

| 14.06.2023 08:31:35 AR556341411



