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Vedr. innsending av ferdigattest, for Gnr 86/167, Husøyvegen, Avaldsnes. 
 
I forbindelse med midlertidig brukstillatelse som ble mottatt 5. oktober 2022 skulle det vært søkt om 
ferdigattest innen 05.10.2023.  
 
Arbeidene pågår nå pr. 05.09.23 og på bakgrunn av fremdriften på byggeplass ser vi at det blir behov 
for utsettelse av søknad om ferdigattest. Ihht. Fremdriftsplanen på byggeplass bes det derfor om en 
utsettelse på 4 mnd. Til og med 14.02.2024.  
 

Vennlig hilsen, 
for tiltakshaver, Mats Rasmussen 

Arkitekt  
 


