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Ad søksmålsvarsel – forlikstilbud – deres ref 321852-008 
 

Det vises til korrespondanse i saken, senest deres brev av 02.11.23, der det fremsettes et 

forlikstilbud med frist innen 08.11.23 kl 14.00. 

 

Forlikstilbudet aksepteres ikke fra denne side. Det vises til tidligere redegjørelse for denne sides 

syn på kravet og dets grunnlag. 

 

Kommunen er som tidligere kommunisert innstilt på å komme frem til en minnelig løsning i 

saken, og fremsetter et endelig forlikstilbud: 

 

Karmøy kommune utbetaler kr 500.000 – femhundretusenkroner – inkl. MVA til Birkeland AS 

for at saken løses når det gjelder arbeidet knyttet til EV09 og kravet om dagmulkt. Forlikstilbudet 

innebærer videre at Birkeland AS frafaller sitt krav på forsinkelsesrenter på hele det tilbakeholdte 

beløp fra kommunens side, samt eventuelle forsinkelsesrenter knyttet til EV09-prosjektet. 

Tilbudet innebærer at partene dekker sine egne sakskostnader.  

 

Tilbudet står til 10.11.23 kl 14.00. 

 

Når det gjelder den del av sluttoppgjøret som har blitt holdt tilbake fra kommunen som sikkerhet 

for anførte mangelskrav, vil kommunen utbetale kr 139 400, da saken vedrørende kantstein 

opplyses å være godkjent og avklart. Videre vil kommunen, som tidligere kommunisert, utbetale 

kr 1.137.639,80 kroner som er tilbakeholdt. 

 

Kommunen vil fremdeles holde tilbake kr 422.427 i påvente av de nødvendige utbedringer av 

gressdekke på jordet, jf. redegjørelse i vårt brev av 27.10.23.  

 

Det tas forbehold om å fremlegge dette forlikstilbud i forbindelse med en eventuell sak for retten. 

 

Kommuneadvokaten i Karmøy kommune 

 

Øystein Hagen 

advokat 

 

elektronisk signatur 
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