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Kommunestyret

Budsjettoppfølging investering 2. tertial 2020

Rådmannens forslag til vedtak:

1. Rådmannens budsjettoppfølging per 2. tertial 2020 tas til orientering

2. Det foretas budsjettendringer i henhold til tabell 1: Endring av budsjettramme.

3. Det foretas budsjettendringer i henhold til tabell 2: Prosjekt som avsluttes.

4. Det foretas budsjettendringer i henhold til tabell 3: Årsavhengig budsjettjustering

5. Oppdatert budsjettskjema 2A i tabell 4: Budsjettskjema 2A tas til orientering

6. Kommunestyre godkjenner nytt låneopptak for 2020, som følge av endringer i forbindelse med
budsjettoppfølging investering 2. tertial 2020.

Låneopptak 2020
Til finansiering av startlån til videre utlån: kroner 90 000 000
Til finansiering av øvrige investeringer: kroner 324 908 000

Herav:
VAR-investeringer kroner 132 267 000
Generelle investeringer kroner 192 641 000

Sum låneopptak kroner 414 908 000



 
 
 

Vedtakspunkt 2. Endring av budsjettramme 

 
 

Vedtakspunkt 3. Prosjekter som avsluttes 

 
 

Vedtakspunkt 4. Årsavhengig budsjettjustering 

 
 
 
 
 
 

Vedtakspunkt 5. Oppdatert budsjettskjema 2A per 2. tertial 2020 
 
 



Formannskapet 28.09.2020: 
 
Behandling: 
Helge Thorheim, Gruppeleder Karmøylista, foreslått av Helge Thorheim, Karmøylista 
Rådmannen bes fremlegge til kommunestyret 19.oktober en fremdriftsplan for bygging av nytt 
sykehjem i Skudeneshavn, der hovedaktivitetene i prosjektet er tidfestet i tillegg til 
ferdigstillelsesdato. 
 
Innstilling enstemmig vedtatt.  
Tilleggsforslaget fremsatt av Thorheim (KL) enstemmig vedtatt.  
 
FSK- 108/20 Vedtak: 

 
1. Rådmannens budsjettoppfølging per 2. tertial 2020 tas til orientering 

2. Det foretas budsjettendringer i henhold til tabell 1: Endring av budsjettramme. 

3. Det foretas budsjettendringer i henhold til tabell 2: Prosjekt som avsluttes. 

4. Det foretas budsjettendringer i henhold til tabell 3: Årsavhengig budsjettjustering. 

5. Oppdatert budsjettskjema 2A i tabell 4: Budsjettskjema 2A tas til orientering. 

6. Kommunestyre godkjenner nytt låneopptak for 2020, som følge av endringer i forbindelse med 
budsjettoppfølging investering 2. tertial 2020.  

Låneopptak 2020 
Til finansiering av startlån til videre utlån:          kroner            90 000 000 
Til finansiering av øvrige investeringer:          kroner           324 908 000 

Herav:  
VAR-investeringer          kroner 132 267 000           
Generelle investeringer          kroner 192 641 000    
 
        

Sum låneopptak          kroner           414 908 000           
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Vedtakspunkt 4. Årsavhengig budsjettjustering 

 
Vedtakspunkt 5. Oppdatert budsjettskjema 2A per 2. tertial 2020 
 



 
 
Rådmannen bes fremlegge til kommunestyret 19.oktober en fremdriftsplan for bygging av nytt 
sykehjem i Skudeneshavn, der hovedaktivitetene i prosjektet er tidfestet i tillegg til 
ferdigstillelsesdato. 
 

 
 

Saksutredning 
 

Saken gjelder:  
 
Rådmannen viser til vedtatt økonomireglement investering, hvor det fremkommer at det skal 
rapporteres på investeringene til kommunestyret i forbindelse med 1.tertial og 2.tertial, og i 
forbindelse med årsrapporteringen. Og ellers ved særskilt behov. Rapporteringen skal fokusere på 
vesentlig styringsinformasjon som fremdrift, økonomi, kvalitet og risiko.  
 
I tertialrapporten foreslår rådmannen endringer i forhold til årets budsjett eller i forhold til 
prosjektets totale budsjettramme. Det skilles mellom årsavhengige budsjettjusteringer og 



budsjettjusteringer knyttet til prosjektets vedtatte totalramme. Årsavhengige budsjettjusteringer er i 
hovedsak en teknisk øvelse for å ivareta krav til et realistisk årsbudsjett. Årsavhengig 
budsjettjustering er knyttet til periodisering av budsjettet innenfor prosjektets vedtatte totale 
budsjettramme.  
 
Saken er bygget opp på følgende måte: 
 

· I del 1 omtales hovedbildet knyttet til kommunens investeringsportefølje per 2. tertial 2020 
· I del 2 gjennomgås forslag til endring av total budsjettramme og prosjekt som skal avsluttes.   
· I del 3 gjennomgås forslag til årsavhengige budsjettjusteringer.  
· I del 4 omtales forslag til endret låneopptak for 2020. 

 

Del 1: Hovedbilde 
 

Kommunen har per 2. tertial 2020 rundt 85 aktive investeringsprosjekt, med et samlet årsbudsjett 
(investeringer i anleggsmidler) på 673 millioner kroner. Per 2. tertial ligger påløpte 
investeringsutgifter på ca.210 millioner kroner. De to foregående årene har sammenlignbart realisert 
investeringsnivå i Karmøy ligget på rundt 450 millioner kroner for et helt år.  
 
Kommunens investeringsvilje har vært voksende de siste årene og det er igangsatt og planlegges 
flere store investeringsprosjekt. De største pågående prosjektene i 2020 er Stangaland skole, 
idrettshallene på Åkra, rehabilitering og påbygning av Vormedal ungdomsskole, Hovedplan vann, 
Hovedplan avfall og Hovedplan avløp. Større investeringsprosjekt som er i startfasen er blant andre 
infrastruktur/utvikling Kolnes, byutvikling, nytt sykehjem i Skudeneshavn, ny idrettshall på Vormedal 
og reservevannforsyning.  

 
 

Del 2: Forslag til endring av total budsjettramme og prosjekt som avsluttes 
 

Endring av budsjettramme 
 
Her omtales og begrunnes forslag til endring av budsjettramme i henhold til tabell 1, vedtakspunkt 2.  
 
 
P998 Egenkapitalinnskudd KLP 
Vedtatt budsjettramme 8 mill. kroner 
Estimert mindreforbruk 1,365 mill. kroner 
 
KLP er et kunde-eid selskap, noe som betyr at Karmøy kommune er med på eiersiden og er med på å 
stille egenkapital i selskapet. Forsikringsselskaper som KLP er underlagt krav til kapitaldekning, det vil 
si at egenkapitalen i selskapet skal stå i et visst forhold til kundekapitalen (selskapets 
eiendeler/aktiva). Fordi KLP sitt forsikringsfond vokser, vokser også kravet til egenkapital. KLP har 
derfor jevnlig behov for tilførsel av egenkapital. Dette er ikke en kostnad, men en form for 
sparing/investering, og blir derfor ført i investeringsregnskapet. Årets innbetaling er gjennomført og 
ubrukte midler i 2020 reduseres på årets budsjettramme. 
 
Rådmannen foreslår derfor at prosjektet reduseres med 1 365 000 kroner. 
 
I budsjettskjema 2A gjøres følgende endringer: 



Investeringer i aksjer og andeler i selskaper reduseres med 1 365 000 kroner. 
Bruk av ubundet investeringsfond reduseres med 1 365 000 kroner. 
I budsjettskjema 2B gjøres følgende endringer: 
Budsjettrammen for prosjekt P998 Egenkapitalinnskudd KLP reduseres med 1 365 000 kroner. 
 
 
P723 Burmaveien 60 
Vedtatt budsjettramme 1 450 000 kroner 
Estimert merforbruk 210 000 kroner 
 
Kjøp av eiendom i nærhet til Ferkingstad BF. Kjøp av eiendommen overskrider vedtatt budsjett. 
Inndekning fra P495 Ferkingstad BF med 50 000 kroner, som ses i sammenheng med prosjektet og 
160 000 kroner fra driftsbudsjettet. 
 
Rådmannen foreslår derfor at prosjektet økes med 210 000 kroner. 
 
I budsjettskjema 2A gjøres følgende endringer: 
Investeringer i varige driftsmidler økes med 210 000 kroner. 
Bruk av ubundet investeringsfond økes med 210 000 kroner. 
I budsjettskjema 2B gjøres følgende endringer: 
Budsjettrammen for prosjekt P723 Burmaveien 60 økes med 210 000 kroner. 
 
I Budsjettskjema 1A - Bevilgningsoversikt Drift 
Overført bevilgninger drift reduseres med 160 000 kroner (redusert overføring) 
Overføringer til investering økes med 160 000 kroner (økt overføring) 
I budsjettskjema 1B - bevilgninger - drift 
Rammen for tjenesteområde 13 boliger reduseres med 160 000 kroner (redusert ramme) 
 
 
P495 Ferkingstad BF 
Vedtatt budsjettramme 4 200 000 kroner 
Estimert mindreforbruk 50 000 kroner 
 
Prosjektet er forsinket grunnet forhandlinger med grunneier. Kommunen vil gjennomføre 
forhandlinger med grunneier i 2 kvartal 2020, herunder makebytteavtale som forventes avklart i 
løpet av siste del 2020. Prosjektering av området vil starte opp 1.kvartal 2021. I tillegg skal også 
kommunen erverve et mindre areal på området. Det overføres 50 000 kroner til prosjekt P723 
Burmavegen 60 i forbindelse med kjøp av eiendommen. 
 
Rådmannen foreslår derfor at prosjektet reduseres med 50 000 kroner. 
 
I budsjettskjema 2A gjøres følgende endringer: 
Investeringer i varige driftsmidler reduseres med 50 000 kroner. 
Bruk av ubundet investeringsfond reduseres med 50 000 kroner. 
I budsjettskjema 2B gjøres følgende endringer: 
Budsjettrammen for prosjekt P495 Ferkingstad BF reduseres med 50 000 kroner. 
 
 

Prosjekt som avsluttes 
 
Her omtales prosjektene som skal avsluttes i henhold til tabell 2, vedtakspunkt 3. 
 
 



P712 Oppgradering av kommunestyresalen 
Budsjett 2020, 27 000 kroner 
Regnskap 2020, 4 000 kroner 
 
Sluttføring av oppgraderingen gjennomført i år. Sluttarbeidene er gjennomført og prosjektet er 
ferdigstilt og kan avsluttes med et mindreforbruk på 23 000 kroner. 
 
I budsjettskjema 2A gjøres følgende endringer 
Investeringer i anleggsmidler reduseres med 23 000 kroner. 
Kompensasjon for merverdiavgift reduseres med 5 000 kroner. 
Bruk av ubundet investeringsfond reduseres med 18 000 kroner. 
I budsjettskjema 2B gjøres følgende endringer 
Budsjett for P712 Oppgradering av kommunestyresalen reduseres med 23 000 kroner. 
 
 
P539 Husøy IF – etappe 15 
Budsjett 2020, 100 000 kroner 
Regnskap 2020, 67 000 kroner 
 
Arbeid og innkjøp er gjennomført. Prosjektet er ferdigstilt og kan avsluttes med et mindreforbruk på 
33 000 kroner. 
 
I budsjettskjema 2A gjøres følgende endringer 
Investeringer i anleggsmidler reduseres med 33 000 kroner. 
Kompensasjon for merverdiavgift reduseres med 7 000 kroner. 
Bruk av ubundet investeringsfond reduseres med 26 000 kroner. 
I budsjettskjema 2B gjøres følgende endringer 
Budsjett for P539 Husøy IF – etappe 15 reduseres med 33 000 kroner. 
 
 
 

Del 3: Årsavhengig budsjettjustering  
 
Rådmannen viser til rådmannens forslag til årsavhengig budsjettjustering for 2020 i vedtakspunkt 4, 
tabell 3 innledningsvis. Endringene er knyttet til periodisering av budsjettet innenfor prosjektets 
vedtatte totale budsjettramme. Den årsavhengige budsjettjusteringen for det enkelte prosjekt kan 
skyldes feil periodisert budsjett eller forsinkelser i prosjektets fremdrift. Forklaring knyttet til den 
årsavhengige budsjettjusteringen kommenteres per prosjekt i vedlagt prosjektrapport. Rådmannen 
velger å omtale noen av de største prosjektene i forhold til årsavhengig budsjettjustert beløp i 
saksfremlegget, samt de prosjekter som budsjettmessig ses i sammenheng.  
 
 
P517 Omsorgsboliger for videresalg 
Budsjett 2020, 11 500 000 kroner 
Årsavhengig budsjettjustering, -9 500 000 kroner 
 
Kommunen har i dette prosjektet som oppgave å prosjektere og bygger 6 omsorgsboliger for 
videresalg til et borettslag bestående av beboere i omsorgsboligene. Prosjektet er fullfinansiert av 
investeringstilskudd fra Husbanken, momskompensasjon og betaling fra initiativtakerne. Alle utlegg 
kommunen har i forbindelse med prosjektet skal dekkes inn gjennom de overnevnte 
finansieringskildene og prosjektet skal for kommunens del gå i null.  
Prosjektutviklingsfasen tar lengre tid enn planlagt.  Foreldregruppen ønsket også at budsjettrammen 



skulle økes slik at de får det arealet en ønsker. Dette fikk de gjennomslag for dette, og brutto 
kostramme er økt til 26,5 mill. kroner totalt. Det pågår arbeider med å etablere en kontrakt mellom 
kommunen og borettslaget. Det er dialog med Fylkeskommunen for å avklare utbedring av veikryss 
mot fv547. Mål om å lyse ut prosjektet på anbud i løpet av høsten 2020 og forventet ferdigstillelse er 
nå 1. kvartal i 2022. 
 
 
P039 Trafikksikkerhetsplan 2018-2021 (planprosjekt) 
Budsjett 2020, 21 980 000 kroner 
Årsavhengig budsjettjustering,– 11 980 000 kroner 
 
Planprosjektet har vedtatt handlingsplan med prosjekter som skal gjennomføres. Det er flere større 
prosjekter som skulle hatt oppstart i 2020, f. eks. gang- og sykkelvegen i Syrevegen, som alene er 
budsjettert med 10 mill. kroner. For prosjektet Syrevegen ser det nå ut til at en endelig, etter mange 
år, vil komme i mål med grunnerverva. Dermed kan en fortsette med prosjektering og utarbeidelse 
av anbudsmateriale og muligens kunne starte anleggsarbeidet 1. tertial 2021. Det kan se ut som om 
noen av prosjektene i handlingsplanen for 2018-2021 kan være estimert med en for lav kostnad, og 
det kan dermed være utfordrende å få utført alle prosjektene innenfor vedtatt budsjettramme. Man 
har også kapasitetsproblemer i forhold til grunnerverv og oppfølging av prosjekt, som gjør at 
prosjektene sklir noe ut i tid i forhold til oppsatt handlingsplan. 
 
 
P600 Hovedplan avløp 2016-2024 (planprosjekt) 
Budsjett 2020, 100 140 000 kroner 
Årsavhengig budsjettjustering, -15 140 000 kroner 
 
Det vil ikke bli utført så mange prosjekter som planlagt. Dette skyldes forsinkelser i 
samarbeidsprosjekter og egne prosjekter. I tillegg har to stillinger stått vakante. Overføring Åkra Nord 
er startet opp men kom senere i gang enn planlagt. Pumpestasjon i Grunnavivegen får ikke oppstart 
før i 2021. 1. september. Det er håp om at personer vil være på plass i vakante stillinger. Dette vil da 
gi en effekt for å ta igjen forsinkelser og utsettelser utover høsten, med full effekt først i 2021.  
 
 
P610 Hovedplan vann (planprosjekt) 
Budsjett 2020, 72 458 000 kroner 
Årsavhengig budsjettjustering, -42 458 000 kroner 
 
Hovedplan vann var ved 1. tertial satt opp med behandling mai/juni 2020. Dette ble utsatt til 
september 2020. Vi har startet opp arbeidet med de fleste prosjektene som var lagt inn i 2020., men 
mange kommer ikke til utførelse slik som satt opp i budsjett for 2020. Prosjekter i hovedplan avløp 
drar også med seg midler fra hovedplan vann. Forsinkelser som nevnt i planprosjekt avløp forsinker 
derfor prosjekter i hovedplan vann. Håvik Høydebasseng, Veiteborvegen til Klubben, Vågen del II er 
under planlegging, men kommer ikke til utførelse før 2021 
 
 

Del 4: Endring av låneopptak 2020 
 
Rådmannen viser til vedtatt investeringsreglement for investeringer. En av hensiktene med 
reglementet er å tydeliggjøre realistisk investeringsnivå i perioden. Som følge av oppdaterte 
prognoser er årsbudsjettet knyttet til mange prosjekt foreslått redusert i 2020, som omtalt tidligere i 
saken. Slike årsavhengige budsjettjusteringer er i hovedsak en teknisk øvelse for å ivareta krav til 
realistisk årsbudsjett. Total budsjettramme som er vedtatt for prosjektene vil fortsatt være gjeldene, 



men årsbudsjettene justeres i samsvar med forventet fremdrift i prosjektene. 
 
Tilsvarende må også finansieringen oppdateres i tråd med dette. Rent konkret betyr endringene som 
er foreslått i årsbudsjett per 1. tertial at det er behov for mindre finansiering i 2020. En konsekvens 
av dette er at bruk av lånemidler går ned. I veileder til budsjettering av investeringer står det at "De 
obligatoriske oversiktene viser bruk av lån og ikke selve låneopptaket. Ved vedtak om årets budsjett 
har kommunestyret bestemt hvor mye som kan brukes av lånemidler i året, men dette behøver ikke 
nødvendigvis innebære nye låneopptak. Kommunen kan allerede ha ubrukte lånemidler som kan 
benyttes til finansiering av investeringene. Låneopptak må derfor formelt vedtas i et eget 
kommunestyrevedtak, eller spesifiseres særskilt i budsjettvedtaket". 
 
Gjeldende vedtak om låneopptak for 2020 ble behandlet i kommunestyret 11. mai, sak 40/20 
Budsjettoppfølging investering 3. tertial 2019, rebudsjettering 2020 og sak 78/20 budsjettoppfølging 
1. tertial 2020, og er på samlet kroner 511 597 000. 
 
I forbindelse med endret finansieringsbehov som følge av endringer foreslått per 2. tertial 2020 er 
behov for låneopptak på samlet 414 908 000 kroner. 
 
Nytt låneopptak for 2020 blir da: 

Til finansiering av startlån til videre utlån:          kroner            90 000 000 
Til finansiering av øvrige investeringer:          kroner           324 908 000 

Herav:  
VAR-investeringer          kroner 132 267 000           
Generelle investeringer          kroner 192 641 000           

Sum låneopptak          kroner           414 908 000 
 

 
 
Prosjektrapport  
 
Prosjektrapport med status på alle aktive investeringsprosjekt er vedlagt saken. Prosjektrapporten gir 
status på total budsjettramme, årsbudsjett, fremdrift og annen relevant informasjon.  
 
Forklaring til rapportens kolonner:  
 
Bevilgningstype – inndeling i de tre bevilgningstypene ordinære investeringsprosjekt, årsbevilgning 
og planprosjekt, i henhold til vedtatt økonomireglement investering.  
 
Prosjektspesifikk budsjettert inntekt – referer til forventet inntekt knyttet til det enkelte prosjekt.  
 
Netto budsjettert prosjekt utgift – viser til vedtatt budsjettramme. Dette er brutto utgift minus 
prosjektspesifikk inntekt. 
 
Brutto budsjettert prosjekt utgift – henviser til utgiftsbudsjettet på det enkelte prosjekt.  
 
Akkumulert regnskap per 2.tertial 2020 – Sum regnskap tidligere år og frem til og med 2. tertial 2020.  
 
Akkumulert budsjett t.o.m 2020 – Sum budsjett tidligere år pluss budsjett 2020.  
 
Årsbudsjett 2020, inkl. endringer – Vedtatt budsjett 2020, oppdatert for vedtatte endringer gjennom 
året.  
 
Regnskap 2020 per 2.tertial – Regnskap for 2020, januar-august.  
 



Prognose forbruk 2020 – Forventet forbruk for hele 2020.  
 
 
Vedlegg: 
Vedlegg til budsjettoppfølging investering 2. tertial 2020 
Korrigering - Rådmannens forslag til vedtak -2 tertial saksframlegg tillegg 
 
 


