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Turveg Vea - finansiering

Rådmannen sitt framlegg til vedtak:

1. Det blir vedteke at ein realiserer alternativ 2 for investeringsprosjekt P475 Turvegar Vea. Dette
inneber at ein opparbeider turveg med gatelys for strekning A frå Storhallen og ned til Revurvegen,
samt at ein gjer utskifting av armatur og oppsetting av bilsperre på strekning B Revurvegen.

2. Budsjett for økonomisk støtte frå Miljødirektoratet til P475 Turvegar Vea blir auka frå 200 000
kroner til 268 000 kroner.

3. Budsjett for økonomisk støtte frå spelemidlar til P475 Turvegar Vea blir redusert frå 1,350 mill.
kroner til 850 000 kroner. Bortfallet av spelemidlar blir dekka inn frå ubundne investeringsfond
med 500 000 kroner. Budsjettet skal korrigerast for dette vedtakspunktet i samband med rullering
av investeringsbudsjett 2022-2031.

4. Det blir vedteke at ny brutto budsjettramme for P475 Turvegar Vea blir auka med 3,5 mill.
kroner frå 3,1 mill. kroner til 6,6 mill. kroner, netto 5,482 mill. kroner. Det blir vedteke at
kommunal løyving til P475 Turvegar Vea blir auka frå 1,550 mill. kroner til 5,482 mill. kroner.
Auken i kommunal løyving blir på 3,932 mill. kroner. Denne blir dekka inn slik over
investeringsbudsjettet:

- Bruk av ubundne investeringsfond blir auka med 3 232 000 kroner.
- Kompensasjon for meirverdiavgift blir auka med 700 000 kroner.

5. For 2021 blir det gjort følgjande endringar i budsjettskjema 2A (løyvingsoversikt investering):
- Investeringar i varige driftsmidlar blir auka med 3 500 000 kroner.
- Kompensasjon for meirverdiavgift blir auka med 700 000 kroner.
- Tilskot frå andre blir auka med 68 000 kroner.
- Bruk av ubundne investeringsfond blir auka med 2 732 000 kroner.

6. For 2021 blir det gjort følgjande endring i budsjettskjema 2B (investeringsprosjekter):
- Budsjett for P475 Turvegar Vea blir auka med 3 500 000 kroner.



Formannskapet 31.05.2021: 
 

Behandling: 

Innstillingen enstemmig vedtatt. 
 

FSK- 047/21 Vedtak: 

1. Det blir vedteke at ein realiserer alternativ 2 for investeringsprosjekt P475 Turvegar Vea. Dette 
inneber at ein opparbeider turveg med gatelys for strekning A frå Storhallen og ned til Revurvegen, 
samt at ein gjer utskifting av armatur og oppsetting av bilsperre på strekning B Revurvegen. 
 
2. Budsjett for økonomisk støtte frå Miljødirektoratet til P475 Turvegar Vea blir auka frå 200 000 
kroner til 268 000 kroner. 
 
3. Budsjett for økonomisk støtte frå spelemidlar til P475 Turvegar Vea blir redusert frå 1,350 mill. 
kroner til 850 000 kroner. Bortfallet av spelemidlar blir dekka inn frå ubundne investeringsfond 
med 500 000 kroner. Budsjettet skal korrigerast for dette vedtakspunktet i samband med rullering 
av investeringsbudsjett 2022-2031. 
 
4. Det blir vedteke at ny brutto budsjettramme for P475 Turvegar Vea blir auka med 3,5 mill. 
kroner frå 3,1 mill. kroner til 6,6 mill. kroner, netto 5,482 mill. kroner. Det blir vedteke at 
kommunal løyving til P475 Turvegar Vea blir auka frå 1,550 mill. kroner til 5,482 mill. kroner. 
Auken i kommunal løyving blir på 3,932 mill. kroner. Denne blir dekka inn slik over 
investeringsbudsjettet: 

- Bruk av ubundne investeringsfond blir auka med 3 232 000 kroner. 
- Kompensasjon for meirverdiavgift blir auka med 700 000 kroner. 
 
5. For 2021 blir det gjort følgjande endringar i budsjettskjema 2A (løyvingsoversikt investering): 

- Investeringar i varige driftsmidlar blir auka med 3 500 000 kroner. 
- Kompensasjon for meirverdiavgift blir auka med 700 000 kroner. 
- Tilskot frå andre blir auka med 68 000 kroner. 
- Bruk av ubundne investeringsfond blir auka med 2 732 000 kroner. 

 
6. For 2021 blir det gjort følgjande endring i budsjettskjema 2B (investeringsprosjekter): 
- Budsjett for P475 Turvegar Vea blir auka med 3 500 000 kroner. 
 
 

 

Kommunestyret 21.06.2021: 
 

Behandling: 

Innstillingen enstemmig vedtatt. 
 

KST- 054/21 Vedtak: 

 
1. Det blir vedteke at ein realiserer alternativ 2 for investeringsprosjekt P475 Turvegar Vea. Dette 
inneber at ein opparbeider turveg med gatelys for strekning A frå Storhallen og ned til Revurvegen, 
samt at ein gjer utskifting av armatur og oppsetting av bilsperre på strekning B Revurvegen. 
 
2. Budsjett for økonomisk støtte frå Miljødirektoratet til P475 Turvegar Vea blir auka frå 200 000 
kroner til 268 000 kroner. 
 
3. Budsjett for økonomisk støtte frå spelemidlar til P475 Turvegar Vea blir redusert frå 1,350 mill. 
kroner til 850 000 kroner. Bortfallet av spelemidlar blir dekka inn frå ubundne investeringsfond 



med 500 000 kroner. Budsjettet skal korrigerast for dette vedtakspunktet i samband med rullering 
av investeringsbudsjett 2022-2031. 
 
4. Det blir vedteke at ny brutto budsjettramme for P475 Turvegar Vea blir auka med 3,5 mill. 
kroner frå 3,1 mill. kroner til 6,6 mill. kroner, netto 5,482 mill. kroner. Det blir vedteke at 
kommunal løyving til P475 Turvegar Vea blir auka frå 1,550 mill. kroner til 5,482 mill. kroner. 
Auken i kommunal løyving blir på 3,932 mill. kroner. Denne blir dekka inn slik over 
investeringsbudsjettet: 

- Bruk av ubundne investeringsfond blir auka med 3 232 000 kroner. 
- Kompensasjon for meirverdiavgift blir auka med 700 000 kroner. 
 
5. For 2021 blir det gjort følgjande endringar i budsjettskjema 2A (løyvingsoversikt investering): 

- Investeringar i varige driftsmidlar blir auka med 3 500 000 kroner. 
- Kompensasjon for meirverdiavgift blir auka med 700 000 kroner. 
- Tilskot frå andre blir auka med 68 000 kroner. 
- Bruk av ubundne investeringsfond blir auka med 2 732 000 kroner. 

 
6. For 2021 blir det gjort følgjande endring i budsjettskjema 2B (investeringsprosjekter): 
- Budsjett for P475 Turvegar Vea blir auka med 3 500 000 kroner. 
 
 

 

Saksutgreiing 
 

Samandrag 
Prosjektet P475-Turvegar Vea (Revur-Sletten) er frå før av vedteken og budsjettert med ei total 
brutto budsjettramme på 3,1 mill. kroner. Av denne ramma utgjer ekstern finansiering til 
prosjektet 1 550 000 kroner, kor 200 000 kroner er støtte frå Miljødirektoratet til erverv av areal 
og 1 350 000 kroner er spelemidlar. Vedteken kommunal finansiering er 1 550 000 kroner. 
 
Dagens estimering viser at desse midlane ikkje strekk til for å få utarbeida turstien. Dagens 
estimering viser ein kostnad på 6,6 mill. kroner. Støtta i form av spelemidlar er og mindre enn det 
ein har lagt til grunn i tidlegare budsjettvedtak. Ein treng difor fleire midlar for å kunne 
gjennomføre prosjektet. 
 
 

Bakgrunn for saka 
I dag går det ei rundløype frå Storhall Vea, sørover til Revurvegen, forbi Solstein, og deretter 
nordover til Storhall Vea igjen. Det siste strekket går gjennom byggefelt. Turvegen varierer frå å 
vere asfaltert eller grusa brei veg til å vere meir som eit smalt stitråkk med noko grus og ein del 
større stein som stikk opp i stien. Det smale stitråkket ligg mellom Storhallen og Revurvegen (sjå 
strekning A vist med raudt på ortofoto nedafor). Ein ynskjer å oppgradere denne strekningen på 
om lag 700 meter til ein 3 meter brei grusveg med gatelys. Langs stien vil det og kome to 
rasteplassar. I tillegg til å bygge grusveg med lys på desse om lag 700 metrane, vil ein og skifte ut 
armatur og eventuelt supplere med  nye gatelys i Revurvegen (strekning B). Det har tidlegare år 
vore forsøkt å få til avtalar med grunneigerane langs stien for å kunne oppgradere stien her, men 
utan å lykkast å få til avtalar med alle. Av den grunn blei det i august 2017 sett i gong arbeid med å 
regulere området, slik at kommunen kunne få ta hand om området og deretter oppgradere stien. 
Reguleringsplanen for turveg mellom Storhall Vea og Solstein, plan 2103 «Detaljregulering turvei 
Sletten-Revur, Veavågen» blei vedteken sommaren 2020. 
Oppgradering av turvegen er etterspurt av lokalbefolkningen. 
Lokalbefolkningen har og etterspurt gatelys på strekning C. Her er det frå før nokså god grusa veg, 



men med to parti som er for bratte (motbakke) i forhold til det å vere universelt utforma. 
 

 
A: Stitråkk, Storhall Vea-Revurvegen, vist i raudt. Ca 700 m. 
B: Eksisterande Revurvegen, vist i svart. Ca 500 m. 
C: Eksisterande turveg Solstein-byggefelt, vist i blått. Ca 700 m. 
 
Det er tre alternativ for gjennomføring  
Alternativ 1: Berre strekning A 
Alternativ 2: Strekning A + B 
Alternativ 3: Strekning A + B + C 
 
 

Saks- og faktaopplysningar 
Det er eit stort sprik mellom dagens kostnadsestimat for turvegen og tidlegare estimering som låg 
til grunn for vedteke budsjett. Dette skuldast i hovudsak at ein ved tidlegare estimering berre tok 
med reine kostnader for sjølve bygginga av turvegen og ikkje ting rundt dette slik som ein gjer ved 
dagens estimat. Ved dagens estimering tek ein mellom anna og med kostnader grunna pålagte 



arkeologiske undersøkingar, rydding av vegetasjon, stikkrenner for drensvatn, erstatning av gjerde, 
oppsetting av bilsperrer, søppelspann og gapahuk.  
Når det gjeld spelemidlar har ein tidlegare gått utifrå at desse ville dekke halve kostnaden. Slik blir 
det ikkje her.  
Reglane for spelemidlar seier at ein kan få inntil 50 % av ein turveg dekka med spelemidlar, men 
samtidig berre opp til ei øvre grense på 850 000 kr per km. Det betyr i praksis at ein får dekka 
halvdelen av kostnader opp til 1700 kr per lengdemeter og at ein for kostnader utover dette ikkje 
får støtte. Turvegen var tidlegare estimert til å koste mindre enn 1700 kr per lengdemeter, og 
derfor blei det lagt til grunn 50% dekning av spelemidlar. Dagens estimat er høgare og ein vil 
følgeleg ikkje kunne få 50 % dekning gjennom spelemidlar. 
 
Ein deler turvegen inn i tre strekningar: A, B og C, som vist på flyfotoet over. Ein set opp 3 
alternativ for gjennomføring, sjå tekst til flyfotoet. 
Det blir gjeve økonomisk støtte frå Miljøverndirektoratet til grunnerverv for turvegen på strekning 
A og B. Strekning C ligg allereie på kommunal grunn. 
 
For å få støtte via spelemidlar må turvegen vere minst 1 km lang. Strekning A (700m) er dermed 
ikkje lang nok i seg sjølv til å kunne gi støtte i form av spelemidlar. Plussar ein på strekning B, blir 
turvegen så lang at det gir grunnlag for støtte. Strekning B treng forholdsvis få midlar for å bli 
oppgradert. Pga. spelemidlane vil det å bygge/oppgradere turveg både på strekning A og B, derfor 
bli eit billegare alternativ for kommunen enn å berre bygge strekning A. 
 
Om ein og skulle ta med strekning C ville dette i seg sjølv gi ein ekstra kostnad for kommunen på 
minst 1,4 mill. kroner, og då med usikkerhet i forhold til korleis ein kan løyse den eine av dei to 
motbakkane. Det er allereie blitt kjøpt inn nokre gatelys til denne strekningen med andre midlar, 
uavhengig av prosjekt Turveg Vea. Ein ser at strekning C eventuelt kan supplerast med gatelys litt 
etter kvart, dersom/når ein ser at ein får midlar til dette frå andre hald. 
 
Utifrå oppdatert kostnadsestimat for Turveg Vea ser rådmannen at ein og bør går gjennom 
estimata til dei andre turvegane som er planlagt i vedteken investeringsplan. Rådmannen vil kome 
tilbake til dette i samband med rullering av investeringsbudsjett 2022-2031. 
 
Auke i finansieringsbehov 
Som allereie omtala og grunngjeve i saka, er det eit behov for å auke budsjettramma for P475 
Turvegar Vea til 6,6 mill. kroner. 
 
Sett i høve til slik prosjektet frå før av er vedteke, blir ekstern finansiering endra. Samla økonomisk 
støtte frå Miljødirektoratet aukar frå 200 000 kroner til 268 000 kroner. Økonomisk støtte i form 
av spelemidlar vert derimot redusert med ein halv million kroner frå 1 350 000 kroner til 850 000 
kroner. Innbetaling av spelemidlar til prosjektet er lagt inn i økonomiplanen for 2024. Rådmannen 
vil korrigere for endra inntekt frå spelemidlar til prosjektet i samband med rullering av 
investeringsbudsjett 2022-2031. For at prosjektet skal vere sikra tilstrekkeleg budsjettramme på 
6,6 mill. kroner, må difor den kommunale løyvinga auke med 3 932 000 kroner. Når det gjeld den 
auka kommunale budsjettramma, så vil 700 000 kroner bli dekka inn via auke i kompensasjon for 
meirverdiavgift. Rådmannen vil tilråde at den resterande auken i den kommunale budsjettramma 
blir finansiert med 3 232 000 kroner som overføring frå ubundne investeringsfond. 
 
Tabellen under gir ein oversikt over auken og endringane i finansieringa av prosjekt P475 Turvegar 
Vea. 

     

 Tekst Beløp i mill. 
kroner 

 



  Oppjusterte brutto investeringsutgifter for heile prosjektet 6,600  

      

  Noverande budsjettert kommunal budsjettramme 1,550  

  Støtte frå Miljødirektoratet til erverv av areal  0,200  

  Spelemidlar  1,350  

  Sum finansiering før tilleggsløyving 3,100  

  Tilleggsløyving som er naudsynt for å fullfinansiere prosjektet 3,500  

  Tilleggsløyving på 3,5 mill. kroner dekkast inn slik:    

  Reduksjon i spelemidlar (totalt blir det gitt 850 000 kroner) -0,500  

  Auke i støtte frå Miljødirektoratet (totalt blir det gitt 268 000 kroner) 0,068  

  Auke i kommunal budsjettramme finansiert frå ubundne 
investeringsfond og auke i momskompensasjon 

3,932  

  Sum finansiering etter tilleggsløyving 6,600  

    

 
 

Vurdering 
Rådmannen vurderer det slik at ein bør gå for opparbeiding av turveg på strekning A + B (alternativ 
2), då dette er kostnadsmessig det beste alternativet for kommunen. Prosjektet treng då 
ytterlegare 3,932 mill. kroner i kommunal finansiering i tillegg til dei allereie avsette 1,550 mill. 
kronene. Totalt treng prosjektet ei kommunal finansiering på 5,482 mill. kroner. 
 
 

Kommunedirektøren/rådmannen sin konklusjon 
Rådmannen rår til at prosjekt Turveg Vea blir tilført nye kommunale midlar på 3,932 mill. kroner. 
Auke i momskompensasjon vil stå for 700 000 kroner av auken i kommunal løyving. Resterande 
auke på 3,232 mill. kroner blir tilrådd finansiert frå ubundne investeringsfond. Rådmannen rår til at 
prosjekt Turveg Vea blir utført med trasè strekning A (Storhall Vea-Revurvegen) og strekning B 
(Revurvegen). 
 
 
 

 

 


