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Rapporten inneholder en gjennomgang av prosjekts organisering, gjennomførte og igangsatte 
prosjekter.  
 
Rapporten tar utgangspunkt i prosjektplan for 2018-22, samt handlingsplan for Sykkelbyen 
2021. Sykkelbyen avvikles fra 1.10.21. 
 
Grunnlaget for sykkelbyen Haugesund-Karmøy: 
Den 13.12.12 ble det inngått en sykkelbyavtale for Haugesund med fastlands-Karmøy. 
Partene i avtalen er Haugesund kommune, Karmøy kommune, Statens vegvesen og Rogaland 
fylkeskommune og intensjonen med avtalen er å øke sykkelandelen i Haugesund og fastlands-
Karmøy. Avtalen ble forlenget ett år (for 2017), i påvente av ny Nasjonal Transportplan, for å 
følge denne.  
 
Det ble vedtatt en ny samarbeidsavtale for Sykkelbyen Haugesund-Karmøy for perioden 
1.1.2018-31.12.2021. Denne ble signert i møte i styringsgruppen 6. desember 2017. 
 
 
Organisering: 
Prosjektet har gjennom sykkelbyavtalen en egen styringsgruppe bestående av ordfører i 
Haugesund (som leder styringsgruppa), ordfører i Karmøy, fylkesordfører (fylkesvaraordfører 
har stilt i møtene) og avdelingsdirektør i Statens vegvesen region vest. Styringsgruppa har hatt 
det overordnede ansvaret for sykkelbyarbeidet og gjennomført fire møter i året. 
 
Prosjektet ble styrt til daglig av prosjektleder, som var ansatt i en 100% stilling i Haugesund 
kommune. Prosjektleder var leder av faggruppene plan, drift og kommunikasjon og fungerte 
som sekretær for styringsgruppen. 
 
Økonomi: 
I forhold til sykkelbyavtalen har partene gått inn med følgende summer i avtaleperioden fram 
tom 2020: 

 Rogaland fylkeskommune kr.300.000,- 
 Statens vegvesen kr. 300.000,- 
 Haugesund kommune kr. 225.000,-  
 Karmøy kommune kr. 75.000,- 

 
Prosjektet har i utgangspunktet hatt en ramme på kr. 900.000,- som i hovedsak gikk med til 
kostnader knyttet til prosjektlederstillingen.  
 
I forbindelse med regionreformen overtok fylkeskommunen ansvaret for fylkesveiene i 
1.1.20. I oktober 2020 fikk Sykkelbyen melding om at Statens vegvesen trakk seg økonomisk 
ut av avtalen. Dette førte til at prosjektstillingen ikke ble finansiert ut året 2021 og partene 
bestemte at prosjektet skulle legges ned fra 1.10.21.  
 
Det er i utgangspunktet ikke midler i prosjektet ved avvikling av Sykkelbyen. De prosjektene 
som er igangsatt i Haugesund kommune, som planarbeider og fysiske tiltak som har fått 
tilskudd, vil bli betalt ut etter fakturering. Midlene fra tilskuddsordningen til Floravegen og 
Edda kino ble betalt ut i sin helhet til kommunen, som omsøkt. 
 



Tilskuddet fra fylkeskommunen til Snarveiprosjektet som ble igangsatt før sommeren, vil 
betales ut når snarveiprosjektet er avsluttet. Tilsagnet står ved lag i tre år. Kommunene 
avklarer hvordan det videre arbeidet skal løses når prosjektleder for Sykkelbyen går over i 
stilling i Haugesund kommune fra 1.10.21. Snarveiprosjektet er en videreføring av arbeidet 
med Barnetråkkregistreringer.  
 
Påbegynte tiltak i Sykkelbyen som ikke er ferdigstilte pr 30.9. vil videreføres av de respektive 
parter. En oppdatert handlingsplan for 2021 er sendt til alle parter, slik at denne kan brukes 
som et arbeidsredskap i planlegging av nye tiltak, men vil også vise ansvarsfordeling i de 
igangsatte tiltakene i år.  
 
Fylkeskommunen bevilget 3 mill kr til planlegging av sykkeltiltak langs fylkesveier i 2021. 
Utfordringen for Sykkelbyen var at det allerede var satt i gang planarbeider langs kommunale 
veier som en følge av midler lovet i 2019. Før sommeren omdisponerte fylkestinget midlene 
for 2021, slik at årets tilsagn kunne brukes på planarbeidene langs Skeisvannvegen og langs 
Håvåsryggen i Haugesund kommune. 
 
Dette året har også vært preget av koronarestriksjoner. Det har ført til at planlagte 
arrangement ikke har blitt gjennomførte og de aller fleste møter, kurs og konferanser er blitt 
avholdt digitalt. Vi har likevel drevet noe kommunikasjonsarbeid under året, som har vært lite 
kostnadskrevende. 
 
 
 
 

 
 

Sykkelbyen er i gang med å kartlegge snarveier. 
 



GJENNOMFØRTE/PÅGÅENDE TILTAK 2021 
 

Mål i Sykkelstrategien: 
1. Flere skal sykle; hverdagssyklisten og barn/unge er viktige målgrupper 
2. Det skal være enkelt og attraktivt å sykle i Haugesund 
3. Det skal være trygt å sykle 

Hovednettet for sykkel er på 72 km.  

VIRKEMIDDEL 1: SYKKELNETT -  PLANLEGGE OG BYGGE  
Styringsgruppen vedtok i møte 6.12.17 en liste over traséer innen hovednettet som skal prioriteres i 
kommende 4-års periode. 
 
Vi har lagt flere prinsipper til grunn for prioriteringen: 
• Bygge by og tettsteder innenfra og ut  
• Prioritere barn og unge og hverdagssyklisten 
• Prioritere traséer til/fra viktige målpunkt 
• Prioritere «Missing links», koble traséer sammen 
 
Endringer i hovednettet skjer i forhold til målgruppene barn og unge og hverdagssyklisten. Det skal 
bygges nye og utbedres prioriterte sykkelanlegg med utgangspunkt i plan for sammenhengende 
hovednett for sykkel gjennom å: 

- Regulere 11 km sykkelvei etter nærmere prioritering, utarbeide byggeplaner 
- Utarbeide plan for sykkelfelt/sykkelprioritert gate i sentrum, totalt 4 km 
- Følge opp pågående planarbeid innen hovednettet på 8,5 km 

 
Gode og gjennomgående sykkelveier er en viktig nøkkel til å få opp sykkelandelen i Sykkelbyen. Det 
er derfor laget en prioriteringsliste for planlegging av nye traséer for denne avtaleperiode. Denne har 
vært retningsgivende for nye planarbeider i Sykkelbyen. Bygging av sykkelveier har skjedd i takt med 
godkjente planer og finansieringsplaner for det enkelte tiltaket.  
 
 
 
 

 
 

Det er kjekt å kunne sykle hele året!  



Oversikt sykkelinfrastruktur bygget i perioden 2017-2021: 
 
2017:  

    

Tiltak   Strekning Lengde i meter 
 

Sykkelfelt 
 

Skjoldavegen 380 
 

2018: 
    

Sykkelvei med fortau FV 4802 Spannavegen/Rossabø skole 220 
 

Sykkelvei med fortau Floravegen trinn 1 330 
 

2019: 
    

Sykkelvei med fortau Floravegen trinn 1 222 
 

G/S-vei 
 

Floravegen trinn 1 250 
 

Sykkelvei med fortau Bråvallagata 130 
 

G/S-vei 
 

Stordgata 220 
 

Sykkelvei med fortau FV 4852 Storasundgata 320 
 

Sykkelvei med fortau Haukelivegen 230 
 

Tosidig sykkelfelt Rogalandgata v/ Skeisvang vgs 160 (x2) 

Sykling mot enveiskjøring Byparken-Bytunet 300 
 

2020:    

Sykkelvei med fortau  Vormedalsvegen 1475 
 

Turvei  Dam-Dukkelunden 150  

2021:     

Sykkelvei med fortau  FV 4852 Storasundgata (Floravegen trinn 
2) 

360  

G/S-vei  Stiklestadgata-Rogalandgata 110  

Tosidig sykkelfelt  Rogalandgata; Stiklestadgata-
Bråvallagata 

200 (x2) 

     

Totalsum 
  

5417 
 

 
 
I tillegg er en del strekninger (g/s-veier) opprustet i perioden med asfalt, lys og 
trafikksikkerhetstiltak gjennom kommunale sykkelmidler i Haugesund kommune.  



Rapportering av prosjekt i handlingsplanen for 2021: 
 
SVV: Statens vegvesen, HK: Haugesund kommune, KK: Karmøy kommune, RFK: Rogaland fylkeskommune  
 

Virkemiddel 1: SYKKELNETT – planlegge og bygge 
 

Trasé Tiltak/status Tidsperiode i 
prosjektplanen 

Ansvar 

Planlegge og detaljregulere 
sykkeltraséer innen 
hovednettet og snarveier: 

   

Nye traséer i hovednett må 
inn i kommuneplanens 
arealdel ved revisjon 

Gjennomført i Haugesund, Karmøy 
har utsatt revisjon 

2018-2022 HK/KK/SB 

Rogalandgata: 
Storasundgata-Haugebanen 
totalt 2500 m 

Rogalandgata-
Skeisvannsvegen-Håkons vei 
1554 m 

Sykkelfelt/sykkelprioritert gate/GS-
vei 
Forprosjekt gjennomført 2019 

 

Planarbeid videreført i 2021, planen 
vil legges ut på høring våren 2022. 

Finansiert gjennom fylkeskommunale 
midler. 

2018-2022 HK 

Egils vei inkl Bråvallagata 

534 m 

Utvidelse av fortau, TS-tiltak og 
sykkelvei med fortau i Bråvallagata 

Rapport utarbeidet med forslag til 
tiltak og prinsipper. Behandlet 
politisk i HK 2021.  

2019- HK 

Håvåsryggen – Sykehuset 

890 m 

Sykkelvei med fortau 

Planarbeid videreført i 2021. Plan 
på høring før sommeren 2022. 

Finansiert gjennom fylkeskommunale 
midler. 

2020- HK 

Missing link 
Vormedalsvegen FV 4848-
Salhusvegen FV 4850 (under 
brua) 

110 m 

Ikke avklart prinsipp 

KK lager områdeplan.  

2019-2021 KK 



Storasundsgata Fv 4852 
 
Trinn 1 her er trinn 2 i 
Floravegen  
250 m 

Trinn 2 mot Spannavegen 
320 m 

Trinn 3 mot Karmsundsgata 
490 m 

Trinn 4 mot Salhusvegen 
400 m 

Sykkelvei med fortau 

Byggeplan ferdigstilt 2020 

Reguleringsplanen er ferdigstilt og 
vedtatt 

Trinn 3 og 4: avventer grunnet 
bygging Karmsundgata, samt plan 
for ny Risøy bro 

 

2018-2019 RFK 

Skjoldavegen FV 4856 

1700 m 

Avklare prinsipp 

Igangsatt i 2021.  

Sykkelbyen ønsker plan fra 
Flotmyr til Stemmen. 

2018 RFK 

Skeisvollsvegen FV 4862 
forlenget til Nauthaug 

2000 m 

Planprosessen stoppet  

Prinsipp var avklart høsten 2018; 
sykkelvei med fortau på nordsiden, 
men kommunen ønsker ny 
gjennomgang.  

Ikke finansiert i 2021. 

2018-2019 RFK 

 
 
 
 

 
 

Endelig er alle bysyklene og ladestasjonene på plass! 



Trasé Tiltak Tidsperiode Ansvar 

Bygge/tiltak der det 
foreligger planer 

   

Vormedalsvegen FV 4848 

Trinn 1: 1475 m 

Trinn 2: 1300 m 

Sykkelvei med fortau 

Ferdigstilt vinter 2021.  

Byggeplan trinn 2 ferdigstilt. 
Bygging ikke finansiert i 2021. 

2018-2019 KK / SVV / RFK 

Floravegen 

Trinn 2: 250 m 

Sykkelvei med fortau 

Ferdigstilt 2021.  

Tiltaket forlenges over 
Hemmingstadjordet (samarbeid med 
VA) og videre ned til Svehaug, da det 
er midler igjen fra tilskuddsordningen. 
Tilskuddsmidlene betales ut i sin 
helhet til HK. 

2018-2019 HK 

Skåregata  

941 m 
 

 

 
 

Sykkelfelt mot enveiskjøring  

Skåregata er finansiert med 
sentrumsmidler fra Haugesund 
kommune 2 mill kr, planlegging er 
igangsatt. Gjennomføres i 2022. 

2019- HK 

Rogalandgata: 
Karmsundgata-
Stiklestadgata 

120 m 

Rogalandgata-Bråvallagata 

200 m 

G/S-vei og to-sidig sykkelfelt. 

Tiltak i Rogalandgata er finansiert 
gjennom kommunale midler, 3 mill 
kr. Strekning i nord prioriteres. 
Ferdigstilles i 2021. 

 HK 

Gamle Tittelsnesvegen 

180 m 

To-sidig sykkelfelt 

Trafikksikkerhetstiltak. 
Samhandling med VA. 

2021 HK 

Skeisvannet Vest 

175 m 

Gang- og sykkelvei, bru 

Ingen minnelig avtale for avståelse 
av grunn.  

2018-2020 HK, SB 



Snarveier/Missing link Skogveien-Nordbanen-Norheim 
skole 
Sykkelfelt mot enveiskjøring 
Arbeid med reguleringsplan i gang 

Solandsbakkene-Vangen 
turvei/snarvei 
Bygging utsatt inntil videre 
200 m 

Dropsone ved Lillesund skole 

Prosjektet er avsluttet. 

Fortløpende SB, HK, KK og 
RFK 

Skjoldavegen vest 

360 m 

Sykkelfelt mot enveiskjøring 

Sykkelfelt utenfor Rema er malt. 

2018-2021 HK 

Salhusvegen Karmøy FV 
4850 

1000 m 

 

 

Salhusvegen, Haugesund 
FV 4850 

2560 m 

Sykkelfelt med buffer/stedstilpasset 

Haugalandspakken. 

Arbeid med byggeplan og 
grunnerverv i gang. Utsatt 
byggestart grunnet mangel på 
byggeleder og finansiering.  

 
Oppstart byggeplan på strekningen. 

 

2018- RFK 

Karmsundgata FV 47 

1000 m 

Sykkelvei med fortau to-sidig 

Haugalandspakken. 

Oppstart desember 2021.  

2018- RFK 

Missing link Spanne ved bro 
over omkjøringsvegen 

50 m 

G/S-vei 

Ingen bevegelse i saken. Utsatt i 
påvente av evt grunnerverv. 

2018- KK 

Haraldsgata sør – ett kvartal 

100 m 

Sykkelfelt mot enveiskjøring 

Vurderes videre i forum for 
trafikksikkerhet. 

2021 HK 

Befare, utarbeide plan for 
tiltak og gjennomføre 
strakstiltak på minst 4 
vegstrekninger. 

Bytte lys, nye stolper, skoge, utvide 
trasé, utbedre siktsoner 

Pågår i høst. 

2021 HK 



1. Diktervegen-
Salhusvegen 

2. Kattanakvegen-
Myrullvegen 

3. Kvaladalen 
4. Rogalandgata-

Ginavannet-
Spannavegen 

5. Lysskar-Svehaug-
Raglamyr 

6. Diktervegen-
Sakkastad 

 

 

 

 

 

 
 

Blindveier er kartlagt og flere har fått nye skilt  
som viser at det er mulig å sykle gjennom.  



VIRKEMIDDEL 2: ANNEN FYSISK TILRETTELEGGING  

Andre tiltak på og langs sykkelveiene er nødvendig for å lage en helhetlig tilrettelegging for å øke 
antall syklende i Sykkelbyen. Dette kan være skilting, markering på asfalt og sykkelparkeringer. 
Trygge og funksjonelle sykkelparkeringer ved målpunkt vil bidra til at de syklende vil kunne sette fra 
seg og låse sykkelrammen til stativ. For å innhente statistikk på antall syklende vil det være nødvendig 
å montere automatiske tellere langs veier etter prioriteringslisten fra Statens vegvesen. I tillegg 
suppleres disse med enklere nedgravde tellere og manuelle tellinger ved behov. 
 

Tiltak Tidsperiode/Status Ansvar 

Etablere sykkelparkeringsanlegg: 2018-2022 HK/KK 

 Idrettsparken, Vangen, 
sentrum, friområder 

Kartlagt områder med behov 

Stativ settes ut høsten 2021 

HK 

 Sykkelparkering skoler 
Haugesund etter kartlegging 

HK har etablert 
sykkelparkering ved Rossabø 
skole og Austrheim skole 

HK 

Sykkelpumper og reparasjonsstativ  
 

Vardafjell vgs, Strandgaten 
terminal, Norheim terminal  

Settes ut i 2021 

HK/KK 

Sykkeltellere Etablert nettside, ikke 
publisert. 

Det er bestilt teller til 
Vormedalsvegen i 2019. Ikke 
midler til montering. 

Passeringer begge retninger: 
Dam: 18.606 (telling til 1.7.19) 
(2018: 44.724, 2017: 21.397 i 
perioden 1.7-31.12.) Telleren 
er tatt opp i 2020.  
 
Vangen: 2021: tallene fra 
Vangen viser ekstremt mange 
passeringer pr september 
(1.423.000). Det var mange 
som brukte Vangen i deler av 
året, men tallet er likevel så 
høyt at og syklister er kun 
tellet for januar, så her er det 
dessverre noe feil med 
telleren.  

RFK/SB 



Syklister:  
2020: 60.304   
2019: 67.060, 2018: 131.767, 
59.991 i perioden 1.7-31.12.17) 
Gående:  
2020: 486.709 
2019: 407.000, 2018: 259.873, 
95.476 i perioden 1.7-31.12.17) 
 
Floravegen: feil på teller, 
denne er tatt opp 
 
Flotmyr tellesøyle:  
2020: 38 054 fram til 25.7 
(inkl perioder uten drift)  
2019: 80 125 (1.4-31.12 2018: 
74 196)  
Telleren er satt på lager i 
byggeperioden på Flotmyr 

Ellers foretas det telling av 
biler, gående og syklende i 
forkant av planarbeider, etter 
nærmere prioriteringsliste. 

Bysykler  2018- 

Statistikk på utleie: 
8120 turer 3.2.-31.12.20 
fordelt på: 
Hgsd-Hgsd: 5988 
Hgsd-Karmøy: 490 
Karmøy-Hgsd: 491 
Karmøy-Karmøy: 1151 

2021 1.1.- 31.8: 
Hgsd-Hgsd: 4377 
Karmøy-Karmøy: 732 
Tvers av grensen: 465 
Ladestasjon med flest turer: 
Torggata i Haugesund. 1190 
turer ble startet her, 1201 ble 
avsluttet her. 

Alle syklene og ladestasjonene 
er på plass pr sept -21. 
Kommunene bør vurdere en 

SB, kommunene, 
Kolumbus 



evaluering av ordningen ila 
2022. 

Manuelle sykkeltellinger 2018-2022 

Det er foretatt automatiske 
tellinger ifm planarbeider. 

SB/HK 

Pilotprosjekt utleie av el-sparkesykler SB har bistått i innledende 
arbeid 

Det skal fremmes en politisk 
sak høsten 2021. 

HK/KK/SB 

Vurdere ladestasjoner for el-sykler ved 
målpunkt 

Ikke prioritert SB 

 

 
 

Ofte bidrar enkle tiltak til  
en bedre framkommelighet for sykkel 

 
 
 



MIDDEL 3: DRIFT OG VEDLIKEHOLD 
 
En høy prioritering av vedlikehold og drift av sykkelveiene er avgjørende for at syklende skal føle av 
veiene er trygge å sykle på, sommer og vinter. Det bør være en plan for drift av sykkelveier sommer 
og vinter, slik at vi søker å få en ensartet vedlikehold i hovednettet. 
 

Tiltak Tidsperiode Ansvar 

 

Legge ny asfalt på eksisterende gang- 
og sykkelveier etter nærmere årlige 
prioriteringer 

Oppgradere og lyssette eksisterende 
gang- og sykkelvegnett etter nærmere 
årlige prioriteringer 

Veioppmerking; ensartet merking av 
sykkelvei med fortau, sykkelfelt og 
sykkelprioriterte gater (midtstripe, 
piler og symboler) 

2018- 
 

Noen gang- og sykkelveier er 
prioriterte, se under Middel 2. 

Noen gang- og sykkelveier er 
prioriterte, se under Middel 2. 

 

Noen strekninger er merket. 
Mangler midtstripe langs FV 
4802 Spannavegen v/ Rossabø 
skole. 

RFK og kommunene 

Foreta sykkelveginspeksjon Minst én gang hvert femte år fra 
2015 

Ikke gjennomført i 2021 

RFK og kommunene 

Kartlegge behov for vedlikehold på 
sykkelveier 

Det er laget en liste over lite 
kostnadskrevende tiltak som 
driftsgruppen har prioritert. 

Underganger er kartlagte mtp 
trafikksikkerhet: lys, maling, 
bilsperre, skoging/sikt mv. FK i 
gang.  

Blindveier er kartlagte mtp 
gjennomgang for syklister. 
Arbeidet med å bytte skilt er 
ferdigstilt i begge kommuner. 

Lys langs skolevei: kartlegging er 
i gang, skal videreføres høsten 
2021.  

HK/KK/SB 

Snarveiprosjektet (videreføring av 
Barnetråkk) 

2018- 

Kartlegging av snarveier som er 
naturlig å ta vare på i tilknytning til 
hovednett for sykkel. Snarveiene 

HK/KK 



vil vi se nærmere på: om vi skal 
heve kvaliteten på veien, om vi skal 
sikre gjennomgang gjennom erverv 
og hvordan disse snarveiene skal 
skiltes. Snarveier er like viktige for 
voksne som ønsker å finne raskeste 
veien til jobb, som for barn og unge 
som gjerne får en tryggere skolevei. 
Snarveiene skal prioriteres på linje 
med hovednettet for sykkel. 

Videreført i 2021. 

Prosjekt finansiert gjennom 
fylkeskommunale tettstedsmidler. 
Metodikk, kartlegging og 
prioritering. 

 

 
VIRKEMIDDEL 4: INFORMASJON OG KAMPANJER 
 
For å motivere og få flere til å bytte bilen med sykkel på kortere turer, vil det være avgjørende å kunne 
utvikle og gjennomføre ulike holdningsskapende og motiverende tiltak. Barn og unge og 
hverdagssyklisten er prioriterte målgrupper. Utfordringen vil være å avdekke hva som hindrer disse i å 
sykle på kortere strekninger i hverdagen, til skole, jobb, fritidsaktiviteter, butikken mv. For 
Sykkelbyen vil det være viktig å finne gode argumenter for å sykle og kommunisere disse ut til 
gruppene. Mye av arbeidet rettet mot skolen vil nok gå gjennom etablering av hjertesoner. For 
hverdagssyklisten vil en spørreundersøkelse i første omgang kunne avdekke en del svar. Videre vil 
deltakelse på ulike arrangement, markedsføring av gode traséer og snarveier og alle fordeler av å 
sykle, sammen med tilrettelegging av traséer.  
 

Tiltak Tidsperiode Ansvar 

Arrangement/kampanjer som:  

 Mobilitetsuken og Bilfri dag 

 Friluftslivets dag 

 Sykle til fritidsaktiviteter 

 Ubetjente stands i 
kommunene 

 Sykkeluke i Karmøy 

2018-2022 
 
 

 

Ikke arrangert i 2021 pga 
pandemien 

SB i samarbeid med: 
Kommunene 
FKH 
Miljøvernrådgiver 
Folkehelserådgiver 
Frivillige organisasjoner 
Sentrumsforeningen 
Andre parter ved behov 

Sykle til jobb 

 

Arrangert i KK. HK dekket 
deltakeravgift for ansatte i 
kommunen. 

KK/HK 



Annonsering som markedsføring og 
omdømmebygging –årlige 
annonseplaner 

2018- 

Ikke finansiert i 2021. 

SB 

Sykkeltidskart 2019-2021 

Ferdigstilt arbeid med kart som 
viser tidsbruk med sykkel 
mellom målpunkt. 

SB 

Skoletråkken og Beintøft 2018-2021 

Beintøft arrangert i KK, 
Skoletråkken ikke gjennomført i 
HK. 

HK/KK 

Utlån av transportsykler 2020-2021 

Lansert ordning fra biblioteket i 
Haugesund fra 1.9.20. 2 sykler til 
utlån, 2-ukers perioder.  

HK 

Nettsiden  2018-2021 

Saker publiseres med jevne 
mellomrom i samspill med 
sosiale medier som Facebook og 
Instragram. 

Nettsiden: 3 saker 

Nettside for tellere: ikke lansert 

SB 

Vurdere Sykkelvennlig arbeidsplass 
SLF 

2021 

SB i dialog med SLF om en 
mulig sertifisering. Ikke avklart 
og ikke finansiert. 

HK/KK 

Ta i bruk sykkelregnskap Årlig 

Ikke aktuelt da vi mangler noen 
tall på bl.a. sykkelandelen. 

SB 

Mediesaker Saker i media 2021: 
 Blindveiskilt: HA og 

Radio 102 
 Tidsbrukkart: TVH og 

HA 

SB 

 

Sykle i arbeidshverdagen og til og fra 
jobb 

2018-2021 SB 



Få opp antall kommuneansatte 
som sykler. Foreslått at 
utlånsordningen av el-sykler til 
ansatte overføres til 
bilutlånsordningen i HK.  KK 
har tilsvarende ordning med 
utlån av el-sykler i arbeidstiden. 

Ingen avklaring. 

Åpning av sykkelveier 2018- 

Ønskelig å foreta en offisiell 
åpning av Vormedalsvegen, 
ingen avklaring. 

SB/KK/RFK 

Spørreundersøkelser 2018 og 2021 

Mangler finansiering, ikke 
gjennomført. 

SB 

Videreføre arbeidet med 
Barnetråkk: Vurdere og etablere 
hjertesoner rundt alle skoler i 
Haugesund og fastlands-Karmøy 

2018-2022 

Venter på erfaringsoverføring 
fra Karmøy kommune.  

Prosjektleder er med i et 
regionalt hjertesone-nettverk. 
 

KK/HK/SB/Prosjekt 
«Trygge barn på skolevei» 

Kampanjer med fokus på lys og 
refleks 

2018-2021 

Ikke gjennomført i 2021. 

SB 

Leasing av elsykler for ansatte i 
kommunene 

2019- 

Leasingordning i Haugesund og 
Karmøy kommuner i samarbeid 
med Kolumbus.  

2021: 
Haugesund: 21 
Karmøy: 51 
2020: 
Haugesund: 40 
Karmøy: 90 
2019: 250 sykler 

HK/KK 

Skole 2021 SB 



Representert i styringsgruppen 
for prosjektet «Trygge barn på 
skolevei» Karmøy kommune 

Søke samarbeid med fagmiljøet Årlig  

Fortløpende i aktuelle saker 
Faste digitale møter  

- andre sykkelbyer 
- partene  
- styringsgruppen Trygge 

barn på skolevei 
- Sykle til jobben  
- konsulentfirma  

SB 

Lansere nettside for sykkeltellere 2021 

Vurdere videre arbeid i HK 

SB 

Samarbeid med lokalt næringsliv og 
frivillige organisasjoner 

Vurderes årlig 

Ingen samarbeid i 2021 

SB 

Foredrag/innlegg fra Sykkelbyen Årlig 

Kontrollutvalget i Haugesund 
31.8: generell orientering om SB 

SB 

Kanal for publikum for å nå 
Sykkelbyen med innspill 

2019- 

Ikke gjennomført i 2021 pga 
pandemien.  
Facebook, e-post og telefon er 
mest bruk for å nå prosjektleder.  

SB 

Bruk av sosiale medier 2018-2021 

Facebook og Instragram  
Statuser FB:  38 (2020: 122) 
Instagram:  12 (2020: 33) 

SB 

Konkurranse om hjelmbruk i 
ungdomsskolen 

2020-2021 

I samarbeid med skole og 
kinoen. 

Ikke gjennomført i år. 

SB/HK/KK 

Evaluering av Sykkelbyen 2021 

Oppsummering i sluttrapporten. 

SB 



  

 
Sykkeltidskartet ble lansert høsten 2021,  

som det siste kommunikasjonstiltaket i Sykkelbyen 

 

 

VIRKEMIDDEL 5: SYKKELVENNLIG AREALBRUK 
 
Her vil det være aktuelt å søke samarbeid med folkehelserådgivere, miljøvernrådgivere, planleggere 
og teknisk drift i kommunene. 

 
Tiltak Tidsperiode Ansvar 

Påse at vedtatt hovednett for sykkel 
blir fulgt opp i planforslag  

Kontinuerlig  Kommunene og RFK 

Tilrettelegging for sykkel skal 
omtales i alle planforslag 

Kontinuerlig  Kommunene 

  



Oppsummering 
 
I avtalen satte vi oss som mål at 20% av alle reiser skulle foretas med sykkel innen 2022. 
Dette har vi dessverre ikke klart å tallfeste pr i dag, men reisevaneundersøkelsen vi kunne gi 
oss tall når den kommer. Likevel har vi klart å stable et prosjekt som har gjennomført mange 
ulike oppgaver og som har vist igjen i samfunnet. Prosjektets hovedmål ble lagt til grunn for 
arbeidet. Vi har brukt sykkelstrategien aktivt i arbeidet med handlingsplaner, slik at tiltakene 
har vært forankret i strategien. Det har vært rettet et fokus på trafikksikkerhet og universell 
utforming av tiltakene. Det er lite statistikk på skader i sykkelulykker, da skader og 
sykkelulykker i liten utstrekning blir rapportert til politiet.  
 
Det er mange engasjerte syklister i vår sykkelby. Prosjektleder er blitt kontaktet pr telefon, 
epost og via Facebook om stort og smått. Mange er fornøyde med de tiltak som er 
gjennomførte og opplever at Syykkelbyen stort sett er enkelt å sykle i, men en god del ønsker 
flere sykkelveier, slik at det blir et helhetlig og trygt sykkelnett for alle. 
 
I 2021 ble det også rettet et fokus på å igangsette planarbeider i Sykkelbyen, for å bygge 
videre på en planportefølje. Vi er avhengig av å ha gode regulerings- og byggeplaner for å 
kunne bygge gode sykkeltiltak for å nå målet om en økt sykkelandel. Snarveiprosjektet ble 
endelig satt i gang og skal i første omgang kartlegge snarveier inn mot målpunkt som skoler 
og lokasjoner for fritidsaktiviteter. Dette arbeidet vil videreføres i kommunene når 
Sykkelbyen nå avsluttet og vil også være et viktig bidrag i trafikksikkerhetsarbeidet. 
 
Etter som planarbeider er blitt ferdigstilte, har vi også kunne satt i gang byggeprosjekt. Totalt 
er det bygget 16 sykkeltiltak i form av sykkelfelt, sykkelvei med fortau og gang- og 
sykkelveier i regi av Sykkelbyen, totalt 5417 m i løpet av prosjektperioden. 
I tillegg er flere g/s-veier opprustet med asfalt, lys og skoging. Disse fungerer meget godt som 
et sekundærnett. Mange lokasjoner har fått nye parkeringsstativ og noen nye områder vil få 
utplassert stativ i løpet av høsten og vinteren. De siste bysyklene og ladepunkt kom endelig på 
plass i høsten 2021. 
 
Det ble ikke prioritert midler til driftstiltak i 2021. Fylkeskommunen bevilget imidlertid 
midler til Snarveiprosjektet og dette ble starten på å kartlegge gode og viktige snarveier i 
Sykkelbyen.  Snarveiprosjektet vil være viktig for å linke samme traséer i Sykkelbyen, for at 
barn og unge skal ha gode og trafikksikre ruter til sine målpunkt og for at flere skal kunne 
velge raskeste vei til sine målpunkt. Prosjektet videreføres i kommunene etter 1.10.21. 
 
Koronasitasjonen satte sitt preg på arbeidet i Sykkelbyen også i 2021. Arrangement der 
Sykkelbyen skulle delta, ble avlyst. Mye av kommunikasjonsarbeidet ble derfor gjennomført 
via sosiale medier. Vi ferdigstilte et sykkeltidskart, som ble godt tatt imot av publikum.  
 
Fylkeskommunen tildelte Sykkelbyen 3 mill kr til planlegging av sykkeltiltak langs fylkesvei. 
I juni ble midlene omdisponert til bruk langs kommunale veier, der planleggingsprosessene 
var startet i 2020.  
 
Statens vegvesen trakk seg økonomisk ut av samarbeidet etter regionreformen og dermed  
forsvant noe av grunnlaget for å lønne prosjektleder. Det ble heller ikke fordelt midler til 
Sykkelbyen fra staten i 2021, bortsett fra et etterslep på utbetaling av midler fra den nedlagte 
tilskuddsordningen.  
  



Sykkelbyene legges stort sett ned i år, men noen unntak. Fylkeskommunen vil legge fram en 
samferdselstrategi i høst og kommunene har også et ønske om et fortsatt arbeid for økt 
sykkelbruk. I NTP er det vedtatt at mellomstore byer skal få tilgang til midler gjennom en 
tilskuddsordning og i Barnas transportplan er det også lagt opp til midler til bl.a. hjertesoner 
og trafikksikkerhet, slik at noe av arbeidet i Sykkelbyen kan videreføres.  
 
 
Evaluering av arbeidet i Sykkelbyen 
 
Prosjektleder la fram en evaluering av arbeidet i Sykkelbyen i et notat til styringsgruppen i 
2019. Her ble både nøklene til suksess i arbeidet og utfordringer presentert. Et lite utdrag fra 
evalueringen: 
 
Fordeler med samarbeidet: 

• Felles konsentrert og målrettet innsats over tid gir resultater. Erfaring viser at et faglig, 
organisatorisk og økonomisk pådriveransvar kan gi et sterkt bidrag til gode resultater. 

• God politisk forankring er en fordel; ordførere og fylkesordfører er representert i 
styringsgruppen. 

• God faglig forankring i faggruppene i Sykkelbyen. Tverrfaglig samarbeid i delprosjekt 
gir god gjennomføringsevne og kan gi rimeligere prosjekt og mulighet for å søke 
midler til tiltak. 

Noen utfordringer i arbeidet:  
• Utfordring at planer tar lang tid å få utarbeidet og vedtatt. I en kort prosjektperiode tar 

det dermed tid å få bygget sykkeltiltak som krever planer. 

• Til tider liten forutsigbarhet i økonomien når det ikke har vært øremerka midler fra 
partene til prosjektet, utover andel i prosjektstillingen. 
 

• Ha nok ressurser hos partene for å få gjennomført tiltak. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Tusen takk til alle som har bidratt i dette samarbeidet fra oppstart i 2013 til d.d. Det er mange
som har bidratt i arbeidet, både faglig og politisk.

Og takk for at du sykler!

Haugesund, 30.9.21
Lorna M. Dyrkolbotn
Prosjektleder

Vedlegg: Kart over planlagte traséer Sykkelbyen Haugesund-Karmøy 2018-2022 pr sept 2021



 


