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Etablering av scene og oppgradering av parkeringshuset i Kopervik - økt budsjettramme

Rådmannens forslag til vedtak:
1. Det vedtas at brutto investeringsutgifter for P729 – Etablering av scene i Kopervik settes til 2 850
000 kroner. Gave fra Kopervik Rotaryklubb for etablering av scene blir økt fra 1 000 000 kroner til 1
100 000 kroner. Prosjekt P704 – Byutvikling får tilbakeført 125 000 kroner inkl. merverdiavgift som
konsekvens av økt tilskudd fra Kopervik Rotaryklubb.. Det vedtas at del 1 etablering en scene på
øverste plan av parkeringshuset i Kopervik blir gjennomført i 2022. Tidligere vedtatt del 2
oppgradering av uteområde blir ikke gjennomført, og midlene blir omdisponert til del 1.

2. For 2022 blir det gjort følgende endringer i budsjettskjema 2A (bevilgningsoversikt investering):
· Investering i varige driftsmidler øker med 125 000 kroner.
· Kompensasjon for merverdiavgift øker med 25 000 kroner.
· Tilskudd fra andre øker med 100 000 kroner.

3. I investeringsbudsjettet for 2022 blir det gjort følgende endringer i budsjettskjema 2B
(investeringsprosjekter):

· P704 – Byutvikling øker med 125 000 kroner.

Vedtak som innstilling fra Formannskapet - 21.02.2022 - 014/22
1. Kommunestyret vedtar at P729- Etablering av scene og oppgradering av tilhørende uterom
gjennomføres i sin helhet som planlagt med (del 1) etablering av scene og (del 2) oppgradering av
uterom. Brutto budsjettramme økes med 1,3 mill. kroner. Ny brutto budsjettramme blir da på 4,15
mill. kroner, netto 3,05 mill. kroner. Budsjettøkningen finansieres gjennom økt tilskudd fra
Kopervik Rotaryklubb, økt momskompensasjon og bruk av ubundet investeringsfond.

Det blir det gjort følgende endringer i bevilgningsoversikt investering (2A) §5-5 første ledd

Investering i varige driftsmidler økes med 1 300 000 kroner.
Kompensasjon for merverdiavgift økes med 260 000 kroner.
Tilskudd fra andre økes med 100 000 kroner.
Bruk av ubundet investeringsfond økes med 940 000 kroner.

Det blir det gjort følgende endringer i bevilgningsoversikt investering (2B) §5-5 andre ledd:



Budsjettrammen for P729- Etablering av scene og oppgradering av tilhørende uterom økes med 1 
300 000 kroner. 
  
2. Kommunestyret bevilger 5 mill. kroner til utvikling av permanente treffesteder i våre bygder, 
grender og mindre sentrumsområdet. Dette for å skape trygge sosiale arenaer og møteplasser for 
å underbygge kommunens nye samfunnsplan. Formålet med bevilgningen er å stimulere til at 
lokalsamfunnene kan igangsette prosjekter og tiltak som direkte støtter opp om målsetningene i 
samfunnsdelen. Midlene tas fra kommunestyrets disposisjonsfond. Rådmannen bes fremme en sak 
til formannskapet om retningslinjer for bruk av tilskuddet. 
 
Det blir det gjort følgende endringer i bevilgningsoversikt drift (1A) §5-4 første ledd 
  Korrigert sum bevilgninger drift, netto: 5 000 000 
  Bruk av disposisjonsfond: -5 000 000 
 
3. Det blir det gjort følgende endringer i Sum bevilgninger drift, netto (1B) §5-4 anndre ledd 
I Sum bevilgninger drift, netto (budsjettskjema 1B) 
Rammen for tjenesteområde 12 Nærmiljø økes med 5 000 000 kr. 
 

 

Formannskapet 21.02.2022: 
 

Behandling: 

Grindhaug (KRF) fremmet følgende forslag på vegne av posisjonspartiene; 
Forslag til nytt vedtak. 
 
1. Kommunestyret vedtar at P729- Etablering av scene og oppgradering av tilhørende uterom 
gjennomføres i sin helhet som planlagt med (del 1) etablering av scene og (del 2) oppgradering av 
uterom. Brutto budsjettramme økes med 1,3 mill. kroner. Ny brutto budsjettramme blir da på 4,15 
mill. kroner, netto 3,05 mill. kroner. Budsjettøkningen finansieres gjennom økt tilskudd fra Kopervik 
Rotaryklubb, økt momskompensasjon og bruk av ubundet investeringsfond. 
 
Det blir det gjort følgende endringer i bevilgningsoversikt investering (2A) §5-5 første ledd 
  
Investering i varige driftsmidler økes med 1 300 000 kroner. 
Kompensasjon for merverdiavgift økes med 260 000 kroner. 
Tilskudd fra andre økes med 100 000 kroner.  
Bruk av ubundet investeringsfond økes med 940 000 kroner. 
 
Det blir det gjort følgende endringer i bevilgningsoversikt investering (2B) §5-5 andre ledd: 
Budsjettrammen for P729- Etablering av scene og oppgradering av tilhørende uterom økes med 1 300 
000 kroner. 
  
2. Kommunestyret bevilger 5 mill. kroner til utvikling av permanente treffesteder i våre bygder, 
grender og mindre sentrumsområdet. Dette for å skape trygge sosiale arenaer og møteplasser for å 
underbygge kommunens nye samfunnsplan. Formålet med bevilgningen er å stimulere til at 
lokalsamfunnene kan igangsette prosjekter og tiltak som direkte støtter opp om målsetningene i 
samfunnsdelen. Midlene tas fra kommunestyrets disposisjonsfond. Rådmannen bes fremme en sak til 
formannskapet om retningslinjer for bruk av tilskuddet. 
 
Det blir det gjort følgende endringer i bevilgningsoversikt drift (1A) §5-4 første ledd 
  Korrigert sum bevilgninger drift, netto: 5 000 000 
  Bruk av disposisjonsfond: -5 000 000 
 



3. Det blir det gjort følgende endringer i Sum bevilgninger drift, netto (1B) §5-4 anndre ledd 
I Sum bevilgninger drift, netto (budsjettskjema 1B) 
Rammen for tjenesteområde 12 Nærmiljø økes med 5 000 000 kr. 
 
 
Høyre og Karmøylista ba om gruppemøte. Pause i møtet til etter avholdt gruppemøte. 
 
 
Thorheim (KL) fremmet følgende forslag: 
1. Formannskapet viser til tidligere behandling av denne saken 28.9.20 (FSK), 14.6.21 (FSK) og 21.6.21 
(KST) 
 
2. Formannskapet vedtar at oppføring av Scene og Oppgradering av parkeringshuset i Kopervik 
("Lokket") skal gjennomføres som et samlet prosjekt i 2022. 
 
3. Resterende behov for tilleggsbevilgning til fullfinansiering av prosjektet dekkes av midler som er 
avsatt til byutvikling, budsjettpost 12900.33510.P704. 
 
4. Rådmannen bes prioritere gjennomføring av prosjektet slik at dette kan stå klart til 
sommersesongen 2022. 
 
Forslag fremmet av Thorheim (KL) ble trukket. 
 
Votering: 
Fellesforslag fremsatt av Grindhaug (KRF) ble enstemmig vedtatt. 
 
 
 

FSK- 014/22 Vedtak: 

1. Kommunestyret vedtar at P729- Etablering av scene og oppgradering av tilhørende uterom 
gjennomføres i sin helhet som planlagt med (del 1) etablering av scene og (del 2) oppgradering av 
uterom. Brutto budsjettramme økes med 1,3 mill. kroner. Ny brutto budsjettramme blir da på 4,15 
mill. kroner, netto 3,05 mill. kroner. Budsjettøkningen finansieres gjennom økt tilskudd fra 
Kopervik Rotaryklubb, økt momskompensasjon og bruk av ubundet investeringsfond. 
 
Det blir det gjort følgende endringer i bevilgningsoversikt investering (2A) §5-5 første ledd 
  
Investering i varige driftsmidler økes med 1 300 000 kroner. 
Kompensasjon for merverdiavgift økes med 260 000 kroner. 
Tilskudd fra andre økes med 100 000 kroner.  
Bruk av ubundet investeringsfond økes med 940 000 kroner. 
 
Det blir det gjort følgende endringer i bevilgningsoversikt investering (2B) §5-5 andre ledd: 
Budsjettrammen for P729- Etablering av scene og oppgradering av tilhørende uterom økes med 1 
300 000 kroner. 
  
2. Kommunestyret bevilger 5 mill. kroner til utvikling av permanente treffesteder i våre bygder, 
grender og mindre sentrumsområdet. Dette for å skape trygge sosiale arenaer og møteplasser for 
å underbygge kommunens nye samfunnsplan. Formålet med bevilgningen er å stimulere til at 
lokalsamfunnene kan igangsette prosjekter og tiltak som direkte støtter opp om målsetningene i 
samfunnsdelen. Midlene tas fra kommunestyrets disposisjonsfond. Rådmannen bes fremme en sak 
til formannskapet om retningslinjer for bruk av tilskuddet. 
 
Det blir det gjort følgende endringer i bevilgningsoversikt drift (1A) §5-4 første ledd 



  Korrigert sum bevilgninger drift, netto: 5 000 000 
  Bruk av disposisjonsfond: -5 000 000 
 
3. Det blir det gjort følgende endringer i Sum bevilgninger drift, netto (1B) §5-4 anndre ledd 
I Sum bevilgninger drift, netto (budsjettskjema 1B) 
Rammen for tjenesteområde 12 Nærmiljø økes med 5 000 000 kr. 
 

 

Kommunestyret 07.03.2022: 
 

Behandling: 

Innstillingen enstemmig vedtatt. 
 

KST- 022/22 Vedtak: 

1. Kommunestyret vedtar at P729- Etablering av scene og oppgradering av tilhørende uterom 
gjennomføres i sin helhet som planlagt med (del 1) etablering av scene og (del 2) oppgradering av 
uterom. Brutto budsjettramme økes med 1,3 mill. kroner. Ny brutto budsjettramme blir da på 4,15 
mill. kroner, netto 3,05 mill. kroner. Budsjettøkningen finansieres gjennom økt tilskudd fra 
Kopervik Rotaryklubb, økt momskompensasjon og bruk av ubundet investeringsfond. 
 
Det blir det gjort følgende endringer i bevilgningsoversikt investering (2A) §5-5 første ledd 
  
Investering i varige driftsmidler økes med 1 300 000 kroner. 
Kompensasjon for merverdiavgift økes med 260 000 kroner. 
Tilskudd fra andre økes med 100 000 kroner.  
Bruk av ubundet investeringsfond økes med 940 000 kroner. 
 
Det blir det gjort følgende endringer i bevilgningsoversikt investering (2B) §5-5 andre ledd: 
Budsjettrammen for P729- Etablering av scene og oppgradering av tilhørende uterom økes med 1 
300 000 kroner. 
  
2. Kommunestyret bevilger 5 mill. kroner til utvikling av permanente treffesteder i våre bygder, 
grender og mindre sentrumsområdet. Dette for å skape trygge sosiale arenaer og møteplasser for 
å underbygge kommunens nye samfunnsplan. Formålet med bevilgningen er å stimulere til at 
lokalsamfunnene kan igangsette prosjekter og tiltak som direkte støtter opp om målsetningene i 
samfunnsdelen. Midlene tas fra kommunestyrets disposisjonsfond. Rådmannen bes fremme en sak 
til formannskapet om retningslinjer for bruk av tilskuddet. 
 
Det blir det gjort følgende endringer i bevilgningsoversikt drift (1A) §5-4 første ledd 
  Korrigert sum bevilgninger drift, netto: 5 000 000 
  Bruk av disposisjonsfond: -5 000 000 
 
3. Det blir det gjort følgende endringer i Sum bevilgninger drift, netto (1B) §5-4 anndre ledd 
I Sum bevilgninger drift, netto (budsjettskjema 1B) 
Rammen for tjenesteområde 12 Nærmiljø økes med 5 000 000 kr. 
 

 

Saksutredning 
Sammendrag 
Etter gjennomført anbudskonkurranse viser mottatte priser at det er behov for økt budsjettramme 
dersom prosjektet skal gjennomføres som tidligere vedtatt. Alternativt kan prosjektet 
gjennomføres kun med etablering av scene (del 1) eller skrinlegges. 
 



Bakgrunn for saken 
Karmøy kommune har mottatt en gave på 1 mill. kroner fra Kopervik Rotaryklubb som skal gå til 
bygging av en utescene på «Lokket» i Kopervik. I tillegg er det omprioritert midler fra P704 
Byutvikling til oppgradering av uteområdet rundt scenen. 
Bakgrunnen for denne bevilgningen er et vedtak formannskapet i september 2020 (FSK 115/20) 
hvor det ble vedtatt at Karmøy kommune var positive til søknad fra Kopervik Rotaryklubb om 
kommunal deltakelse i etablering av scene på øverste plan av Kopervik parkeringshus. Den 
kommunale deltakelsen, til scenen, var da tenkt begrenset til rollen som anbudsinnbyder, 
tiltakshaver og prosjekt- og byggeledelse. Alle andre kostnader var forutsatt dekket av Kopervik 
Rotaryklubb. Kommunen skulle i tillegg finansiere kostnader knyttet til oppgradering av øverste 
plan av parkeringshuset. I juni 2021 gjorde kommunestyret nytt vedtak hvor denne kommunale 
deltakelsen til innhenting av anbud, og prosjekt-/byggeledelse ble konkretisert til 100 000 kroner. 
Prosjektrammen ble også økt tilsvarende mva-refusjon på gaven fra Kopervik rotaryklubb. Brutto 
budsjettramme er dermed vedtatt på 2 850 000 kroner, jf. KST- 59/21 Etablering av scene og 
oppgradering av parkeringshuset i Kopervik. Prosjekttrammen er delt inn i to deler, del 1 for 
scenen på 1 350 000 kroner og del 2 som er uteområdet på 1 500 000 kroner. Budsjettrammene 
som lå til grunn for KST-59/21 er hentet fra FSK-115/20 Kommunal medvirkning i etablering av 
scene og oppgradering av parkeringshuset i Kopervik. 
I utgangspunktet var det vedtatt at bestemt at de to delene av prosjektet skal bygges ut samtidig, 
ref vedtakspunkt 2 i FSK 115/20: 
"Under forutsetning av at scenen nevnt i pkt. 1 vedtas realisert, ber formannskapet om at 
rådmannen starter arbeid for oppgradering av øverste plan av parkeringshuset. Arbeidet 
forutsettes gjennomført som en totalentreprise, og utformingen må ses i sammenheng med 
realisering av scenen og den framtidige oppgraderingen av Hovedgaten." 
Det er nå hentet inn priser, og mottatte priser overstiger vedtatt budsjettramme. 
Det er høy prisvekst som gjør at kostnadene overstiger vedtatt budsjettramme. Gjennom 2021 har 
det vært en svært høy prisvekst på byggevarer. Bakgrunnen for dette har vært at Covid-19 
pandemien har utløst økt byggeaktivitet, samt utfordringer knyttet til global produksjon av 
trevarer. Tall publisert av Statistisk Sentralbyrå viser at det mellom juni 2020 og desember 2021 
har vært en prisvekst på 101,0 % og 53,1 % på hhv. trevarer og konstruksjonsstål. For trevarer 
startet den eksplosive prisoppgangen fra april 2021, mens for konstruksjonsstål begynte den økte 
prisutviklingen fra desember 2020. 
Sett på bakgrunn av status etter anbudsutlysninger, er det behov for å vurdere dette prosjektet på 
nytt. Prisene som er hentet inn gjør at det per i dag ikke er realistisk at gaven fra Kopervik 
Rotaryklubb kan dekke utgiftene (ekskl. anbudsinnhenting, og bygge-/prosjektledelse til en scene 
slik intensjonen har vært.). Kommunestyret må derfor ta stilling til veien videre for prosjektet. 
Saks- og faktaopplysninger 
Forprosjektering og prosjektering er gjennomført. I forprosjektet er scenen utformet som en enkel 
stålkonstruksjon uten faste vegger for ikke å forringe kontakten mellom Hovedgaten og sundet. 
Konstruksjonen vil sikre god visuell kontakt med Vågen og bebyggelsen på nordsiden av Vågen og 
Frisneset. 
 
I konstruksjonen er det skjult innfesting av såkalte «screens» som kan senkes og brukes som 
bakteppe og levegger for scenen på bakvegg og kortsidene ved arrangementer som har behov for 
dette. 
 
For å sikre brukbarhet som scene, er scenegulvet hevet til nivå med Hovedgaten. Det er universell 
tilgjengelighet til scenen via ramper på østsiden av scenen tett tilknyttet rampesystemet som 
forbinder Hovedgaten med Lokket og videre ned til parkeringsplassen. 
 
Under vises illustrasjon av laget av Holon. 
 



 
 
Scenen kan bl.a. gi følgende bruksmuligheter: 
 

·  Mindre konserter, trubadurer og spontane hendelser for profesjonelle og amatører, 
herunder barn og unge. 

·  Aktuelle debatter og foredrag. 
·  Moteoppvisning – «cat walk». 
·  Innslag fra kulturskolen. 
·  Kor og musikkorps. 
·  Arena for sportslig aktivitet. 
·  Minimarked. 
·  Ved spesielle anledninger mulighet til arrangementer med inngangsbillett. 
·  Scenen vil bli universelt utformet. 

 
Innhentede priser for opparbeiding av scenen og tilhørende uteområde viser at det er behov for 
en budsjettøkning på 1 300 000 kroner dersom prosjektet skal gjennomføres med tiltak som 
opprinnelig planlagt. 
 
Videre vil rådmannen redegjøre for de tre alternativene som kommunen nå må vurdere. 
 
 
Alternativ 1 – økt budsjettramme 
Alternativ 1 – økt budsjettramme innebærer at prosjektet blir gjennomført med de to delene som 
tidligere vedtatt.  
 
Kopervik Rotaryklubb har bevilget 100 000 kroner i økt gave. Med summen vil det følge 25 000 
kroner i økt momskompensasjon. 
 
På bakgrunn av ovennevnte opplysninger er det skissert følgende finansieringsforslag for  
alternativ 1: 
 

Forslag til finansiering Beløp 

Behov for økt ramme til P729 Etablering av scene og oppgradering 
av parkeringshuset i Kopervik 

-1 300 000 

Økt gave fra Kopervik Rotaryklubb 100 000 

Momskompensasjon av økt gave fra Kopervik Rotaryklubb 25 000 

Omdisponert inkl. merverdiavgift fra P704 - Byutvikling 1 175 000 



Sum 0 

 
Alternativ 1 viser behov for en økt ramme på 1 175 000 kroner. Denne kan dekkes av P704 - 
Byutvikling. 
 
Alternativ 2 – kun gjennomføring av scene (del 1) 
Alternativ 2 innebærer at det kun blir etablert scene (del 1), hvor midlene avsatt til uteområde 
 (del 2) blir omdisponert til scene (del 1). Oppgradering av tilhørende uteområde kan eventuelt 
senere gjennomføres i forbindelse med byutviklingsprosjektet for Kopervik. 
 
Kopervik Rotaryklubb bidrar med økt gave til scene med 100 000 kroner. I tillegg kommer økt 
momskompensasjon av gavebeløpet med 25 000 kroner. At prosjektet mottar økt ekstern 
finansiering, medfører at 125 000 kroner kan tilbakeføres til P704 – Byutvikling. 
 
Alternativ 3 – skrinlegging av prosjektet 
I KST-59/21 tas det forbehold om budsjettdekning for gjennomføring av prosjektet. Innhentede  
priser overstiger vedtatt budsjettramme og prosjektet skrinlegges derfor. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rådmannens konklusjon 
Prosjektet har blitt dyrere enn tidligere budsjettert grunnet uvanlig høy prisvekst på byggevarer. 
Som følge av dette kan den opprinnelige intensjonen om at scenen i hovedsak skal finansieres av 
Kopervik Rotary klubb, ikke realiseres.  
 
Rådmannen vil ikke anbefale alternativ 3 – skrinlegging av prosjektet da det allerede er påløpt 
utgifter til forprosjektering med 225 000 kroner. 
 
Alternativ 1 – økt budsjettramme vil gi en mest helhetlig løsning. Imidlertid vil rådmannen påpeke 
at dette vil bli en for kostbar løsning for kommunen når scene (del 1) kan løses innenfor vedtatt 
budsjettramme for prosjektet. Karmøy kommune vil fremover stå overfor store investeringsbehov 
med tøffe prioriteringer.  
 
Rådmannen vil derfor anbefale alternativ 2 – kun gjennomføring av scene (del 1). 
 

 

 


