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Hovedbrannstasjon 

Rådmannens forslag til vedtak: 
1. Kommunestyret vedtar at Hovedbrannstasjon for Haugaland Brann og Redning opprettes 

på Raglamyr. 

2. Kommunestyret vedtar at budsjett for P526 - Beredskapssenter, lege og brann, blir økt 
fra 151,7 mill. kroner t i l  176,6 mill. kroner. Økningen innebærer at budsjettdelen for 
Hovedbrannstasjonen økes fra 113,5 mill. kroner t i l  138,4 mill. kroner. Vedtatt 

budsjettøkning innarbeides ved rullering av investeringsbudsjett 2023-2032. 
3. Kommunestyret gir Rådmannen fullmakt t i l  å inngå intensjonsavtaler og avtaler med 

Haugaland Brann og Redning med tanke på gjennomføring av Hovedbrannstasjonen. 

Vedtak som innstilling fra Formannskapet - 02.05.2022 - 047 / 22  

1. Kommunestyret vedtar at Hovedbrannstasjon for Haugaland Brann og Redning opprettes 
på Raglamyr. 

2. Kommunestyret vedtar at budsjett for P526 - Beredskapssenter, lege og brann, blir økt 

fra 151,7 mill. kroner t i l  176,6 mill. kroner. Økningen innebærer at budsjettdelen for kun 
Hovedbrannstasjonen økes fra 113,5 mill. kroner t i l  138,4 mill. kroner. Vedtatt 

budsjettøkning innarbeides ved rullering av investeringsbudsjett 2023-2032. 
3. Kommunestyret gir Rådmannen fullmakt t i l  å inngå intensjonsavtaler og avtaler med 

Haugaland Brann og Redning med tanke på gjennomføring av Hovedbrannstasjonen. 

Formannskapet 02.05.2022: 

Behandling: 

Ordfører orienterte. 
Thorheim (KL) ønsket presisering i pkt. 2 om at økningen gjelder brannstasjonen. 

Nilsen (Ap) foreslo at ordet kun medtas slik at 2. setningen i pkt. 2 blir slik: Økningen innebærer at 
budsjettdelen f o r  kun Hovedbrannstasjonen økes fra 113,5 mill. kroner t i l  138,4 mill. kroner. 
Nilsen (H) foreslo å utsette saken. 
Ved votering fikk Nilsens utsettelsesforslag 5 stemmer (H 3, Frp 1 og UA 1) og falt. 



Thorheim {KL) foreslo å bytte ut ordet inngå medfremforhandle i pkt. 3. 
Punktvis votering: 
Pkt. 1.: innstillingen enstemmig vedtatt. 
Pkt. 2.: innstillingen med Nilsens (Ap) endringsforslag enstemmig vedtatt. 
Pkt. 3.: innstillingen vedtatt med 7 stemmer mot 4 stemmer {H 3, KL 1) for Thorheims {KL) 
endringsforslag. 

FSK- 047 /22 Vedtak: 

1. Kommunestyret vedtar at Hovedbrannstasjon for Haugaland Brann og Redning opprettes 
på Raglamyr. 

2. Kommunestyret vedtar at budsjett for P526 - Beredskapssenter, lege og brann, blir økt 
fra 151, 7 mill. kroner t i l  176,6 mill. kroner. Økningen innebærer at budsjettdelen for kun 
Hovedbrannstasjonen økes fra 113,5 mill. kroner t i l  138,4 mill. kroner. Vedtatt 
budsjettøkning innarbeides ved rullering av investeringsbudsjett 2023-2032. 

3. Kommunestyret gir Rådmannen fullmakt t i l  å inngå intensjonsavtaler og avtaler med 
Haugaland Brann og Redning med tanke på gjennomføring av Hovedbrannstasjonen. 

Kommunestyret 09.05.2022: 

Behandling: 
Beredsskapssenter Veasletta. Brannstasjon, Legevakt og Politistasjon, foreslått av Robin Hult, 

ArbeiderpartietUavhengig 

1. Ny brannstasjon med legevakt anlegges på Veasletta. Politiet inviteres t i l  å anlegge ny 
Politistasjon på samme plass. Prosjektering gjøres sammen med Politiet. Politiet inngår langsiktig 
leieavtale 
2. Brannstasjon skal dekke Karmøy kommunes øydel. Det inngås avtale med Haugesund kommune 
om dekning av fastlandsdelen, som i dag. 
3. Legevakt på Veasletta skal inkludere befolkningen som bor på øyen. Det inngås avtale med 
Haugesund kommune om felles legevakt for innbyggerne på fastlandssiden. 
a. Bokn og Utsira inviteres t i l  å benytte legevakt på Veasletta 
4. Beredskapssenter på Raglamyr skrinlegges og oppstart av beredskapssenter på Veasletta 
forseres med byggestart 2023 og ferdigstillelse 2024 
5. De andre deltakerkommunene inngår avtale med Haugesund eller Karmøy om samarbeid 
6. Tomt på Raglamyr selges for å få mer handel og aktivitet i Karmøy kommune 

tilleggspunkt t i l  rådmannens forslag, foreslått av Geir Aarvik, Fremskrittspartiet 

Når Rådmann har fått på plass intensjonsavtaler med de kommunene som skal med i IKS 
samarbeid, så legges det frem ny sak for kommunestyret der disse blir presentert. Dette før 
oppstart blir vedtatt. I saken skal det også være en vurdering av brannstasjonens størrelse, og om 
dette er i tråd IKS planlagte intensjoner. 

Nytt punkt 4. / Karmøy Høyre, foreslått av Ole Kristian Nilsen, Høyre 

Karmøy kommunestyre gir rådmannen fullmakt t i l  å gjenoppta forhandlinger med Haugesund 
kommune om deltagelse i Brann og beredskap-senter i aksen Raglamyr- Norheim. Resultat av 



forhandlingene fremlegges for kommunestyret t i l  juni møtet. 

Tilleggspunkt, foreslått av Tor Asle Grønningen, Senterpartiet 

Den nye hovedbrannstasjonen skal erstatte blant annet stasjonen på Bø som blir nedlagt. Det kan 
gi nye utfordringer for beredskapen på Nord-Karmøy. Området Norheim/Karmsund Bru er 
utfordrende ved utrykning/rushtrafikk/kø. Statens Vegvesen må snarest anmodes om å utbedre 
forholdene for utrykningskjøretøyer på Norheim. Særlig gjelder dette veistrekningen mellom 
rundkjøringen inn mot Norevegen og rundkjøringen inn i Norheimsvegen/Vormedalsvegen, hvor 
det i dag ikke er mulig å passere en evt stillestående kø. 

Hult {UA) fremmet følgende forslag: 
1. Ny brannstasjon med legevakt anlegges på Veasletta. Politiet inviteres til å anlegge ny Politistasjon 
på samme plass. Prosjektering gjøres sammen med Politiet. Politiet inngår langsiktig leieavtale 
2. Brannstasjon skal dekke Karmøy kommunes øyde/. Det inngås avtale med Haugesund kommune 
om dekning av fastlandsdelen, som i dag. 
3. Legevakt på Veasletta skal inkludere befolkningen som bor på øyen. Det inngås avtale med 
Haugesund kommune om felles legevakt fo r  innbyggerne på fastlandssiden. 
a. Bokn og Utsira inviteres ti l å benytte legevakt på Veasletta 
4. Beredskapssenter på Raglamyr skrinlegges og oppstart av beredskapssenter på Veasletta forseres 
med byggestart 2023 og ferdigstille/se 2024 
5. De andre deltakerkommunene inngår avtale med Haugesund eller Karmøy om samarbeid 
6. Tomt på Rag/a myr selges fo r  å få mer handel og aktivitet i Karmøy kommune 

Nilsen {H) fremmet følgende forslag t i l  nytt punkt 4: 
Karmøy kommunestyre gir rådmannen fullmakt ti l å gjenoppta forhandlinger med Haugesund 
kommune om deltagelse i Brann og beredskap-senter i aksen Rag/a myr - Norheim. Resultat av 
forhandlingene fremlegges f o r  kommunestyret ti l juni møtet. 
G. Arvik {FrP) fremmet følgende tilleggsforslag: 
Når Rådmann har få t t  på plass intensjonsavtaler med de kommunene som skal med i /KS samarbeid, 
så legges det frem ny sak fo r  kommunestyret der disse blir presentert. Dette før  oppstart blir vedtatt. I 
saken skal det også være en vurdering av brannstasjonens størrelse, og om dette er i tråd /KS 
planlagte intensjoner. 
Grønningen {SP) fremmet følgende tilleggsforslag: 
Den nye hovedbrannstasjonen skal erstatte blant annet stasjonen på Bø som blir nedlagt. Det kan gi 
nye utfordringer f o r  beredskapen på Nord-Karmøy. Området Norheim/Karmsund Bru er utfordrende 
ved utrykning/rushtrafikk/kø. Statens Vegvesen må snarest anmodes om å utbedre forholdene fo r  
utrykningskjøretøyer på Norheim. Særlig gjelder dette veistrekningen mellom rundkjøringen inn mot 
Norevegen og rundkjøringen inn i Norheimsvegen/Vormedalsvegen, hvor det i dag ikke er mulig å 
passere en evt stillestående kø. 
Medhaug {H) ba om gruppemøte. 
Det ble innvilget gruppemøte fra kl. 19.00-19.10. 

Ordfører foreslo føglende voteringsrekkefølge: 
Innstilling f r a  formannskapet settes opp motforslaget fremsatt av Hult (UA). Deretter stemmes det 
punktvis over de øvrige forslagene. 

Hult {UA) trakk sitt forslag. 

Ordførers forslag t i l  avstemmingsrekkefølge vedtatt. 

Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 
Forslaget fremsatt av Nilsen {H) fikk 19 stemmer mot 36 stemmer og falt {H 10, KL 6, MDG 1, UA 2) 
Forslaget fremsatt av G. Årvik {FrP) fikk 10 stemmer mot 35 stemmer og falt {FrP 6, SP 4) 
Forslaget fremsatt av Grønningen enstemmig vedtatt. 



KST- 043/22 Vedtak: 

1. Kommunestyret vedtar at Hovedbrannstasjon for Haugaland Brann og Redning opprettes 
på Raglamyr. 

2. Kommunestyret vedtar at budsjett for P526 - Beredskapssenter, lege og brann, blir økt 
fra 151, 7 mill. kroner t i l  176,6 mill. kroner. Økningen innebærer at budsjettdelen for 
Hovedbrannstasjonen økes fra 113,5 mill. kroner t i l  138,4 mill. kroner. Vedtatt 
budsjettøkning innarbeides ved rullering av investeringsbudsjett 2023-2032. 

3. Kommunestyret gir Rådmannen fullmakt t i l  å inngå intensjonsavtaler og avtaler med 
Haugaland Brann og Redning med tanke på gjennomføring av Hovedbrannstasjonen. 

4. Den nye hovedbrannstasjonen skal erstatte blant annet stasjonen på Bø som blir 
nedlagt. Det kan gi nye utfordringer for beredskapen på Nord-Karmøy. Området 
Norheim/Karmsund Bru er utfordrende ved utrykning/rushtrafikk/kø. Statens Vegvesen 
må snarest anmodes om å utbedre forholdene for utrykningskjøretøyer på Norheim. 
Særlig gjelder dette veistrekningen mellom rundkjøringen inn mot Norevegen og 
rundkjøringen inn i Norheimsvegen/Vormedalsvegen, hvor det i dag ikke er mulig å 
passere en evt stillestående kø. 

Saksutredning 
Sammendrag 
Haugaland Brann og Redning IKS er et samarbeid mellom åtte kommuner på Haugalandet for å 
løse kommunene sitt ansvar og sine plikter etter brannvernloven. Noen av intensjonene med 
etablering av Haugaland Brann og Redning {HBR) var å få økt kompetanse, effektivitet og kvalitet. 
For å få dette t i l  er det helt nødvendig å samle fagmiljøet. Hovedbrannstasjonen er tenkt og 
romme HBR sine administrativt ansatte, som i dag er spredt på flere og uegnede lokasjoner, dette 
vil føre t i l  et større fagmiljø, økt effektivitet og kvalitet. 

Hovedbrannstasjonen skal også fungere som en logistikkstasjon for øvrige stasjoner i HBR sitt 
virkeområde, noe som gjør at disse ikke behøver å bygge vaskefasiliteter. Til sist vil den også 
ivareta beredskapen på dagens to brannstasjoner på Vormedal og Bø. 

Brannmannskap og brannforebyggere {feiere) utsettes for giftige og kreftfremkallende kjemikalier 
som finnes i brannrøyk og sot, og er betydelig mer utsatt for å utvikle en rekke kreftsykdommer og 
luftveislidelser enn befolkningen forøvrig. På disse stasjonene er det gitt pålegg om 
oppgraderinger av ren og skitten sone og kjønnsdelte garderober fra Arbeidstilsynet. En ny 
Hovedbrannstasjon vil føre t i l  at en slipper større investeringer på disse stasjonene som vil bli 
erstattet eller ivaretatt av den nye Hovedbrannstasjonen. 



Det er utarbeidet skissetegninger og et rom- og funksjonsprogram for ny hovedbrannstasjon. 
Arealet for Hovedbrannstasjonen er omkring 4400m2, fordelt på garasjearealer, kontorer, 
garderober, treningsrom med mer. Kostnadsestimatet viser et budsjett på 138,4 mill. kroner 
eksklusive mva. Det nye estimatet utgjør en økning på 24,9 mill. kroner fra vedtatt budsjettramme 
i Handlingsplanen. Dette estimatet ble utarbeidet i 2019, da forutsetningene for prosjektet var 
usikre, og prosjektet var i rød fase, med en usikkerhetsgrad på 30%. Oppdatert estimat er innenfor 
usikkerhetsmarginen vedtatt i økonomireglementet, og det har vært gjennomført en runde hvor 
prosjektet har sett på kostnadsreduserende tiltak for å nærme oss opprinnelig budsjettramme. 

Det er utarbeidet en overordnet fremdriftsplan for prosjektet. Revidert fremdriftsplan viser en 
ferdigstillelse høsten 2024, dette forutsetter at prosjektet ikke møter forsinkelser i prosessen. 

For å oppfylle krav i Brannvernloven, Forskrift om utførelse av arbeid og Arbeidsplassforskriften er 
oppføring av Hovedbrannstasjon på Raglamyr en nødvendig investering, og rådmannens innstilling 
er at ny Hovedbrannstasjon på Raglamyr for Haugaland Brann og Redning IKS er den beste 
løsningen for IKS'et og Karmøy kommune. 

Bakgrunn for saken 
Haugaland Brann og Redning IKS er et samarbeid mellom åtte kommuner på Haugalandet for å 
løse kommunene sitt ansvar og sine plikter etter brannvernloven. HBR har vært i drift siden 1. juli 
2018. Representantskapet t i l  Haugaland Brann og Redning IKS vedtok i sak 21/008 følgende: «Det 
foreligger vedtak om at det skal etableres en hovedbrannstasjon der lokasjon er bestemt ti l å være 
Raglamyr.» 

Videre beskrives behovet slik: «HBR iks må ha en felles lokasjon fo r  sine ansatte. I dag er de 
ansatte spredd på flere lokasjoner og har hovedkontoret i et område som ikke er en del av 
selskapet. HBR har 35 heltidsansatte som skal samlokaliseres og det er 300 deltidsansatte som skal 
følges opp. Hovedbrannstasjonen må tilpasses vårt behov og den tjeneste som vi skal utøve i 
fremtiden, både til neste år, men også de neste 50 år» 

Noen av intensjonene med etablering av Haugaland Brann og Redning {HBR) var å få økt 
kompetanse, effektivitet og kvalitet. For å få dette t i l  er det helt nødvendig å samle fagmiljøet. HBR 
må ha en felles lokasjon for sine ansatte. I dag er de ansatte spredd på flere lokasjoner og har 
hovedkontoret i et område som ikke er en del av selskapet. 

AIie HBR sine stasjoner, både de som er bygget de siste årene {Etne, Jelsa, Nedstrand og Skudenes) 
og de som skal bygges etter de nye kravene fra arbeidstilsynet, bygges uten vaskefasiliteter for 
forurenset utstyr og tøy {Arbeidsplassforskriften §3-6). Dette gjøres fordi brannstasjonen i Ølen 
samt den planlagte Hovedbrannstasjonen på Raglamyr skal ivareta disse funksjonene. Det er 
dermed særdeles viktig å få etablert Hovedbrannstasjonen slik at HBR som arbeidsgiver får gjort 
nødvendige tiltak for å fjerne/redusere risikoen for kjemisk helsefare. 

Brannmannskap og brannforebyggere {feiere) utsettes for giftige og kreftfremkallende kjemikalier 
som finnes i brannrøyk og sot, og er betydelig mer utsatt for å utvikle en rekke kreftsykdommer og 
luftveislidelser enn befolkningen forøvrig. Dagens hovedbrannstasjon i Kopervik er i en slik stand at 
det må gjøres omfattende kostbare midlertidige ombygginger. Stasjonen er ikke bygget for dette 
formålet og stasjonen tilfredsstiller ingen av påleggene satt fra arbeidstilsynet for å redusere 
risikoen for kjemisk helsefare som er fastsatt i Forskrift om utførelse av arbeid §6-9. Samtidig 
innfrir ikke stasjonene på Vormedal og Bø kravene ti l  kjønnsdelte garderobefasiliteter, og 
garderober med ren og skitten sone. 

På bakgrunn av dette har HBR mottatt varsel fra Arbeidstilsynet {vedlegg 2) om døgnmulkt, da 
innførte tiltak eller fremlagte planer for å bøte på dagens situasjon ikke fremstår som 
tilfredsstillende. HBR har fått frist t i l  26.september i år på å legge frem midlertidige tiltak, samt en 



permanent plan for å løse lovkravene. Aksepteres Arbeidstilsynet HBR sine midlertidige tiltak, samt 
plan for permanente tiltak, vil HBR få en utsettelse på to år før pålegg fra Arbeidtstilsynet trer i 
kraft. Presedens fra lignende situasjoner viser at Arbeidstilsynet har ilagt en døgnmulkt på 5- 
10 000 kroner per stasjon per dag. 

Det er utarbeidet en konseptstudie for oppføring av nytt Beredskapssenter på deler av gnr. 149, 
bnr. 138 på Raglamyr. 

Saks- og faktaopplysninger 
Det er utarbeidet et rom- og funksjonsprogram i konseptstudien. Arbeidet med konseptstudie for 
Hovedbrannstasjonen er gjort i samarbeid med representanter fra alle HBR sine tre avdelinger, 
samt hovedverneombud. Rom- og funksjonsprogrammet tar utgangspunkt i behovsavklaring fra 
2017 og konseptstudie fra 2019, med noen korrigeringer i funksjons- og brukerkrav. 

Konseptet slik det ligger nå er ikke endelig fastsatt, og det vil være muligheter å gjøre endringer 
frem mot utlysing av prosjektet. Det viser at alle funksjoner kan plasseres innenfor 
bygningskroppen og at funksjonene kan plasseres på en hensiktsmessig måte med tanke på drift 
av Hovedbrannstasjonen. Konseptet slik det foreligger nå, og slik det vil bli etter oppføring, 
oppfyller alle krav i Arbeidsmiljøloven, Internkontrollforskriften, Forskrift om utførelse av arbeid og 
Arbeidsplassforskriften. 

I 1. etasje ligger alle operative funksjoner. Her er vognhaller og garasjer. Vaskehall og verksted er 
plassert i tilknytning til vognhall. Videre er vaskerom, lager, garderober og andre driftsfunksjoner 
plassert i tilknytning til disse funksjonene. 11. etasje er også soverom plassert, samt 
gymsal/auditorium. I 2. etasje er administrative funksjoner plassert. Her er kontorer, møterom, 
kantine og oppholdsrom. Arealet for Hovedbrannstasjonen er omkring 4400m2, hvorav omkring 
900m2 er garasjearealer, 3300m2 er administrative arealer (inkl kontorer, garderober, 
treningsrom, hvilerom m.m.). Det er og inkludert 200m2 for tekniske rom. I tillegg kommer 
utelager, dekklager avfallsrom med mer. I tillegg er tomten allerede byggemodnet og fremstår 
byggeklar. 
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Figur 1: Plantegning 1. etasje hovedbrannstasjon 

Figur 2: Plantegning 2. etasje hovedbrannstasjon 

Det er gjort en grundig gjennomgang for å avdekke de risikoene prosjektet er eksponert for. Disse 
kan kort deles inn i organisatoriske og tekniske risikoer. Identifiserte tekniske risikoer er tatt høyde 
for i kostnadsestimat hvor det er mulig, mens organisatoriske risikoer må behandles fortløpende 
av prosjektadministrasjonen. Den største risikoen som er identifisert er usikkerhet rundt 
prisstigning som har vært det siste året, og som aktualiseres på nytt med krigen i Ukraina. Siste år 
har prisstigningen på Statistisk sentralbyrås indeks boligblokk i alt vært på 5,8%. Det er satt av en 
sum for prisstigning i kostnadsestimatet, men det hersker stor usikkerhet om hvordan fremtiden 
blir. Slik situasjonen er nå, er det heller ikke forsvarlig å binde entreprenører til en kontrakt uten 
prisstigning, da det ikke vil være mulig å forutsi. 

En annen risiko er øvrig utbygging av tomten, her har prosjektet ulike muligheter avhengig av hva 
utfallet blir, fra salg av tomt til oppføring av annen kommunal virksomhet. For mer informasjon om 
risikoer henvises til vedlegg 1. 

Rådmannens framlegg til Handlingsprogram 2022-2031 viser en netto investeringsramme på 151,7 
mill. kroner, hvor Hovedbrannstasjon har en ramme på 113,5 mill. kroner eksklusive mva. Dette 
estimatet ble utarbeidet i 2019, da forutsetningene for prosjektet var usikre, og prosjektet var i 
rød fase, med en usikkerhetsgrad på 30%. 

Oppdatert kostnadsestimat viser et estimat på 138,4 mill. kroner eksklusive mva. Det nye 
estimatet utgjør en økning på 24,9 mill. kroner. Oppdatert estimat er innenfor 
usikkerhetsmarginen vedtatt i økonomireglementet. Det har også vært gjennomført en runde hvor 
prosjektet har sett på kostnadsreduserende tiltak for å nærme oss opprinnelig budsjettramme. I 
denne runden ble arealer redusert noe, både for garasjer og administrative arealer. Likevel viser 
oppdatert estimat en økning. Denne økningen er et resultat av flere faktorer: 

Det tidligere vedtatte kostnadsestimatet har lagt til grunn et mål om å realisere bygget 
til en lavere kostnad enn det man i prosjekteringen har sett at lar seg realisere 
Det siste året har vi hatt unormalt høy prisstigning, som drøftet i prosjektets risikoer 
over. 

Basert på oppdatert kostnadsestimat vurderes vedtatt budsjettramme som urealistisk, og bør økes 
i henhold til nytt estimat. 

At Hovedbrannstasjonen planlegges som en logistikkstasjon er med på å redusere 
investeringsbehovet på øvrige stasjoner i HBR sitt område, men samtidig oppfylle kravene i 
Arbeidsplassforskriften §3-6. Beregninger viser at dette er med å spare investeringer på øvrige 
stasjoner med 29 mill. kroner. Hvorav 500.000 kroner er i kompetanseheving og 28,5 mill. kroner i 



investeringskostnader. 

Det er utarbeidet en overordnet fremdriftsplan for prosjektet. Revidert fremdriftsplan viser en 
ferdigstillelse høsten 2024. Følgende hoved milepæler er satt. 

Politisk behandling i løpet av mai 2022 
Oppstart prosjektering juli 2022 
Utlysing av konkurranse og rammetillatelse februar 2023 
Oppstart bygging juni 2023 
Ferdigstillelse og driftsstart oktober 2024 

Det presiseres at dette er en fremdriftsplan som forutsetter at prosjektet ikke støter på 
uforutsette forsinkelser. 

Karmøy kommune er ansvarlig for alle driftskostnader som eksempelvis lønnskostnader, 
forsikringer, energi, renhold, vann, kloakk- og renovasjonsavgifter mm. Kommunen er også 
ansvarlig for å påse at bygningen utvendig og innvendig t i l  enhver t id blir ivaretatt med hensyn t i l  
et vedlikehold som gjør bygningen selvbærende. I tillegg skal kommunen holde orden i tomten og 
rundt bygningen. Dette betyr at Karmøy kommune i første omgang legger ut for nødvendige 
vedlikeholdsutgifter. For HBR er det slik at de skal betale leie t i l  Karmøy kommune, denne 
leieprisen er basert på selvkost. Det betyr at Karmøy kommune vil få årlige leieinntekter 
tilsvarende kostnader med å eie og drifte bygget. 

Endringene i driftskostnadene {DKI) for hovedbrannstasjonen viser leieinntekter Karmøy kommune 
vil motta fra HBR. Drift- og vedlikeholdskostnader for den nye brannstasjonen er estimert t i l  2,1 
mill. kroner, dette inkluderer renhold, energiforbruk, forsikring, vaktmester og forvaltning. Videre 
er det beregnet er sum på 6,0 mill. kroner for kapitalutgifter for bygg og tomt. Premissene som er 
lagt t i l  grunn er nedbetaling over 50 år, med en rente på 2,8%. Renten vil bli regulert gjennom 
leieavtalen mellom HBR og Karmøy kommune. Etablert avtalepraksis for utleie av brannsatsjoner 
er at renten endres årlig etter den forskriftsbestemte kalkylerenten for selvkost. Den delen av 
leieprisen som gjelder refusjon for driftsutgifter vil avregnes årlig, slik at de gjenspeiler faktiske 
regnskapsførte utgifter. Dette kan føre t i l  variasjoner, og mulige svingninger slik for eksempel 
rentesituasjonen og strømmarkedet er. Den estimerte leieprisen for HBR blir dermed 8,1 mill. 
kroner per år med de premissene som er lagt t i l  grunn. 

Et siste element i oppsettet er at stasjonene på Vormedal og Bø legges ned. Karmøy kommune 
mottar i dag 0,3 mill. kroner i årlige leieinntekter fra disse stasjonene. Økt leiekostnad for HBR er 
med dette beregnet t i l  7,8 mill. kroner per år. 

Netto driftskostnader for Karmøy kommune vil være null, da dette dekkes av HBR sin leie, basert 
på selvkost. Det er representantskapet i HBR som fastsetter budsjett og tilskudd fra 
eierkommunene. Hvordan disse kostnadene skal dekkes i HBR, vil måtte avklares i selskapets 
budsjettarbeid og gjennom eierstyringen i selskapet. 

HBR er forelagt oppdaterte driftskostnader som er en konsekvens av de oppdaterte estimerte 
kostnadsrammene, med oppdaterte opplysninger t i l  grunn anbefalte styret i HBR IKS i styresak 
22/028 følgende: «Representantskapet for Haugaland brann og redning iks ber om at 
hovedbrannstasjon vert iverksatt som planlagt.» {vedlegg 3). I sitt møte 22.april fulgte 
Representantskapet opp med å bekrefte styrets anbefaling i sitt vedtak. Protokoll er ikke mottatt 
per tid, og vil bli ettersendt som saksopplysning. 

Beredskap 
HBR er et samarbeid mellom åtte kommuner på Haugalandet for å løse kommunene sitt ansvar og 
sine plikter etter brannvernloven. Brannvesenet har en standard organisering med en avdeling for 



beredskap og en for forebygging. Det er også tilført brannvesenet en avdeling innen logistikk som 
følge av mange stasjoner og dermed mye utstyr og kjøretøy. 

I dag er det omkring 330 ansatte i selskapet: 
290-310 deltid {varierer på grunn av vakante stillinger og reserve mannskaper) 
Ca. 40 heltid fordelt på beredskap, forebyggende og ledelse/administrasjon. 

Når beredskapssenteret er etablert vil dette endres t i l  følgende: 
260-290 deltid 
Ca. 62 heltid fordelt på beredskap, forebyggende og ledelse/administrasjon. 

Selskapet har 20 brannstasjoner fordelt på alle kommuner og tettsteder. Etter etablering av 
stasjoner på Raglamyr vil tallet være 19. Innbyggertallet i regionen er 76 000. 

Forebyggende avdeling består av to underavdelinger; feiing og tilsyn av boliger og fritidsboliger, 
samt en næringsavdeling. Formålet med avdelingen er å gjennomføre forebyggende aktiviteter for 
å redusere risiko hovedsakelig gjennom sannsynlighetsreduserende tiltak. Dette vil være utøvelse 
av 
branntilsyn, informasjonstiltak, prosjekter rettet mot spesifikke grupper, undervisning med 
mer. Brannforebyggende avdeling {feiere) er i dag samlokalisert med beredskapsavdelingen i 
Kopervik med ni ansatte, de er daglig utsatt for kjemisk helsefare og har samme pålegg fra 
arbeidstilsynet om et arbeidsmiljø som er fritt for kjemisk helsefare. 

Beredskapsavdelingen utøver konsekvensreduserende tiltak og vil måtte håndtere akutte 
hendelser innenfor brann og redning. Området er definert gjennom en risiko- og sårbarhetsanalyse 
og dimensjonert etter en beredskapsanalyse. Oppgaver kan være branner, ulykker i trafikken, 
helseoppdrag med mer. 

Det er per i dag over 1000 små og store oppdrag årlig i HBR sitt ansvarsområde. 

Logistikkavdelingen skal sikre at alle 20 {19) brannstasjoner, 70 kjøretøy og alt av spesialutstyr 
fungerer som forutsatt gjennom et godt system for forvaltning, drift og vedlikehold. 

Vurdering 
I dag sitter fagmiljøene på ulike lokasjoner. Etablering av Hovedbrannstasjon på Raglamyr for 
Haugaland Brann og Redning IKS vil være med å samle fagmiljøet i nye, moderne og 
hensiktsmessige lokaler. Dette vil være med å øke kompetanse, effektivitet og kvalitet. 

Etablering på Raglamyr vil være en sentral plassering for alle samarbeidskommunene. Samtidig vil 
denne lokasjonen kunne erstatte dagens brannstasjoner på Vormedal og Bø, som ikke oppfyller 
krav i Forskrift om utførelse av arbeid og Arbeidsplassforskriften, samt pålegg fra Arbeidstilsynet. 
Opprettelsen av Hovedbrannstasjonen som en logistikkstasjon vil også være med å redusere 
investeringsbehovet på øvrige stasjoner i HBR sitt område, men samtidig oppfylle kravene i 
Arbeidsplassforskriften. 

Prosjektet er utviklet for å imøtekomme kravene i lover og forskrifter, samtidig som det er utviklet 
for å oppfylle HBR sine krav og behov for sine ansatte, og for de tjenestene de skal utføre. Tomten 
på Raglamyr er egnet t i l  formålet, og det er allerede gjennomført et investeringsprosjekt for å 
byggemodne tomten og klargjøre den for fremtidig utbyggelse. Det faktum at tomten er byggeklar 
er også en viktig faktor. Om Hovedbrannstasjonen skal oppføres på en annen lokasjon vil det føre 
t i l  høyere investeringskostnad, da tomt må byggemodnes. En annen viktig faktor er 
døgnmulktskrav fra Arbeidstilsynet som HBR står ovenfor, byggeklar tomt vil være med å redusere 



byggetiden og realiseringen av prosjektet, og dermed risikoen for omfanget av døgnmulkt. 

Rådmannens konklusjon 
Etter en helhetsvurdering av konseptstudien på Raglamyr er rådmannens innstilling at ny 
Hovedbrannstasjon på Raglamyr for Haugaland Brann og Redning IKS er den beste løsningen for 
IKS'et og Karmøy kommune. En slik løsning vil imøtekomme HBR sitt behov for lokaler, den vil 
styrke det faglige miljøet, være et tiltak for sikre trygge arbeidsplasser for HBR sine ansatte, og 
innfri pålegg, lover og forskrifter. 

Aktuelle lovar, forskrifter, avtalar m.m. 
Lov om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets 
redningsoppgaver {brann- og eksplosjonsvernloven). 
Forskrift om utførelse av arbeid, bruk av arbeidsutstyr og tilhørende tekniske krav 
{forskrift om utførelse av arbeid) 

§ 6-9.Hygiene og rengjøring ved eksponering av biologiske faktorer 
Forskrift om utforming og innretning av arbeidsplasser og arbeidslokaler 
{arbeidsplassforskriften) 

§ 3-4.Garderobe 
§ 3-6.Vaskerom 

Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. {arbeidsmiljøloven) 
§ 3-1.Krav t i l  systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid 

Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter 
{Internkontrollforskriften) 

§ 5.lnnholdet i det systematiske helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet. Krav t i l  
dokumentasjon 

Vedlegg 
Vedlegg 1- Hovedbrannstasjon Raglamyr 
Vedlegg 2 - Tilsyn Arbeidstilsynet 
Vedlegg 3 - Styresak - 22-028 - HBR 

Vedlegg: 
Vedlegg 3 - Styresak - 22-028 - HBR 

Vedlegg 2 - Tilsyn Arbeidstilsynet 

Vedlegg 1- Hovedbrannstasjon Raglamyr 


