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Hovedbrannstasjon Raglamyr - Økt budsjettramme 

Kommunedirektørens forslag til vedtak: 

Budsjettrammen for bygging av hovedbrannstasjon på Raglamyr økes med bakgrunn i innhentede 
pristilbud. Budsjettrammen for P526 Beredskapssenter, lege og brann, økes fra 192,1 mill. kroner 
til 240,6 mill. kroner. Økningen på 48,5 mill. kroner innebærer at budsjettdelen for 
hovedbrannstasjonen økes fra 138,4 mill. kroner til 186,9 mill. kroner. 

Økt budsjett finansieres ved økt bruk av ubundet investeringsfond. 

I bevilgningsoversikt investering etter budsjett- og regnskapsforskriften § 5-5 første ledd (2A) 
gjøres følgende endringer i 2023: 

Investeringer i varige driftsmidler økes med 48 500 000 kroner. 
Bruk av ubundet investeringsfond økes med 48 500 000 kroner. 

I bevilgningsoversikt investering etter budsjett og regnskapsforskriften § 5-5 andre ledd (2B) 
gjøres følgende endring i 2023: 

Budsjett for P526 Beredskapssenter, lege og brann, økes med 48 500 000 kroner. 

Vedtak som innstilling fra Formannskapet- 28.08.2023- 093/23 

Budsjettrammen for bygging av hovedbrannstasjon på Raglamyr økes med bakgrunn i innhentede 
pristilbud. Budsjettrammen for P526 Beredskapssenter, lege og brann, økes fra 192,1 mill. kroner 
til 240,6 mill. kroner. Økningen på 48,5 mill. kroner innebærer at budsjettdelen for 
hovedbrannstasjonen økes fra 138,4 mill. kroner til 186,9 mill. kroner. 

Økt budsjett finansieres ved økt bruk av ubundet investeringsfond. 

I bevilgningsoversikt investering etter budsjett- og regnskapsforskriften § 5-5 første ledd (2A) 
gjøres følgende endringer i 2023: 

Investeringer i varige driftsmidler økes med 48 500 000 kroner. 
Bruk av ubundet investeringsfond økes med 48 500 000 kroner. 



I bevilgningsoversikt investering etter budsjett og regnskapsforskriften § 5-5 andre ledd (2B) 
gjøres følgende endring i 2023: 

Budsjett for P526 Beredskapssenter, lege og brann, økes med 48 500 000 kroner. 

Formannskapet 28.08.2023: 

Behandling: 
SAK 081/23 – Hovedbrannsatsjon Raglamyr – Økt budsjettramme - Forslag til vedtak - saken sendes i 
retur, foreslått av Rune Midtun, Fremskrittspartiet 
Forslag til vedtak: 

Saken sendes tilbake pga. manglende informasjon og dokumentasjon i sakspapirene. 
Saks opplysninger er mangelfulle, og relevant informasjon er ikke vedlagt til formannskapet. 
Det forventes at saken kommer tilbake på et senere tidspunkt med oppdatert oversikt over 
økonomi og hva kostnaden blir i årene fremover for Karmøy kommune, samt gyldige avtaler om 
leie. 

Det foreligger ingen avtale for leie innen brann og legevakt. 
Manglende oppjustert eiendomsverdi for tomt. 
Det foreligger ikke ny beregning av selvkost. 
Skaleringen av hovedbrannstasjon er ikke oppdatert med tilpasset tiltenkt område. 
Informasjon om Sveio kommune sitt arbeid med uttredelse fra HBR IKS foreligger ikke. 
Vedtatt økonomiplan planlegges overskredet. 

Midtun (FrP) fremmet følgende motforslag: 
Saken sendes tilbake pga. manglende informasjon og dokumentasjon i sakspapirene. 
Saks opplysninger er mangelfulle, og relevant informasjon er ikke vedlagt til formannskapet. 
Det forventes at saken kommer tilbake på et senere tidspunkt med oppdatert oversikt over økonomi 
og hva kostnaden blir i årene fremover for Karmøy kommune, samt gyldige avtaler om leie. 

Votering: 
Innstillingen ble vedtatt med 9 stemmer mot 2 stemmer (2 FrP) for forslag fremsatt av Midtun (FrP). 

FSK- 093/23 Vedtak: 

Budsjettrammen for bygging av hovedbrannstasjon på Raglamyr økes med bakgrunn i innhentede 
pristilbud. Budsjettrammen for P526 Beredskapssenter, lege og brann, økes fra 192,1 mill. kroner 
til 240,6 mill. kroner. Økningen på 48,5 mill. kroner innebærer at budsjettdelen for 
hovedbrannstasjonen økes fra 138,4 mill. kroner til 186,9 mill. kroner. 

Økt budsjett finansieres ved økt bruk av ubundet investeringsfond. 

I bevilgningsoversikt investering etter budsjett- og regnskapsforskriften § 5-5 første ledd (2A) 
gjøres følgende endringer i 2023: 



Investeringer i varige driftsmidler økes med 48 500 000 kroner. 
Bruk av ubundet investeringsfond økes med 48 500 000 kroner. 

I bevilgningsoversikt investering etter budsjett og regnskapsforskriften § 5-5 andre ledd (2B) 
gjøres følgende endring i 2023: 

Budsjett for P526 Beredskapssenter, lege og brann, økes med 48 500 000 kroner. 

Kommunestyret 28.08.2023: 

Behandling: 
Helge Thorheim, Gruppeleder Karmøylista på vegne av Karmøylista, foreslått av Helge Thorheim, 
Karmøylista 
Budsjettrammen for bygging av hovedbrannstasjon på Raglamyr økes med bakgrunn i innhentet 
tilbud. Økningen på 48,5 mill kroner innebærer at budsjettpost for hovedbrannstasjonen økes fra 
135,4 mill kroner til 186,9 mill kroner. 
Økt budsjett finansieres ved økt bruk av ubundet investeringsfond. 
I bevilgningsoversikt investering etter budsjett- og regnskapsforskriften § 5-5 første ledd (2A) 
gjøres følgende endringer i 2023: 
Investeringer i varige driftsmidler økes med 48 500 000 kroner. 
Bruk av ubundet investeringsfond økes med 48 500 000 kroner. 
I bevilgningsoversikt investering etter budsjett og regnskapsforskriften § 5-5 andre ledd (2B) gjøres 
følgende endring i 2023: 

Prosjekt P526 økes med 48 000 000 kroner 

Helge Thorheim, Gruppeleder Karmøylista, foreslått av Helge Thorheim, Karmøylista 
Budsjettrammen for bygging av hovedbrannstasjon på Raglamyr økes med bakgrunn i innhentet 
tilbud. Økningen på 48,5 mill kroner innebærer at budsjettpost for hovedbrannstasjonen økes fra 
135,4 mill kroner til 186,9 mill kroner. 
Økt budsjett finansieres ved økt bruk av ubundet investeringsfond. 
I bevilgningsoversikt investering etter budsjett- og regnskapsforskriften § 5-5 første ledd (2A) 
gjøres følgende endringer i 2023: 
Investeringer i varige driftsmidler økes med 48 500 000 kroner. 
Bruk av ubundet investeringsfond økes med 48 500 000 kroner. 
I bevilgningsoversikt investering etter budsjett og regnskapsforskriften § 5-5 andre ledd (2B) gjøres 
følgende endring i 2023: 

Prosjekt P526 økes med 48 000 000 kroner Det presiseres at økningen bare gjelder 
hovedbrannstasjon og har ikke effekt for evt legedel.. Prosjekt P526 deles i Hovedbrannstasjon og 
evt legedel 

SAK 081/23 – Hovedbrannsatsjon Raglamyr – Økt budsjettramme - Forslag til vedtak - sende saken 
sendes i retur, foreslått av Rune Midtun, Fremskrittspartiet 
Forslag til vedtak: 

Saken sendes tilbake pga. manglende informasjon og dokumentasjon i sakspapirene. 
Saks opplysninger er mangelfulle, og relevant informasjon er ikke vedlagt til kommunestyre. 
Det forventes at saken kommer tilbake på et senere tidspunkt med oppdatert oversikt over 



økonomi og hva kostnaden blir i årene fremover for Karmøy kommune, samt gyldige avtaler om 
leie. 

Det foreligger ingen avtale for leie innen brann og legevakt. 
Manglende oppjustert eiendomsverdi for tomt. 
Det foreligger ikke ny beregning av selvkost. 
Skaleringen av hovedbrannstasjon er ikke oppdatert med tilpasset tiltenkt område. 
Informasjon om Sveio kommune sitt arbeid med uttredelse fra HBR IKS foreligger ikke. 
Vedtatt økonomiplan planlegges overskredet. 

Midtun (FrP) fremmet følgene motforslag: 
Saken sendes tilbake pga. manglende informasjon og dokumentasjon i sakspapirene. 
Saks opplysninger er mangelfulle, og relevant informasjon er ikke vedlagt til kommunestyre. 
Det forventes at saken kommer tilbake på et senere tidspunkt med oppdatert oversikt over økonomi 
og hva kostnaden blir i årene fremover for Karmøy kommune, samt gyldige avtaler om leie. 

Det foreligger ingen avtale for leie innen brann og legevakt. 
Manglende oppjustert eiendomsverdi for tomt. 
Det foreligger ikke ny beregning av selvkost. 
Skaleringen av hovedbrannstasjon er ikke oppdatert med tilpasset tiltenkt område. 
Informasjon om Sveio kommune sitt arbeid med uttredelse fra HBR IKS foreligger ikke. 
Vedtatt økonomiplan planlegges overskredet. 

Thorheim (KL) fremmet følgende alternative forslag: 
Budsjettrammen for bygging av hovedbrannstasjon på Raglamyr økes med bakgrunn i innhentet 
tilbud. Økningen på 48,5 mill kroner innebærer at budsjettpost for hovedbrannstasjonen økes fra 
135,4 mill kroner til 186,9 mill kroner. 
Økt budsjett finansieres ved økt bruk av ubundet investeringsfond. 
I bevilgningsoversikt investering etter budsjett- og regnskapsforskriften § 5-5 første ledd (2A) gjøres 
følgende endringer i 2023: 
Investeringer i varige driftsmidler økes med 48 500 000 kroner. 
Bruk av ubundet investeringsfond økes med 48 500 000 kroner. 
I bevilgningsoversikt investering etter budsjett og regnskapsforskriften § 5-5 andre ledd (2B) gjøres 
følgende endring i 2023: 

Prosjekt P526 økes med 48 000 000 kroner Det presiseres at økningen bare gjelder 
hovedbrannstasjon og har ikke effekt for evt legedel.. Prosjekt P526 deles i Hovedbrannstasjon og evt 
legedel 

Votering: 
Innstillingen ble satt opp mot alternativt forslag fremsatt av Thorheim (KL). Innstillingen fikk 24 
stemmer og vant frem mot 20 stemmer (8 KL, 7, FrP, 2 H, 2 UA, 1 R). 
Innstillingen ble deretter satt opp mot forslag fremsatt fremsatt av Midtun (FrP). Innstillingen vant 
frem mot 7 stemmer (7 FrP) for forslag fremsatt av Midtun (FrP). 

KST- 081/23Vedtak: 

Budsjettrammen for bygging av hovedbrannstasjon på Raglamyr økes med bakgrunn i innhentede 



pristilbud. Budsjettrammen for P526 Beredskapssenter, lege og brann, økes fra 192,1 mill. kroner 
til 240,6 mill. kroner. Økningen på 48,5 mill. kroner innebærer at budsjettdelen for 
hovedbrannstasjonen økes fra 138,4 mill. kroner til 186,9 mill. kroner. 

Økt budsjett finansieres ved økt bruk av ubundet investeringsfond. 

I bevilgningsoversikt investering etter budsjett- og regnskapsforskriften § 5-5 første ledd (2A) 
gjøres følgende endringer i 2023: 

Investeringer i varige driftsmidler økes med 48 500 000 kroner. 
Bruk av ubundet investeringsfond økes med 48 500 000 kroner. 

I bevilgningsoversikt investering etter budsjett og regnskapsforskriften § 5-5 andre ledd (2B) 
gjøres følgende endring i 2023: 

Budsjett for P526 Beredskapssenter, lege og brann, økes med 48 500 000 kroner. 

Saksutredning 
Sammendrag 
Det har vært gjennomført anbudskonkurranse for oppføring av ny hovedbrannstasjon. 
Karmøy kommune har mottatt to tilbud som begge overstiger budsjettrammen, og det er derfor 
behov for politisk behandling av en oppdatert og økt kostnadsestimat for hovedbrannstasjonen for 
å inngå kontrakt. Vedståelsesfristen for de mottatte tilbud er satt 16.09.2023. For å kunne 
gjennomføre konkurransen, må budsjettrammen økes innen utløpet av vedståelsesfristen. 
. 

Bakgrunn for saken 
I kommunestyret 09.05.2022, KST 43/22, ble det fattet vedtak om bygging av Hovedbrannstasjon 
for Haugaland Brann og Redning på Raglamyr. Dette ble også stadfestet i rulleringen av 
investeringsbudsjettet for 2023, KST 134/22. Hovedbrannstasjon på Raglamyr er satt opp med en 
bevilgning på 138,4 mill. kroner. 

Saksfremlegg for kommunestyrets behandling er vedlagt som bilag 1. 

På bakgrunn av kommunestyrets vedtak er det gjennomført anbudskonkurranse for oppføring av 
ny hovedbrannstasjon. Det er mottatt to tilbud som begge overstiger vedtatt budsjettramme. For 
å realisere prosjektet, er det behov før økt budsjettramme. Forut for anbudskonkurransen er det 
gjennomført kostnadsreduserende tiltak under prosjektering. 

Det har vært et felles mål i Karmøy kommune og Haugaland brann og redning IKS (HBR) om at 
hovedbrannstasjonen skal være en nøktern og effektiv bygning. Det har vært jobbet grundig over 
lang tid for å utvikle et bygg med gode og kostnadseffektive arealer. Anbudskonkurranser viser at 
avsatte budsjettmidler ikke er tilstrekkelig for å realisere et bygg i samsvar med 
kompleksiteten/kravene et slikt bygg har. Oppsummert er utgangspunktet dette: 

· Det er under prosjekteringsfasen brukt betydelig tid i sammen med HBR for å oppnå 
kostnadsreduserende tiltak. 



· Hovedbrannstasjonen skal ha fellesfunksjoner for hele beredskapsområdet. 

· Faglig er det enighet om at det er gunstig beredskapsmessig å ha to døgnbemannede 
stasjoner, en i nord og en i sør i tettstedet Haugesund 

· Dimensjonering av en hovedbrannstasjon i Karmøy vil ha tilnærmet samme størrelse og 
funksjoner uavhengig hvor mange kommuner som inngår i Haugaland brann og redning 
IKS (HBR) eller om den kun skal være en hovedbrannstasjon for Karmøy kommune. 

Hovedbrannstasjonen skal ha fellesfunksjoner for hele beredskapsområdet. Hovedbrannstasjonen 
skal samle ansatte innenfor administrasjon, døgnbemannet beredskap, forebyggende og 
feieravdeling under ett og samme tak. Som et nav i HBR skal hovedbrannstasjonen ivareta flere 
funksjoner som verksted, vaskeri, lager og ressursstasjon, noe som gjør at øvrige stasjoner har 
behov for redusert areal og færre driftsfunksjoner. Det er gjort en gjennomgang av rom- og 
funksjonsprogrammet for å vurdere forskjellen på om dette var en hovedbrannstasjon for Karmøy 
alene. Den viser at hovedbrannstasjon på Karmøy vil kreve samme funksjoner og om lag lik 
størrelse uansett antall kommuner den dekker samtidig som det gir muligheter å inkludere flere 
kommuner senere uten store endringer. 

Befolkningsgrunnlaget som stasjonene i Haugesund og Raglamyr skal dekke, er over 50 000 og i 
stadig utvikling. Dette krever to vaktlag. Å splitte vaktlagene på to stasjoner gir best beredskap 
med tanke på vårt geografiske ansvarsområde. Det er krav om ett vaktlag i et tettsted på over 
20.000 innbyggere. Karmøys befolkningsvekst på fastlandet og innenfor tettstedet Haugesund har i 
sterk grad bidratt til at tettstedet Haugesund skal ha 2 døgnbemannede vaktlag. Den 
døgnbemannede stasjonen på Raglamyr vil foruten erstatte brannstasjonene på Bø og Vormedal 
også få utvidet dekningsområdet i Tysvær. 

Faglig har det også tidligere vært vurdert som gunstig beredskapsmessig å ha to døgnbemannede 
stasjoner, en i nord og en i sør i tettstedet Haugesund som også inkluderer fastlands-Karmøy. 
Stasjonene vil samtidig kunne dekke et større beredskapsområde i regionen og nabokommunene 
til Haugesund. 



Det er under prosjekteringsfasen brukt betydelig tid i sammen med HBR for å oppnå 
kostnadsreduserende tiltak. Det legges og opp til gjenbruk av mye av eksisterende utstyr, møbler 
og inventar. Det vurderes ikke som realistisk å oppnå betydelig kostnadsreduksjoner gjennom 
ytterliggere bearbeidelse av prosjektet. 

Budsjettramme 

Vedtatt budsjettramme for byggeprosjektet hovedbrannstasjon er på 138,4 mill. kroner. Av dette 
beløpet er 105 mill. kroner avsatt til selve bygg entreprisen. Basert på mottatte tilbud er prosjektet 
underbudsjettert med 48,5 mill. kroner. For at prosjektet skal kunne realiseres, er det derfor 
nødvending å øke budsjettrammen. 

Etter kommunestyret sitt vedtak om økt budsjettramme i mai 2022, har det pågått prosjekteringen 
av hovedbrannstasjonen. I denne fasen er arealbehovet betydelig redusert i forhold til opprinnelig 
plan. 

Eksempler på arealreduksjoner i prosjektet inkluderer: 

· Garasje for administrative biler er fjernet og feierbiler plasseres i frittstående carporter. 
· Redusert lagerareal. 
· Endring av noen soverom til dobbeltrom. 
· Felles garderobeløsning for beredskap og feiere. 
· Felles undervisningsrom samt felles auditorium og gymsal med redusert areal. 
· Bruk av vaskehall og verksted som biloppstillingsplass for utrykningskjøretøy. 
· Redusert areal på kontor der alle kontor er av samme størrelse. 
· Felles kjøkken/spiserom for døgnansatte i beredskap og øvrige ansatte. 

Ytterligere reduksjon av arealer vil gjøre det problematisk å opprettholde nødvendige funksjoner 
og samtidig tilfredsstille Arbeidstilsynets krav til ren og uren sone. 

Den økte budsjettrammen som ble vedtatt av kommunestyret 9. mai 2022, har gjennom de 
mottatte tilbud vist seg å ikke være tilstrekkelige. Bakgrunnen for dette er sammensatt. Det ene er 
den generelle prisøkningen for entrepriser i perioden. Det andre er at opprinnelig priskalkyle har 
vist seg å være feil. 

Karmøy kommune sin kalkyle var i det nedre prissjiktet sammenlignet med kalkyler for tilsvarende 
brannstasjoner fordi man antok at det ville være billigere å bygge på Haugalandet. Antagelsen 
stemmer, men prosjektkalkylen har likevel vært for lav noe som skyldes flere faktorer. 

· Etter samtale med Bygganalyse, som utarbeider normene i Norsk Pris bok, fremkommer 
det: 

«Brannstasjon er såpass særegne og spesial tilpassede bygg som gjør at det er svært 
vanskelig å estimere kostnader for brannstasjoner. Miksen mellom ulike romtyper 
(hotell, kontor, verksted/produksjonsareal) samt det høyst varierende innholdet i og de 
ulike kvalitetene som blir valgt for disse spesialtilpassede rommene, gjør det svært 
vanskelig å forutse entreprise kostnad. Det har derfor ikke vært mulig å etablere en 
felles norm for brannstasjonsbygg på nåværende tidspunkt.» 



1 Kvadratmeterpris på stasjoner bygget 2022/23 sammenlignet med nye reviderte kalkyler som inkluderer 
entreprisetilbud for ny hovedbrannstasjon på Raglamyr 

Av søylediagrammet over kan man se at kvadratmeterpris i innhentet tilbud for 
hovedbrannstasjonen på Raglamyr ikke er høy i forhold til andre nye brannstasjoner bygget den 
senere tid. 

Vedståelsesfristen for de mottatte tilbud er satt 16.09.2023. For å kunne gjennomføre 
konkurransen, må budsjettrammen økes innen utløpet av vedståelsesfristen. 

Status dagens situasjon 

Første pålegg om utbedring etter tilsyn fra Arbeidstilsynet kom 17.11.2017. For Karmøy kommune 
er det kun brannstasjonen i Skudeneshavn som har fått lukket avvikene. De ansatte på de 4 andre 
stasjonene arbeider fortsatt under forhold som ikke oppfyller kravene til ren/uren sone og 
arbeidsplassforskriftens krav om skille mellom dame og herregarderobe. 

Ansatte i beredskapsavdelingen og i feiervesenet utsettes for kreftfremkallende stoffer da det ikke 
er tilfredsstillende løsninger for ren/skitten sone. Tøy og utstyr vaskes på Kopervik stasjon i lokaler 
som ikke er egnet for slik aktivitet, og de ansatte eksponeres daglig for kreftfremkallende stoff. 
Stasjonen har heller ikke ventilasjonsanlegg som ivaretar ett forsvarlig innemiljø på kontorene, det 
oppleves stadig at bileksos og lukt fra eksponert tøy kan kjennes på kontorene. 

Konsekvens om situasjonen ikke bedres 

HBR som arbeidsgiver oppfyller ikke sitt ansvar om et fullt ut trygt og forsvarlig arbeidsmiljø. En 
konsekvens av å ikke lukke avvikene innen fastsatte frister, det kan være stengning av stasjon(er) 
inntil avvik er lukket. 

Arbeidstilsynet (AT) har gitt flere utsettelser siden 2017 og 18.01.2023 var siste frist for å svare ut 
hvordan avvik skulle lukkes der politiske vedtak og planer ble lagt frem. Det foreligger krav om å 
sende en status over prosessene innen 01.11.2023 der forventningen er at avvik skal lukkes innen 
utgangen av 2024. AT har varslet at det ikke blir gitt flere utsettelser, og neste skritt for å sikre 
etterlevelse av påleggene kan være tvangsmulkt. 

Det er signalisert fra AT om at det vil bli gitt dagbøter. Stasjoner med høyere aktivitet og 
eksponering kan bli pålagt høyere bøtesatser. Formålet med bøtene er å sikre at virksomheten 
etterlever påleggene som er gitt i henhold til arbeidsmiljøloven § 18-7. Hvis allerede fastsatte 
tidspunkt for å lukke påleggene endres, kan AT vedta tvangsmulkt når de mottar oppdatert status. 



Flere brannstasjoner i Norge befinner seg i samme situasjon som HBR og er allerede pålagt 
dagbøter, noen stasjoner er sågar også varslet stengt. 

Midlertidige tiltak 

Karmøy har gjort midlertidige tiltak for å legge til rette for at mannskaper kan dusje på stasjonene 
etter endt innsats. Disse tiltakene ble gjort som hastetiltak sommeren 2022 etter påtrykk fra AT. 
AT har vært tydelige på at disse midlertidige tiltakene ikke gir noen form for utsettelse, tiltakene 
har bidratt til at dagbøtene ikke begynte å løpe allerede høsten 2022. 

Vurdering av innkomne tilbud 

Vi har mottatt tilbud fra to entreprenører som begge overstiger avsatt budsjett. Begge tilbyderne 
gir normalt konkurransedyktige priser her lokalt. Det er svært lite avvik mellom tilbudene, noe som 
betyr at de er noenlunde samstemte i deres vurdering av kostnaden for oppføring av en slik 
brannstasjon. Sammenliknet med andre nye brannstasjoner (stasjonene som kun har funksjonen 
«brann- og redning» og ikke feiervesen), så kommer tilbudene vi har mottatt godt ut. 

Kommunedirektørens konklusjon 

Den prosjekterte hovedbrannstasjonen er tilpasset det som er nødvendig for å dekke 
funksjonsbehovet. Bygget har gjennomgått flere kutt og er planlagt ned til den minste detalj i 
sammen med brukerne. Det er således begrenset mulighet til å ytterligere redusere arealene og 
kvaliteten, uten å redusere byggets funksjon. 

De mottatte tilbudene vurderes å være i samsvar med dagens markedspriser. Det antas at det ikke 
ville kunne oppnås bedre tilbud gjennom ny utlysning. 

Hovedbrannstasjon bygges ut på vegne av HBR, men skal bygges og eies av Karmøy kommune. Før 
endeigl avtale inngås skal saken også formelt styrebehandles i selskapet. Det er viktig for HBR og 
de ansatte at hovedbrannstasjonen realiseres så raskt som mulig. Dette for å sikre et forsvarlig 
arbeidsmiljø for selskapets ansatte, herunder for å oppfylle Arbeidstilsynet sine pålegg. 

Dersom det ikke vedtas økt bevilgning, vil konkurransen måtte avlyses. Konsekvensen av dette er 
at ferdigstillelse av ny hovedbrannstasjon utsettes, herunder at kravene fra Arbeidstilsynet ikke vil 
oppfylles. 

Kommunedirektøren anbefaler derfor at kommunestyret fatter vedtak i henhold til forslag til 
vedtak. 

Vedlegg: 
Hovedbrannstasjon billag 1 


