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REDEGJØRELSE MIDLERTIDIG BRUK 

Firesafe AS er engasjert for å utarbeide brannteknisk konsept ifm. påbygg av to etasjer på eksisterende 
forretningsbygg (Fagmøbler) i Åkrehamn. Påbygget inneholder tre leiligheter over 2 plan. Det gjøres også noen 
innvendige endringer og fasadeendringer på eksisterende bygg. Vi vil i dette dokumentet redegjøre for status og 
begrunne hvorfor vi mener det er forsvarlig å anmode om midlertidig brukstillatelse for tiltaket. 

SAK10 §8-1, 3. ledd angir følgende om midlertidig brukstillatelse: Der det søkes om midlertidig brukstillatelse, skal 
søker identifisere gjenstående arbeid, bekrefte at byggverket har, eller innen 14 dager vil få, tilfredsstillende 
sikkerhetsnivå, og angi tidspunkt for ferdigstillelse. 

Vedrørende brannsikkerhet gir veiledningen følgende føringer: Forhold som reduserer brannsikkerheten for personer, 
anses som vesentlig mangel og vil ikke gi grunnlag for midlertidig brukstillatelse for byggverket eller aktuell del av det. 
Dette kan for eksempel gjelde ved manglende vanntilførsel til sprinkelanlegg eller manglende merking av 
rømningsveier. 

Iht. mottatte opplysninger så skal alle brannsikringstiltak være klart og operativt til bygget tas i bruk, med unntak av 
sprinkleranlegg i eksisterende 1.- og 2.etasje. Firesafe har mottatt følgende opplysninger; 

Selve sprinklerinstallasjonen i eksisterende næringsdel i 1.- og 2. etasje er ferdig montert, men påkobling til 
vanntilførsel ønskes utsatt. Bakgrunnen for dette er at det er ett pågående prosjekt i Åkrehamn sentrum med 
oppgradering av blant annet vannledning i Fv47 som er forventet ferdigstilt våren 2024. Denne vil gi tilstrekkelig 
vanntilførsel til sprinkleranlegget, samt er den plassert like utenfor bygget mot øst. Dette vil gi en betydelig 
kostnadsreduksjon (kort avstand) og ulemper ift. trafikk mm, ettersom Fv47 da uansett må graves opp. Alternativ til 
dette er å koble seg til vannledninger i enten kum 10920 eller 10842, som begge vil medføre betydelige økte kostnader 
og ulemper. 

Det gjøres oppmerksom på at boligsprinkleranlegget som dekker påbygget med leiligheter er for øvrig operativt og 
klart til bruk. 

Det er prosjektert med sprinkler i hele bygget, da det alternativt måtte vært seksjoneringsskille mellom 
sprinklet/usprinklet område. Dette er vanskelig å få til horisontalt i ett eksisterende bygg. Det er imidlertid prosjektert 
med følgende tiltak som er ferdigstilt til midlertidig bruk; 

• Horisontalt brannskille mellom midlertidig sprinklet/usprinklet område (EI60) 
• Leilighetene er dekket av boligsprinkleranlegg 

• Det er felles fulldekkende brannalarmanlegg i hele bygget (nytt og eksisterende) 

• Det er 2 uavhengige rømningsveier fra leilighetene 

• Rømning fra næringslokalene videreføres og er godkjent slik de er fra tidligere 

Med de tiltak som er ferdigstilt så er personsikkerheten ivaretatt, både for påbygg med leiligheter og eksisterende 
næringsdel. Firesafe mener derfor at det er forsvarlig å anmode om midlertidig brukstillatelse for tiltaket inntil 
vanntilførsel er påkoblet sprinkleranlegget i næringsdel i 1.- og 2.etasje. 

Brannsikkerhet 


