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FORORD 

Statens vegvesen har fått i oppdrag av Samferdsledepartementet om å utarbeide kommunedelplan 

med konsekvensutredning av ny E39 på strekninga Bokn–Bømlafjorden. Dette planprogrammet 

utdjupar føremålet med kommunedelplan for E39 Bokn-Bømlafjorden. Strekninga går mellom 

avslutninga av E39 Rogfast (nær Arsvågen på Vestre Bokn) i Bokn kommune, via Aksdal i Tysvær 

kommune, til opninga av dagens Bømlafjordtunnel i Sveio kommune. 

 

Vegtiltaket er utgreiingspliktig i samsvar med plan- og bygningslova og forskrift om konsekvens-

utgreiingar. Planprogrammet gjer greie for dei problemstillingane planarbeidet skal omfatte. Det 

syner mellom anna alternativ som skal greiast ut, og på kva måte. Tema som konsekvensutgreiinga 

skal omfatte, og prosess for medverknad, er og skildra.  

 

I samsvar med plan- og bygningslova §§ 3-7,  4-1 og 11-13 blir forslaget til planprogram sendt 

på høyring og lagt ut til offentleg ettersyn. Når planprogrammet blir lagt ut på høyring ber Statens 

vegvesen særleg om innspel og merknader på fylgjande punkt: 

- Er området som er føreslått utgreidd det riktige området, jamfør kapittel 7? 

- Er nokre av områda i konflikt med viktige nasjonale eller regionale omsyn? 

- Blir utgreiingsplikta innfridd med dei tema som er skildra i kapittel 8? 

- Er det andre tilhøve som er særleg relevante for avgjerd, og som dermed bør omtalast i 

konsekvensutgreiinga? 

 

Etter gjennomført høyring vil Statens vegvesen samanfatte og kommentere høyringsfråsegnene, 

før planprogrammet sendes til kommunane for fastsetting. 

 

Den 27. april 2022 blei det sendt ut varsel om oppstart av kommunedelplanarbeidet. Frist for å 

sende innspel til oppstartvarselet var 20. juni 2022. Eit samandrag av merknadene med Statens 

vegvesen si vurdering følger som vedlegg til planprogrammet (vedlegg 1). I oppstartvarselet var 

planområdet i nord avgrensa ved Hope i Sveio. I samanheng med høyringa av planprogrammet 

er planområdet justert og innskrenka på enkelte strekningar, basert på optimalisering og siling av 

alternativ som er gjort sidan da. Det blir òg samtidig med høyring av planprogrammet varsla at 

planområdet blir utvida i nord, frå Hope til tunnelmunningen for Bømlafjordtunnelen. 

 

Informasjon om planarbeidet er å finne på eige nettside og informasjonsportal: 

http://www.vegvesen.no/Europaveg/e39boknstord 

http://www.e39boknbf.no 

  

http://www.vegvesen.no/Europaveg/e39boknstord
http://www.e39boknbf.no/
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Merknader til planprogrammet og utvida planområde skal sendast på ein av følgande måtar: 

- Via den digital merknadsportalen: https://e39boknbomlafjorden-kart-

vegvesen.hub.arcgis.com/pages/e39bokn-bf_gi_innspill 

- Statens vegvesen Pb.1010 Nordre Ål, 2605 Lillehammer, eller elektronisk på e-post:  

firmapost@vegvesen.no 

 

Fristen for å kome med merknader står på nettsida og går fram av brev og avisannonsar. 

 

Kontaktperson i Statens vegvesen er: 

Henry Damman 

Planleggingsleiar 

e39boknhope@vegvesen.no 

 

Bergen, 26.10.2023 

Statens vegvesen Utbyggingsområde vest 

https://e39boknbomlafjorden-kart-vegvesen.hub.arcgis.com/pages/e39bokn-bf_gi_innspill
https://e39boknbomlafjorden-kart-vegvesen.hub.arcgis.com/pages/e39bokn-bf_gi_innspill
mailto:firmapost@vegvesen.no
mailto:e39boknhope@vegvesen.no
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SAMANDRAG 

I 2011 blei det gjennomført ei konseptvalutgreiing (KVU) med tilhøyrande kvalitetssikring for 

E39, på strekninga frå Aksdal til Bergen. På grunnlag av regjeringa si handsaming av utgreiing 

og påfølgande tilleggsutgreiing, ba Samferdsledepartementet i brev av 20. desember 2013 

Statens vegvesen om å legge K4c Midtre linje (Tysnes) til grunn for vidare planlegging. Det 

skal planleggast 4 felt motorveg med 110 km/t. I dette brevet var det sagt at planane nord for 

Aksdal skal gjennomførast som statleg plan, og at spørsmålet om planmyndigheit på strekninga 

Bokn – Aksdal skulle avklarast i samband med handsaming av planprogrammet.  I samanheng 

med arbeidet som er gjort sidan det blei varsla oppstart av planarbeidet har Statens vegvesen 

fått avklart  at planarbeidet skal gjennomførast med kommunane som planmyndigheit.. I kapittel 

3 er planprosessen nærare omtala. 

 

Statens vegvesen har starta arbeid med kommunedelplan for ny E39 på strekninga mellom 

avslutninga av E39 Rogfast (Vestre Bokn) i Bokn kommune, via Aksdal i Tysvær kommune, til 

munninga for dagens Bømlafjordtunnel i Sveio kommune. Her blir ny E39 tilpassa eksisterande 

E39. Statens vegvesen har på oppdrag frå Samferdsledepartementet starta arbeidet med å utgreie 

konsept (KVU – konseptvalgutredning) for kryssing av E39 Bømlafjorden. 

 

Føremålet med prosjektet er betre framkomst på E39. Dette bidreg til å realisere ei politisk 

ønska samfunnsutvikling om utvida bu- og arbeidsmarknad. Planarbeidet starta med eit forarbeid 

i 2016–2017. Då blei det gjort nokre innleiande analysar og skissert idear til nye veglinjer. I den 

samanheng blei det òg gjennomført dialogmøte og opne møte. I tida etterpå er det arbeidd vidare 

med nye innspel. I denne perioden er det òg komme andre føringar med fokus  bl.a. natur og 

kulturverdiar, klima, kostnader og nytte. Når kommunedelplanarbeidet starta opp i 2021 er det 

derfor valt å kvalitetssikre det tidlegare arbeidet, og gjennomføre nye søk etter løysingar med 

grunnlag i det arbeidde som blei gjort i 2017. Dei nye søka er gjennomførte som ein 

optimaliserings- og silingsfase der ein har søkt etter linjer, evaluert og optimalisert dei og silt bort 

linjer som har blitt rekna som uaktuelle.  Optimaliseringsarbeidet ligg til grunn for avgrensinga 

av planområdet (figur 1), og er oppsummert i ein eigen rapport som følger som vedlegg til 

planprogrammet (vedlegg 2). Statens vegvesen ønsker gjennom høyring og fastsetting av 

planprogrammet å få stadfesta silingsprosessen og val av utgreiingsalternativ.  

 

I varsel om oppstart var avgrensinga av planområdet i nord sett ved Hope, nord for Førde i Sveio. 

Gjennom dette planprogrammet blir det varsla ei utviding av planområdet nordover til 

tunnelmunninga for Bømlafjordtunnelen. Utvidinga er vist med gul farge i figur 1. 
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Korridorane skal greiast ut etter forskrift om konsekvensutgreiing etter plan- og bygningslova. Dei 

skal vurderast i ein samfunnsøkonomisk analyse, i samsvar med metode skildra i handbok V712 

Konsekvensanalyser (2018, oppdatert august 2021). 

 

Medverknad 

I tråd med plan- og bygningslova § 5-1 skal forslagsstillar (Statens vegvesen) leggje til rette for 

medverknad i planarbeidet. I tillegg til dei tiltaka som er direkte forankra i plan- og bygningslova 

har Statens vegvesen hatt dialog med kommunane og andre styremakter, og gjennomført 

informasjonsmøte i tidleg fase av planarbeidet. Det vil bli halde informasjonsmøte i 

høyringsperioden av planprogrammet. 
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Figur 1 Planområde for ny E39 mellom Bokn og Bømlafjorden 
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1. INNLEIING 

1.1 Føremål med planprogrammet og planarbeidet 

Kommune(del)planar som kan ha vesentlege verknader for miljø og samfunn skal bli greidd ut i 

samsvar med plan- og bygningslova § 4-1 og forskrift om konsekvensutgreiingar for planar og 

tiltak etter plan- og bygningslova. Som ledd i dette skal det vere fastsett eit planprogram. 

 

Eit planprogram skal gjere greie for føremålet med planarbeidet, og den vidare planprosessen 

med opplegg for medverknad, fristar med meir. Relevante og realistiske alternativ skal vere omtalt, 

og det skal gå fram korleis handsaminga av desse blir ivareteke i planarbeidet. Tilhøve som skal 

bli greidd ut og som vil bli lagt vekt på, skal gå fram. Metodikken som blir nytta i utgreiinga, 

mellom anna for å skaffe naudsynt og relevant kunnskap som grunnlag for avgjerd, skal vere 

omtala. 

 

Føremålet med planarbeidet er å lage kommunedelplan for ny E39 mellom Vestre Bokn i Bokn 

kommune i Rogaland, og Bømlafjorden i Sveio kommune i Vestland. E39 går også gjennom 

Tysvær kommune på denne strekninga. Kommunedelplanen skal gje grunnlag for avgjerd om kva 

for eit alternativ som skal bli detaljert vidare som detaljregulering etter plan- og bygningslova. 

1.2 Konseptvalutgreiing for E39 Aksdal-Bergen og planmyndigheit 

I 2011 blei det gjennomført ei konseptvalutgreiing med tilhøyrande kvalitetssikring (KS1) for E39, 

på strekninga Aksdal til Bergen. Avgjerd på konseptvalutgreiing og bestilling på vidare planarbeid 

kom i brev frå Samferdsledepartementet 20. desember 2013. I denne avgjerda var det sagt at 

planane nord for Aksdal skal gjennomførast som statleg plan, og at spørsmålet om planmyndigheit 

på strekninga Bokn – Aksdal skulle avklarast i samband med handsaming av planprogrammet. 

I samanheng med arbeidet som er gjort sidan det blei varsla oppstart av planarbeidet har Statens 

vegvesen fått avklart  at planarbeidet skal gjennomførast med kommunane som planmyndigheit. 

I kapittel 3.3er planprosessen nærare omtala.  
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1.3 E39 i ein overordna samanheng 

I Noreg går E39 mellom Kristiansand og Trondheim. Strekninga 

er om lag 1 100 kilometer lang, og er omtalt under korridor 4 

Stavanger-Bergen-Ålesund-Trondheim i Nasjonal 

transportplan. E39 er ein del av det europeiske TEN-T 

vegnettet (Trans European Network-Transport) og er knytt til 

Europa med ferje Kristiansand-Hirtshals. Frå Hirtshals går E39 

vidare til Ålborg, og derifrå går E45 sørover til Hamburg (figur 

2). 

 

 

 

 

 

 

 

1.4 Pågåande prosjekt på E39 Stavanger-Bergen 

Tabell 1 og figur 3 syner kva prosjekt som er i gang på E39 mellom Stavanger og Bergen frå sør 

til nord: 

Tabell 1 Pågåande prosjekt på E39 Stavanger - Bergen 

E39 Stavanger-Bergen 

Delprosjekt 

Status 

Rogfast  Under bygging. 

Bokn-Bømlafjorden Arbeidet med kommunedelplan starta ved varsel om oppstart av 

planarbeid i 2022, og høyring og offentleg ettersyn av dette 

planprogrammet. 

Bømlafjorden Arbeidet med KVU for kryssing av Bømlafjorden har starta opp 

og er venta ferdig i 2024. 

Heiane-Ådland Vedteken kommunedelplan.  

Stord kommune varsla våren 2021 oppstart av ny kommunedelplan 

på strekninga. Planprogrammet blei vedteken hausten 2021. 

Revidert kommunedelplan er på høyring hausten 2023. 

Stord (Ådland)-Os 

(Svegatjørn) 

Reguleringsplan for strekninga Stord-Os er under utarbeiding.  

Figur 2 E39 over landegrensene 
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Figur 3 Plan- og byggeprosjekt på E39 mellom Stavanger og Bergen 

Stord - Os 

Heiane - Ådland 

Rogfast 

Bokn- Bømlafjorden 
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2. PROSJEKTMÅL FOR E39 BOKN-BØMLAFJORDEN 

Regjeringa sitt overordna mål for transportpolitikken er omtalt i Nasjonal transportplan (NTP) 

2022-2033 Meld. St. 20 (2020-2021): «Et effektivt, miljøvennlig og trygt transportsystem i 2050». 

Målet for transportpolitikken blir lagt til grunn for planlegginga av E39 Bokn-Bømlafjorden. I 

tillegg har etaten føringar frå Samferdsledepartementet om å arbeide med å auke samfunnsnytte 

og redusere kostnader i alle prosjekt. 

 

Med ny E39 utan ferje mellom Stavanger og Bergen kan reisetida bli halvert frå 4 ½ time i dag 

til 2 timar når alle prosjekta er realiserte. Redusert reisetid gjev gode høve til å endre framtidig 

transportmønster og bruk av transportmiddel. Det medverkar og til utvida og samanhengande bu- 

og arbeidsregionar langs strekninga; ein såkalla kjeda arbeidsmarknad. Næringslivet kan og lettare 

få tak i råvarer, innsatsfaktorar og arbeidskraft. Eksport og import av varer blir meir effektivt. For 

dei som har arbeidsdagen sin på vegen vil det bli lettare å planleggje med omsyn til køyre- og 

kviletid. 

 

For innbyggarane gjev tiltaket større fridom og fleksibilitet i arbeidskvardagen og på fritida. 

Tiltaket kan leggje til rette for auka tal reiser med kollektiv busstransport, og redusere talet på 

reiser med fly. Ein kan då bidra til å nå det regionale målet om å redusere flytransporten  mellom 

Stavanger og Bergen. 

 

2.1 Samfunnsmål 

Samfunnsmålet i konseptvalutgreiing (KVU) for E39 Aksdal-Bergen blei godkjent av 

Samferdsledepartementet i brev av 04.04.2011, og blir vidareført for E39 Bokn-Bømlafjorden: 

Haugalandet og Sunnhordland skal i 2040 vere tidsmessig knytt nærare saman med 

Midthordland, og Stavanger- og Bergensområdet skal vere tidsmessig knytt nærare 

saman. 
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2.2 Effektmål 

Med utgangspunkt i konseptvalutgreiinga for E39 Aksdal-Bergen, samfunnsmål  og brev frå 

Samferdsledepartementet (30.09.14) blei det tidlegare definert effektmål for prosjektet. Desse 

måla er vidareutvikla i arbeidet med planprogrammet.  Effektmåla er vist i tabell 2: 

Tabell 2 Effektmål for prosjektet E39 Bokn-Bømlafjorden 

Effektmål 

Redusere gjennomsnittleg reisetid med 25 minuttar mellom Rogfast og Bømlafjordtunnelen frå 

situasjonen i dag 

Null møteulykker og ingen drepne og hardt skadde, 80 % reduksjon i ulykkesfrekvens frå 

perioden 10 år før ferdigstilling. 

Økt framkomst gjennom føreseieleg reisetid ved at 95 % reiser ikkje avvik meir enn 10 % frå 

forventa reisetid. 

Vegprosjektet skal legge til rette for eit attraktivt kollektivtilbod mellom Stavanger og Bergen 

Vegprosjektet skal begrense negativ påverking på klima og miljø. 

Kostnadseffektiv ressursbruk i eit levetidsperspektiv. 

God betening av kommunane Bokn, Tysvær og Sveio for å legge til rette for positiv 

næringsutvikling og utvida bo- og arbeidsmarknad i regionen. 

2.3 Resultatmål 

For denne planfasen (kommunedelplan) er resultatmåla: 

- Avklare arealbruken knytt til veganlegget, mellom anna kryssløysingar 

- Vegen skal vere tilpassa/samordna med framtidig areal- og tettstadsutvikling i 

influensområdet 

- Tilrettelegging for gode knutepunkt 

- Oppretthalde gang- og sykkel forbindelsar og et godt lokalvegnett i området 

- Valt trase skal ivareta natur-, miljø-, kulturminne-/kulturmiljø og landbruks-

/jordverninteressene i området 

- Arbeide frem ei løysning for lavast mogleg klimagassutslepp ved å legge til grunn 

livsløpsvurderingar 

- Arbeide frem løysingar som reduserer kostnader og aukar samfunnsnytten  

- Leggje til rette for sertifisering i den til kvar tid gjeldande, miljø- og/eller 

bærekraftsertifiseringssystem satt for den aktuelle fasen 
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2.4 Andre omsyn 

Verdas bærekraftsmål har vore med på å gi retning for arbeidet med å utvikle hovudmåla for 

Nasjonal transportplan. Vurdering av berekraftig utvikling inngår i effektmåla. I Nasjonal 

transportplan handlar to av hovudmåla om framkomst og trafikktryggleik. Desse måla blir 

ivaretekne gjennom effektmåla. Reduksjon av klimagassutsleppa og å redusere andre negative 

miljøkonsekvensar er også eit hovudmål i Nasjonal transportplan. I samsvar med forskrift om 

konsekvensutgreiingar for planar etter plan- og bygningslova skal miljøtema vurderast etter 

mellom anna Statens vegvesen si handbok V712 Konsekvensanalyser (2018, oppdatert august 

2021). 

 

Det er ynskjeleg, så langt råd er, å prøve å få massebalanse i prosjektet. Dersom ein får 

overskotsmassar skal desse om mogleg handterast som ein ressurs og brukast til samfunnsnyttige 

føremål så nært anlegget som mogleg, til dømes næringsareal og dyrka mark. 

 

Vegar, bruer og tunnelar skal vere planlagde i samsvar med Statens vegvesen sine handbøker. 

Bruer blir planlagde i eit 100 års-perspektiv (levetid). Det inneber at ein må ta høgde for endringar 

i havnivå, vindstyrke og bølgjehøgde. Landstrekningane vil bli planlagde slik at dei er trygge sjølv 

med auka flaum- og rasfare. 
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3. DELTAKARAR, PLANPROSESS OG FRAMDRIFT 

3.1  Planmyndigheit 

 

Avgjerd på konseptvalutgreiing og bestilling på vidare planarbeid kom i brev frå 

Samferdsledepartementet 20. desember 2013. I denne avgjerda var det sagt at planane nord for 

Aksdal skal gjennomførast som statleg plan, og at spørsmålet om planmyndigheit på strekninga 

Bokn – Aksdal skulle avklarast i samband med handsaming av planprogrammet.  I samanheng 

med arbeidet som er gjort sidan det blei varsla oppstart av planarbeidet har Statens vegvesen fått 

avklart at planarbeidet skal gjennomførast med kommunane som planmyndigheit.  

 

Årsaka til dette er blant anna at det vil ta lang tid før det vil vere aktuelt med full utbygging av 

denne strekninga, og at ein dermed har tid til å bruke dei vanlege prosessane i plan- og 

bygningslova dersom det oppstår usemje om planen.  

 

Statens vegvesen har hatt samrådsmøte med dei tre involverte kommunane om å gjennomføre 

planarbeidet i samsvar med §3.7 i plan og bygningslova. Statens vegvesen tar over dei oppgåvene 

planadministrasjonen i kommunen har med å organisere planarbeidet og utarbeide planforslag. 

Statens vegvesen utarbeide planprogram og seinare kommunedelplan, sende desse på 

høyring/offentleg ettersyn, behandle høyringsmerknader og sende planprogrammet og plan til 

kommunane for behandling og vedtak.  

 

Tiltakshavar: Statens vegvesen. 

 

Planstyresmakt: Bokn kommune, Tysvær kommune og Sveio kommune for kvar sin del av planen. 

 

Høyringspartar (ikkje uttømmande opplisting):, Nabokommunar, Rogaland fylkeskommune, 

Vestland fylkeskommune, Statsforvaltaren i Rogaland, Statsforvaltaren i Vestland, 

Fiskeridirektoratet, Kystverket, Forsvaret, Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE), 

Direktoratet for mineralforvaltning, organisasjonar og andre råka partar. På kommunedelplannivå 

blir ikkje grunneigarar tilskrive direkte.     
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3.2 Organisering 

 

Prosjekteigar: Prosjektet er lagt til Statens vegvesen utbyggingsområde vest. Leiar for avdelinga 

er Kjartan Hove. Planleggingsleiar er Henry Damman. 

 

Samarbeidsgrupper med kommunen som planmyndigheit 

I forberedelsene til arbeidet med en kommunal planprosess har Statens vegvesen blitt einige 

med kommunane om å etablere samarbeidsgrupper på administrativt og politisk nivå, med 

tanke på jamlege møter og en god dialog om innhald og behandling av planen.  

3.3 Planprosessen 

3.3.1 Planprogram 

Planprogrammet gjer greie for formålet med planarbeidet, korleis og når planprosessen skal 

gjennomførast. Planprogrammet gjer greie for kva vegkorridorar og tema som skal greiast ut. 

Statens vegvesen vil  legge forslag til planprogram, saman med silingsrapport, på høyring. 

Innkomne høyringsfråsegner til planprogrammet vil bli vurderte og innarbeidde i eit notat før 

slutthandsaming i  kommunane. 

 

Ved slutthandsaminga av planprogrammet vil Statens vegvesen ta stilling til dei ulike innspela og 

vurdera desse. Kommunane kan og gjere sine eigne vurderingar av innspela. Dette gjev til slutt 

grunnlag for endeleg fastsetjing av planprogrammet i  den enkelte kommunen.  

 

Fastsett planprogram vil vere grunnlag for utarbeiding av kommunedelplan med 

konsekvensutgreiing for dei alternativa som skal greiast ut. Det er kommunestyret i kvar kommune 

som  fastset planprogrammet, i medhald av plan- og bygningslova §11-13, og dei gjer sine 

avgjerder enkeltvis, uavhengig av kvarandre. Statens vegvesen legg til grunn at kommunane vil 

fastsette planprogrammet i same tidsperiode. Om det er usemje om kva alternativ som skal greiast 

ut, kan Statens vegvesen be Samferdsledepartementet avklare spørsmålet med Kommunal- og 

distriktsdepartementet, jamfør forskrift om konsekvensutgreiingar §32. 

 

3.3.2 Kommunedelplan med konsekvensutgreiing 

Vedteken kommunedelplan vil bandlegge areal for regulering av vegtiltaket etter plan- og 

bygningslova, jamfør plan- og bygningslova § 11-5. Kommunedelplanen skal innehalde tre delar: 

plankart, føresegner og planomtale. Plankart og føresegner er dei juridisk bindande delane av 
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planen. Planomtalen legg grunnlag for tolking av planen og skal utdjupe innhaldet og 

konsekvensane av tiltaket. 

 

Ein sentral del av planomtalen vil vere konsekvensutgreiinga. Målet med utgreiinga er å gje ei 

grundig skildring av konsekvensane som dei ulike alternativa vil medføre ved realisering. 

Utgreiinga skal følgje metodikk i samsvar med Statens vegvesen si handbok V712 

Konsekvensanalyser. Metodikken blir nærare skildra i dette planprogrammet. 

Konsekvensutgreiinga er ein sentral del av saka, fordi ho vil utgjere det faglege underlaget for val 

av alternativ for framtidig E39, og grunnlag for avgjerd om alternativ som skal detaljregulerast. 

 

3.4 Medverknad og informasjon i planprosessen 

Informasjon om planarbeidet ligg på Statens vegvesen si prosjektside: 

http://www.vegvesen.no/Europaveg/e39boknstord.  

 

Prosjektet har  ein egen informasjonsportal: http://www.e39boknbf.no. I portalen vil Statens 

vegvesen fortløpande informere om planprosessen.  

 

I forbindelse med høyring og offentleg ettersyn av planprogram og seinare sjølve planen vil det 

vere eigen merknadsportal der alle kan legge inn sin merknad: https://e39boknbomlafjorden-

kart-vegvesen.hub.arcgis.com/pages/e39bokn-bf_gi_innspill. 

 

Det blei sendt ut varsel om oppstart av kommunedelplanarbeidet den 27. april 2022. Frist for å 

sende innspel til oppstartvarselet var 20. juni 2022. Eit samandrag av merknadene med Statens 

vegvesen si vurdering følger som vedlegg til planprogrammet (vedlegg 3). 

 

Planprogrammet er gjort tilgjengeleg på 

https://www.vegvesen.no/vegprosjekter/europaveg/e39boknstord/planprosessen/planprogram/ 

på internett, jamfør lenke ovanfor, og er sendt statlege og regionale myndigheiter til uttale.  

Planprogrammet ligg ute til offentleg ettersyn i ein periode på minimum seks veker, jamfør plan- 

og bygningslova § 11-13. Det er ope for alle å sende innspel og merknader til planprogrammet 

og det komande planarbeidet i merknadsportalen 

 

I bestillingen frå Samferdsledepartementet ligg krav om god dialog med lokale styremakter. 

Statens vegvesen har tilnærma seg dette på fleire vis. God dialog gjeld både i arbeidet med 

planprogrammet, og i det vidare arbeidet med planforslaget. 

 

http://www.vegvesen.no/Europaveg/e39boknstord
https://storymaps.arcgis.com/stories/c4ed292995cd4f84a73e2cc6d53099e2
http://www.e39boknbf.no/
https://e39boknbomlafjorden-kart-vegvesen.hub.arcgis.com/pages/e39bokn-bf_gi_innspill
https://e39boknbomlafjorden-kart-vegvesen.hub.arcgis.com/pages/e39bokn-bf_gi_innspill
https://www.vegvesen.no/vegprosjekter/europaveg/e39boknstord/planprosessen/planprogram/
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Dialogmøte: For å få del i kunnskapen som kommunane sit med vil Statens vegvesen gjennomføre 

fleire møte med administrasjonen i kommunane, på fylkesnivå og statleg nivå, og med ei rekkje 

andre interessentar. Det er etablert møteserie med administrasjon og politisk i kommunane.  

 

Regionalt planforum: Planen vil tatt opp jamnleg både i Regionalt planforum for Rogaland og 

Vestland.  

 

Folkemøte/informasjonsmøte: Statens vegvesen vil gjennomføre folkemøte i dei råka kommunane 

medan planprogrammet og seinare sjølve kommunedelplanen ligg ute til offentleg ettersyn. 

 

Ungdomsråd: Dersom det er av interesse vil Statens vegvesen ha dialog med ungdomsråda i 

kommunane i perioden med utarbeiding av kommunedelplan med konsekvensutgreiing. 

 

Annonsering i lokale media: Utlegging av planprogram  til offentleg ettersyn, er annonsert i lokale 

aviser, på kommunane sine nettsider og på vegvesenet si prosjektside. Når kommunedelplanen 

seinare skal på høyring vil det og bli gjort kjent i dei same kanalane. 

 

Opne kontordagar: Det skal arrangerast opne kontordagar på utvalde stader i i dei tre kommunane 

i forbindelse med milepelar. Det vil vere høve til å delta på fellespresentasjon om prosjektet. 

Under dei opne kontordagane kan interesserte og råka få informasjon om prosjektet, stille 

spørsmål og bli oppdatert av prosjektmedarbeidarar. I tillegg gjeld: 

- Kommunar, fylkeskommune, statsforvaltar, andre faginstansar og interesse-organisasjonar 

skal vere involverte i planprosessen på ein god måte 

- Avklaringar mot overordna styremakter skjer fortløpande 

- Møter med lag, foreiningar, bedrifter og andre interesseorganisasjonar   
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3.5 Framdriftsplan 

Arbeidet med sjølve planforslaget vil starte så snart kommunane har fastsett planprogrammet. 

Framdriftsplanen i figur 4 syner tidslinje for dei ulike fasane i planprosjektet: 

 

 

Figur 4 Framdriftsplan for kommunedelplan Bokn - Bømlafjorden 
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4. NASJONALE OG REGIONALE PLANAR OG FØRINGAR 

4.1 Nasjonale planar og føringar 

Følgande overordna planar er lagt til grunn for arbeidet: 

- Nasjonal Transportplan 2022-2033 

- Nasjonale forventningar til regional og kommunal planlegging 

- Statleg planretningslinjer for samordna bustad-, areal- og transportplanlegging 

- Rikspolitiske retningslinjer for å styrke barn og unge sine interesser i planlegginga 

- Statleg planretningslinjer for differensiert forvaltning av strandsona langs sjøen 

- Rikspolitiske retningslinjer for verna vassdrag 

- Lov om planlegging og byggesaksbehandling - plan- og bygningsloven  

- Forskrift om konsekvensutredninger  

- Lov om vegar - veglova  

- Lov om forvaltning av naturens mangfold - naturmangfoldloven  

- Lov om kulturminner - kulturminnelova  

- Vassressurslova 

4.2 Konseptvalutgreiing E39 Aksdal – Bergen, og oppdragsbrev frå 

Samferdselsdepartementet 

I 2011 blei det gjennomført ei konseptvalutgreiing (KVU) med tilhøyrande kvalitetssikring (KS1) 

for E39, på strekninga Aksdal til Bergen. Her vart konsept 4c Midtre linje vedteke. Avgjerd på 

konseptvalutgreiinga og bestilling av vidare planarbeid kom i brev frå Samferdsledepartementet 

20. desember 2013. Planane nord for Aksdal skal gjennomførast som statleg plan. Seinare har 

dette blitt endra til kommunal plan, sjå kap. 0. 

4.3 Regionale planar og føringar 

4.3.1 Rogaland 

Eit utval av dei antatt mest sentrale fylkesdelplanane/regionale planane i Rogaland: 

- Utviklingsplan for Rogaland, regional planstrategi 2021-2024 (2020) 

- Regionalplan for Haugalandet (2017) 

- Samferdselstrategi for Rogaland 2022-2033 (2021) 

- Fylkesdelplan for kystsonen i Rogaland (2002)  

- Regionalplan for friluftsliv og naturforvaltning 2017-2024 (2017) 

- Regionalplan for folkehelse i Rogaland 2013-2017 

- Regionalplan for energi og klima i Rogaland (vedteken i fylkestinget februar 2010) 

- Jordvernstrategi for matfylket Rogaland (2019) 
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- Fylkesdelplan for vindkraft i Rogaland, ytre del (2009) 

- Regional vannforvaltningsplan for Rogaland vannregion 2022 – 2027 – med endringer i 

tråd med fylkesvedtak og departements godkjenninger (2022) 

4.3.2 Vestland  

Eit utval av dei antatt mest sentrale fylkesdelplanane/regionale planane i Vestland: 

- Utviklingsplan for Vestland 2020-2024, regional planstrategi (2020) 

- Regional plan for klima 2022-2035 (2022) 

- Regional transportplan for Vestland fylke 2022-2033 (2021) 

- Regional plan for attraktive senter i Hordaland - senterstruktur, tenester og handel 2015-

2026 (2014) 

- Regional plan for folkehelse - Fleire gode leveår for alle 2014-2025 (2014) 

- Regional kystsoneplan for Sunnhordland og ytre Hardanger (2017) 

- Regionalplan for Haugalandet (2017) 

- Regional vassforvaltningsplan 2022–2027 for Vestland vassregion (2022) 

 

Planane nemnd i kapittel 4.3.1 og 4.3.2 omhandlar ulike tilhøve i samfunnet, og har fleire 

fokusområde som er samanfallande. Dei viktigaste momenta som ein kan trekka ut frå desse 

planane er: 

- Betre kommunikasjon som føresetnad for større konkurransekraft og attraktivitet, robuste 

og dynamiske regionar 

- Berekraftig og langsiktig utnytting av areal- og naturressursar 

- Berekraftig vekst og klimavenleg utbyggingsmønster, eit transportsystem som gjev minst 

moglege negative effektar på klima, miljø og biologisk mangfald 

- Integrere klimautfordringar i samfunnsutviklingsarbeid 

- Attraktive lokalsamfunn og levedyktige regionar 

- Universell utforming 

- Senter- og knutepunktstruktur med konsentrert utbygging gjev meir gonge, sykkel og 

kollektivtransport. Dette krev igjen god infrastruktur (samanhengande nett) for syklistar 

og fotgjengarar i vegprosjekt, og betre framkomst for kollektivtrafikken 

- Overgang til transportmiddel med lågare eller null utslepp 

- Effektive og attraktive trafikale knutepunkt for overgang mellom transportformer tilpassa 

lokale- og regionale tilhøve 

- Folkehelse, viktige arenaer i folk sine kvardagsliv 

4.4 Lokale planar 

Kapittel 5.3 omtaler arealbruk langs planområdet på eit overordna nivå. Det vil bli utarbeidd ei 

meir detaljert oversikt over gjeldande arealplanstatus som del av planskildringa. 
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5. DAGENS SITUASJON I UTGREIINGSOMRÅDET 

Kapitelet beskriv dagens situasjon i utgreiingsområdet for ny E39 Bokn-Bømlafjorden. 

Planområdet er området der tiltaket kan medføre fysisk arealpåverknad og er likt for alle fagtema, 

mens influensområdet er det samla området der tiltaket kan medføre konsekvensar og varierer 

med fagtema (figur 5). Utgreiingsområdet består av planområdet og dei områda som blir influert 

(påverka) av tiltaket. 

 
Figur 5 Illustrasjon av plan- og influensområde (Statens vegvesen handbok V712 Konsekvensanalyser) 

5.1 Oversikt 

Planområdet startar på Vestre Bokn i Bokn kommune i Rogaland. Her vil E39 Rogfast kome i 

land i framtida. Planområdet går vidare til Tysvær kommune og blir avslutta ved  

tunnelmunningen for Bømlafjordtunnelen i Sveio kommune i Vestland fylke. Planområdet 

strekk seg over ca. 62 kilometer frå sør til nord (figur 6). 

 

Langs traséen blir Bokn,  Tysvær (Rogaland), og Sveio (Vestland) direkte råka av planarbeidet. I 

tillegg vil andre kommunar i området i varierande grad kunne bli råka av planarbeidet. Verknadene 

av tiltaket strekk seg ut over planområdet. 

 

Avgrensinga av planområdet famnar vidt i starten av planarbeidet for å sikre at dei relevante, 

realistiske og prinsipielt ulike alternativa blir greidde ut. Ved framlegg av planforslaget vil  området 

som blir bandlagt til planlegging av framtidig veg kunne vere mindre. 
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Figur 6 Avgrensing av planområde for ny E39 mellom Bokn og Bømlafjorden 
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5.2 Folketal og næringsliv 

Kommunane Bokn og Tysvær (Rogaland) og Sveio (Vestland) har varierande tal innbyggarar og 

vekst i folketalet. Tabell 3 syner folketalet i 2020 og prognose for 2050 for dei tre råka kommunane, 

for nabokommunane på Haugalandet og for Stavanger i sør og Bømlo, Stord og Bergen i nord. 

 

Tabell 3 Folketal registrert 2020 og framskrive til 2050 (hovudalternativet MMMM, SSBs–statistikkbank-kildetabell 

12882). 

Kommune Folketal 2020 Prognose 2050 Samla vekst 

2020-2050 

Årleg vekst 2020-

2050 

Bokn 852 879 3,2 % 0,1 % 

Tysvær 11 065 12 248 10,7 % 0,3 % 

Sveio 5 766 6 635 15,1 % 0,5 % 

     

Vindafjord 8 714 8 688 -0,3 % 0,0 % 

Karmøy 42 186 42 991 1,9 % 0,1 % 

Haugesund 37 357 41 545 11,2 % 0,4 % 

     

Stavanger 143 574 156 617 9,1 % 0,3 % 

Bømlo 11 957  11 542 -3,5 % -0,1 % 

Stord 18 759 19 501 4,0 % 0,1 % 

Bergen 283 929 318 096 12 % 0,4 % 

 

Tabellen viser registrert folketal per 1. januar 2020 og framskrive folketal for 2050. Blant dei lokale 

kommunane blir det forventa at Tysvær, Sveio og Haugesund vil ha ein auke på 10-15 % mens 

dei andre kommunane har mindre endringar. 

 

Sveio og Aksdal er definert som regiondelsenter i regionalplan for Haugalandet. I desse skal det 

lokaliserast publikumsretta eller besøks-/arbeidsplassintensive funksjonar, til dømes helsetilbod, 

vidaregåande skuler eller offentlege funksjonar. Føresvik i Bokn er definert som områdesenter. 

Slåttevik og Frakkagjerd (Tysvær), Førde og Valevåg (Sveio) er definert som 

tettstadssenter/grendesenter/knutepunkt. For begge dei to siste kategoriane kan ein lokalisere 

meir lokale funksjonar av nokre av dei same typane verksemder som nemnt. Regionalplanen seier 

og at bustadbygging og ny næringsverksemd skal lokaliserast til dei definerte sentra, med ein 

gjeven prioritering og konsentrasjon/utnytting. 

 

Senterstruktur i regionalplan for Haugalandet (2017) er vist i figur 7. 
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Figur 7 Regional plan for Haugalandet (2017) 
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5.3 Arealbruk 

Til planskildringa/konsekvensutgreiinga vil det vil bli utarbeidd ei meir detaljert oversikt over 

gjeldande lokale planar langs den aktuelle strekninga. I planprogrammet nøyer vi oss med ei grov 

skriftleg skildring basert på gjeldande kommuneplanar. 

 

Bokn kommune 

Det meste av planområdet i Bokn kommune er vist som landbruks-, natur- og friluftsformål og 

reindrift (LNFR) i kommuneplanens arealdel for 2017-2024 (figur 8). Ny trasé for E39 Rogfast e 

vist som ny veg fram til Vestre Bokn, ved ilandføringa av E39 Rogfast. Derifrå er eksisterande 

E39 synt som ny hovedveg. På Vestre Bokn ligg det ein del disponerte område for utbygging, 

mellom anna til næring ved Knarholmen, og til bustader ved Alvestadkroken og ved Føresvik. På 

Austre Bokn kan det bli bygd bustader i eit nytt felt (Søre Våga). Ein del sjøområde er sett av til 

kaste- og låssettingsplassar. Både på Vestre Bokn, Austre Bokn og på heile Ognøy er det synt 

areal for bevaring naturmiljø. Det er og synt større og mindre område for ras- og flaumfare. På 

nordaustsida Austre Bokn er det sett av eit stort område til framtidig hamn. Eit område med 

brann- og eksplosjonsfare er synt frå Vestre Bokn over Boknasundet, vidare over Austre Bokn og 

til Kårstø. 

 

Ved utlegging av planprogrammet har Bokn kommune arealdelen til kommuneplanen under 

revidering.  
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Figur 8 Kommuneplanens arealdel for Bokn kommune 2017-2024 
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Tysvær kommune 

Det meste av planområdet i Tysvær kommune er synt som landbruks-, natur- og friluftsformål 

og reindrift (LNFR) i kommuneplanens arealdel for 2015-2027 (figur 9). Eksisterande E39 er synt 

som hovedveg. Ved Kårstø er det synt eit større område for eksisterande og planlagt 

næringsområde. Her er det og synt to område med faresone gassleidning. Ved Slåttevik, Mjåsund 

og på austsida av Tysværvågen er det synt blanda arealbruk med næring, bustader, grønstruktur 

med meir, både eksisterande og planlagd. 

 

På vestsida av Førlandsfjorden ligg Haugaland næringspark (vest for Mjåsund), eit par område 

med fritidsbustader og næringsområdet Eikeskog (sør for Aksdal). På austsida av Førlandsfjorden 

ligg to mindre bustadfelt (Padlane og Nes). Aksdal, Grinde og Førre er større utbyggingsområde 

i kommunen. Arealbruken her er synt med ei rekkje føremål, mellom anna bustad, 

sentrumsføremål og grønstruktur.   

 

Langs heile planområdet er det sett av område for ulike omsyn. Dette gjeld mellom anna kjerne-

område landbruk (austsida av Førlandsfjorden og nord for Aksdal), naturmiljø og kulturlandskap 

(vestsida av Førlandsfjorden), og som kulturlandskap og kulturmiljø (nord for Aksdal og ved 

Sunnfør). Det er og ein del område synt som omsynssone skred i delar av planområdet. 

 

Ved utlegging av planprogrammet  har Tysvær kommune opplyst at dei planlegg å starte revisjon 

av arealdelen i kommuneplanen hausten 2023. 
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Figur 9 Kommuneplanens arealdel for Tysvær kommune (2015-2027) 
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Sveio kommune 

Det meste av planområdet i Sveio kommune er synt som landbruks-, natur- og friluftsformål og 

reindrift (LNFR) i kommuneplanens arealdel for 2011-2023 (figur 10). Det er synt ny trasé for 

E39 på delar av strekninga, mellom anna ved Førde, og ved Valestrand. 

 

Sør i kommunen er det sett av område mellom anna for bustader, fritidsbustader, næring, og 

kombinerte bygge- og anleggsformål. Det finst og ein del område for spreidd bustadbygging i 

LNFR-områda langs heile traséen. Førde er sett av som område utan arealdisponering i 

kommuneplanen, men der ei rekkje reguleringsplanar skal gjelde. Det er sett av fleire område for 

særlege omsyn friluftsliv, mellom anna ved Vigdarvatnet, Liervatnet og fjella nordaust for Førde 

og nordover. Det er synt sikringssone for nedslagsfelt drikkevatn ved Joavatnet. Ved Hopsfjellet 

er det synt bandleggingssone naturvern. Det er og synt ei faresone for høgspent gjennom heile 

kommunen, delvis parallelt med og innanfor planområdet. Denne kryssar E39 mellom Fjon og 

Haukås. 

 

Ved utlegging av planprogrammet har Sveio kommune arealdelen til kommuneplanen under 

revidering. 
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Figur 10 Kommuneplanens arealdel for Sveio kommune (2011-2023) 

 

5.4 Veg- og transportsystem 

Dagens E39 har ferjesamband mellom Mortavika på Rennesøy og Arsvågen på Bokn. Dette blir 

lagt ned når E39 Rogfast blir etablert. Ferjesambandet har i dag avgangar kvart 15. minutt, 

eventuelt kvart 20. minutt når berre tre ferjer trafikkerer sambandet. 

 

Mykje av trafikken langs E39 er gjennomgangstrafikk, og det er registrert ein jamn auke i trafikken 

over lang tid. Andelen tungtrafikk held seg relativt stabil. Det er om lag 50 kryss og 200 

avkøyringar langs strekninga mellom Bokn og Bømlafjorden, noko som reduserer framkomeleg og 

kan vere ein fare for trafikktryggleiken. 
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Hovudvegsystemet for Haugalandet er vist i figur 11. Frå ferjeleiet på Bokn går E39 som ein 

tofelts veg med gul midtstripe og fartsgrense 80 km/t. I Bokn er det tre bruer på dagens E39; 

Boknasundbrua, Ognasundbrua og Frekasundbrua. Det er og ein tunnel; Håklepptunnelen, på ca. 

600 meter lengde, på Austre Bokn.  

 

Strekninga frå Arsvågen til kommunegrensa med Tysvær ved Frekasundet har årsdøgntrafikk 

(ÅDT) mellom 4 000 og 6 000. Nord for Frekasundet er det etablert fleire kryss, av ulik standard. 

Det finst T-kryss utan kanalisering, toplanskryss og rundkøyringar. Vegen går gjennom 

landbruksareal og spredtbygde område, og like ved relativt tett bystrøk i Aksdal. Det finst ei rekkje 

mindre vegar og avkøyringar både sør for og nord for Aksdal. I Aksdal er det etablert ei 

rundkøyring som gjev kopling til E134 vestover mot Haugesund, og ved Våg er det etablert eit 

toplanskryss mellom E39 og E134. Fartsgrensa varierer mellom 60 og 80 km/t mellom Frekasundet 

og Aksdal.  

 

Mellom Frekasundet og fv. 553 har vegen ÅDT mellom 5 000 og 7 000. Strekninga frå fv. 553 til 

Aksdal har ÅDT mellom 4 900 (sør) og 7 500. Mellom Aksdalkrysset og krysset med fv. 515 er 

den høgste trafikken innafor planområdet, med en ÅDT mellom 13 000 og 14 000.  

 

Frå toplanskrysset ved Våg går E39 vidare i retning nordvest mot Sveio. Fartsgrensa er 80 km/t 

frå Våg og i praksis fram til Bømlafjordtunnelen. På heile strekninga fram til Bømlafjorden finst 

det ei rekkje mindre og større vegar og avkøyringar. Fartsgrensa er sett ned i kryssområda, på ei 

lengre strekning ved Førde og Haukås. Trafikkmengda (ÅDT) varierer frå ca. 4 500  i sør (like 

etter Våg) til opp mot 6 200 like nord for Haukås og ligg vidare rundt 6 000 opp til Bømlafjorden. 

 

ÅDT tala er for år 2022. Ny veg skal dimensjonerast for prognostiserte trafikktal som gjeld for 20 

år etter opning. Med eit forventa åpningsår i 2040 inneber det at prognoseåret er 2060. Dette er 

trafikktal som vil bli berekna som ein del av prosjektet.  I prognosane som blir brukt ved 

framskriving av trafikk blir det vanlegvis nytta generell vekst basert på Statistisk sentralbyrå sine 

prognosar. Desse prognosane tek ikkje høgde for store endringar i transporttilbod og reisetid, av 

den typen ein ser for seg når ny E39 Stavanger-Bergen blir ferdig. Statens vegvesen vil derfor 

vurdere om det i planarbeidet skal gjerast følsemdstudiar for å belyse om slike stor endringar òg 

kan gi større endringar i trafikkbildet. 
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Kystbussen køyrer mellom Bergen og Stavanger. Bussen har 14 og 15 avgangar i vekedagane og 

redusert tilbod i helgane. Kystbussen har to typar avgangar:  

- Strake vegen (Stavanger-via Aksdal-Bergen) – har færre haldeplassar og reisetid 4 timar 

og 30 minutt mellom Stavanger og Bergen. 

- Vanlege avgangar (Stavanger-via Haugesund-Bergen) – Reisetid 5 timar og 25 minutt. 

Vy express køyrer mellom Bergen-Haugesund-Stavanger-Kristiansand-Oslo. Bussen har 20 

avgangar kvar veke frå Bergen til Haugesund og Stavanger. Mens frå Stavanger køyrer bussen 26 

avgangar kvar veke til Haugesund og Bergen. Reisa mellom Bergen og Stavanger tek rundt 4 timar 

og 45 minutt. 
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Figur 11 Dagens hovedvegsystem og ferjesamband på strekninga mellom Stavanger og Bergen 
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5.4.1 Gang- og sykkeltilbod 

Det er til dels varierande og mangelfull gang- og sykkeltilbod langs dagens E39. 

 

5.4.2 Trafikkulykker 

Det er i løpet av tiårsperioden 2013–2022 registrert 82 personskadeulykker på E39 mellom 

Arsvågen og toplanskrysset nord for Valestrand. Til saman blei 6 personar drepe, 21 hardt skadd 

og 82 lettare skadd. Blant dei 27 personane som blei drepne eller hardt skadd, var to fotgjengarar, 

11 blei drepe/skadd som fører eller passasjer på MC/moped og 14 blei drepe/skadd i ulykker med 

bil. Av dei som var involverte i ulykker med moped/MC eller bil, blei 11 drepe/hardt skadd i 

møteulykker, mens 9 blei hardt skadd i utforkøyringsulykker. Ulykkene fordeler seg forholdsvis 

jamt på strekninga, men talet på ulykker med drepne og hardt skadde er størst på strekninga frå 

Aksdal til toplanskrysset nord for Valestrand. 
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Figur 12 Kartutsnitt av planområdet 
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5.5 Landskapsbilde  

Utgreiingsområdet strekker seg over eit variert og særpreget landskap (figur 12). Det vekslar 

mellom småskalalandskap i lune og trange fjorder og sund, og utprega storskalalandskap der 

fjordene opnar seg opp med vidt utsyn. Kystslettelandskapet dominerer langs heile sørlege del av 

utgreiingsområdet. I sør er landskapet eit storskala kyst- og øylandskap med vidt utsyn. Her er 

Boknafjorden med si breie sjøflate mellom fjordsidene det dominerande visuelle trekket.  

 

Førlandsfjorden strekker seg nord- sørleg retning med varierande terreng rundt. Austsida har eit 

meir slakt og bølgande terreng med småskala kulturlandskap.  

  

Ved Aksdal er det ein overgang i landskapet til innlandsslettelandskap og ås- og fjellandskap. 

Aksdalsvatnet med Fuglavatnet er viktige landskapselement i området ved Aksdal.  

 

Ved Grindafjorden finn ein fjordlandskap med brei sjøflate omkransa av middels høge og bratte 

fjordsider. Lisida i vest ved Grinde har eit belte av gardstun og kulturmark som strekker seg opp 

til Valhest-området der det er opne lyngheier med høgfjellspreg.  

I midtre del av utgreiingsområdet er det igjen ein overgang i landskapet til kystslettelandskap. 

Her ligg Vigdarvatnet som både har stor og vid vassflate i variasjon med tronge, smale kiler, 

holmer og mindre vatn.  

Ved Haukås – Nonsli er det på ny innslag av innlandsslettelandskap.  

Kystslettelandskapet dominerer utgreiingsområdet videre nordover, med ein overgang til innlands 

ås- og fjellandskap i aust.  

5.6 Friluftsliv/by- og bygdeliv 

I Bokn er det registrert særlege kvalitetsområde, nærturterreng, markaområde og strandsone med 

tilhøyrande sjø og vassdrag. I Tysvær kommune er det kartlagd og verdsett området frå Aksdal til 

Sveio grense i 2016. Her er det registrert nærturterreng, grønnkorridor, viktig friluftsområde, 

markaområde, og leike- og rekreasjonsområde. I Sveio er det kartlagd og verdsett i 2018, dette er 

særleg kvalitetsområde, leike- og rekreasjonsområde, nærturterreng og store turområde med 

tilrettelegging. 

 

Det er fleire mindre tettstader som ligg innafor utgreiingsområdet: Alvestadkroken, Slåttevik, 

Padlane, Aksdal, Grinde og Førde. Det finst fleire øyer og holmar i Bokn, Tysvær og Sveio som 

er eigna til friluftsliv. Ognahamn, Austerøy, Vesterøy og Hamnaren er øyer som er ein del av 
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Vestkystparken. På land er det tilrettelagde turstiar til fleire turmål som ligg innanfor 

utgreiingsområdet. 

 

Det er mangelfullt gong- og sykkeltilbod langs dagens E39. Det er registrert nokre strekningar 

med gangveg langs E39, i stor grad som parallellveg/lokalvegnett. 

 

5.7 Naturmangfald 

Innanfor planområdet finst fleire store lyngheiområde av nasjonal verdi, til dømes på Ognøy, 

områda vest for Førlandsfjorden og Valhest-området. Lyngheiområda er og leveområde for fleire 

artar på Norsk raudliste for artar 2021 (Artdatabanken). Dette gjeld plantar som til dømes 

purpurlyng (raudlistekategori nært truga) og klokkesøte (raudlistekategori  sårbar). Fleire store 

rovfuglar, til dømes havørn og hubro (raudlistekategori sterkt truga), nyttar lyngheiane som 

leveområde og hekkeplass. Kombinasjon av jordbrukslandskap og våtare område gjev gode forhold 

for vipe (raudlistekategori kritisk truga), og storspove (raudlistekategori sterkt truga). Også andre 

sårbare fugleartar lever innanfor influensområdet. 

 

Innafor planområdet er det registrert den utvalgte naturtypen hole eiker mellom anna i områda 

rundt Tysværvågen, nord for Aksdal og ved Våg. 

 

Inst i dei to fjordarmane Førlandsfjorden og Tysværvågen veks forholdsvis store ålegrasenger. Dei 

grunne sjøområda har og svært viktige leve- og rasteområde for ulike fugleartar. Dei er også viktige 

for karbonlagring. Inst i Førlandsfjorden veks den svært sjeldne arten dvergålegras 

(raudlistekategori sterkt truga). Dvergålegras er prioritert art, jamfør naturmangfaldlova § 23.  

 

Det ligg mange vatn innanfor utgreiingsområdet. Nokre av vatna, særleg i Tysvær kommune, er 

registrerte som naturtypen «rik kulturlandskapssjø». Fleire vatn er også leveområde for fugl, og 

mange har oppgang av sjøaure og ål (raudlistestatus sterkt truga). Hauge-/Høievassdraget, som 

ligg vest for Førlandsfjorden med utløp i Førresfjorden, er verna etter verneplan IV for vassdrag 

(1993). Botanikk og vassfauna inngår som viktige delar av det biologiske mangfaldet (NVE). 

 

Utgreiingsområdet ligg i belte for boreonemoral regnskog. Dei nordlege delane strekker seg inn i 

det som er rekna som hovudutbreiingsområde, og det er registrert lokalitetar med regnskog der. 

 

Mindre delar av eit verneområde ligg inntil utgreiingsområdet i nord. Hopsfjellet naturreservat i 

Sveio kommune er det første «skogbrannreservatet» i Noreg.  

 

Vest for Ognøya er det fuglereservat som må vurderast i høve til influensområdet. 
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Hjort er relativt vanleg i heile utgreiingsområdet.. 

 

5.8 Kulturarv 

Dei om lag 6 mila mellom Bokn og Bømlafjorden kan vise til eit bredt spekter av kulturminne frå 

eldre og nyare tid. Dei førhistoriske kulturminna viser at det har budd folk i området gjennom 10 

000 år. Dei første spora kan daterast til steinalder, til tida då pionerbusetterane tok landet i bruk 

etter siste istid og på Ogn finn vi ein av dei eldste av desse. Gjennom yngre steinalder vart folk 

bufaste og kulturminna frå bronse-, jarn- og mellomalder ligg gjerne i nærleiken av eksisterande 

gardstun, primært i form av gravminne og busettingsspor. I kystområda ligg nausttufter og 

gravminne, mange av desse plassert langs den viktige seglingsleia – «Norveg». Innan 

undersøkingsområdet er det registrert fleire bautasteinar, både einskilde og samlingar.  

 

Nyare tids kulturminne finn ein fleire stader innanfor planområdet, då gjerne samla i klart 

definerte gardstun eller grender med tilhøyrande inn- og utmark. Bygningar i tun og sjøhusmiljø, 

steingardar, rydningsrøyser, bakkemurar og liknande er kulturspor knytt til kontinuerleg 

gardsbusetting over mange hundre år.  

 

Ein finn kulturminne knytt til samferdsle fleire stader innanfor utgreiingsområdet. Den eldste 

lokaliteten er eit vegfar frå bronsealder på Butræ, lengst sør i planområdet. I eldre tid var sjøvegen 

hovudvegen men etter kvart fekk stiar og tråkk høgare standard og vart køyrevegar. Nokre eldre 

vegar ligg i dagens vegtraséar, medan andre har gått i gløymeboka. Alvestadkroken, Førde og 

Slåttevik er strandsitjarstader som vart etablert i tida etter at handelsmonopolet til byane fall 1842. 

Desse var viktige knutepunkt for samferdsle og handel på land og til vanns. 

 

Innan planområdet er det kyrkjestader på Førde og Valestrand. Ingen av stadene var kjent som 

kyrkjestad før dei eksisterande kyrkjene vart bygd nokre tiår før og etter år 1900. 

 

5.9 Naturressursar 

Dei viktigaste naturressursane innanfor utgreiingsområdet er jordbruksareal,  utmarksressursar  

med beiteareal, overflatevatn som er drikkevannskilder og område med fiskeressursar i sjø. Det 

er og nokre område med berg- og grusressursar.  

Stakkastadvatnet og Joavatnet, med nedbørsfelt, er drikkevannskilder for store deler av befolkninga 

i kommunane.     
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Det er aktivt jordbruk, med husdyrhald og beitebruk, spreidd utover heile utgreiingsområdet. I 

arealdelane til kommuneplanane for Bokn, Tysvær og Sveio er fleire område med jordbruksareal 

avsett som omsynssone for landbruk. Lynghei er ein del av beiteressursen. 

 

Innafor planområdet er det fleire fjordarmar. Nokre av desse har registrerte fiskeressursar og 

område knytt til fiskerettar og låssettingsplasser. Heile fjordbassenget frå vestsida av Bokn til 

Førresfjorden er regionalt viktig gytefelt for torsk. 

 

Av mineralressursar er  fleire merka som lokalt viktig førekomster av pukk. 

 

5.10 Geologi og geoteknikk 

Planområdet ligg i eit kystlandskap der topografien varierer mellom 0 og 200 moh. I planområdet 

er det generelt ein høg grad av bergblotningar og eit tynt, usamanhengande lausmassedekke. I 

samband med dalar, forsenkingar og basseng kan det førekomme tjukke morenemassar og/eller 

marine avsetningar. 

 

Bergrunnsgeologi 

Berggrunnen i planområdet sør for Bømlafjorden (frå Bokn til Tittelsnes) består hovudsakleg av 

grunnfjell frå Proterozoisk tid. Oversikt over berggrunnen er synt på figur 13. Grunnfjellet består 

i stor grad av granittiske til granodiorittiske gneisar med varierande mineralsamansettingar og 

grad av forgneising. I nordre del (nord for Hope) finst og tonalitt og tonalittisk gneis. På Austre 

Bokn, Ognøya og sørleg del av Tysvær (ved Kårstø) er Ryfylkeskifrane skuve over 

grunnfjellsgneisane. Overgangen mellom Ryfylkeskifrane og grunnfjellet er ei forkastningssone. 

 

Frå nordre del av Tysvær til Bømlafjorden er grunnfjellsgneisane på fleire stader avveksla med 

omdanna sedimentære og vulkanske bergartar tilhøyrande Tittelsnesgruppa. Det geologiske kartet 

syner ikkje forkastningssoner i overgangen mellom Tittelsnesgruppa og grunnfjellsgneiser. 
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Figur 13 Berggrunn N250 (NGU) 

 

Grunnforhold 

Basert på NGU lausmassekart består grunnen på strekninga hovudsakleg av bart fjell, tynt 

lausmassedekke, myr og tynn morene. I enkelte område er det venta morenemateriale med stor 

mektigheit. Det er berre ved Førde at vi ventar marine avsetningar. Vi er og kjend med at det 

finst marine avsetningar av leire langs eksisterande E39 ved Grindafjorden og nordvest for 

Sunnfør, under marin grense. Figur 14 syner NGU sitt lausmassekart for strekninga. 
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Figur 14 Lausmassekart (NGU) 
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5.11 Risiko og sårbarheit 

Kart frå NVE/skrednett syner at aktsemdområde for steinsprang, jord- og flomskred og snøskred 

stort sett fell saman med brattlendtkartet. I Bokn er det registrert nokre område for utløysing og 

utlaup av snøskred på austsida av E39 både på Austre Bokn og på Ognøya. To av desse områda 

har og registrering for utløysingsområde og utlaupsområde for steinsprang. Det er ei registrering 

av område for aktsemd for jord- og flomskred like nord for fv. 4770 Vågavegen. Det er registrert 

to einskilde hendingar med steinskred/steinsprang, med datering, på E39 i Bokn. 

 

I Tysvær er nokre mindre område for utløysing og utlaup av snøskred og steinsprang registrert 

ved Haukås, like etter rundkøyringa ved fv. 515 Skjoldastraumvegen og ved Nonsfjellet/ 

Liarhaugen. Ved Hornafjellet er det registrert område for utløysing og utlaup av snøskred og 

steinsprang, og område for aktsemd for jord- og flomskred. Det er registrert tre einskilde 

hendingar med steinskred/steinsprang/isnedfall, med datering, på E39 i Tysvær. 

 

I Sveio er det registrert område for utløysing og utlaup for snøskred og steinsprang, ved søre 

portal av Fjon-tunnelen, like nord for fv. 4944 Vågavegen, ved Melskouåsen/Trollåsen, og nokre 

område på austsida av Førde (i relativt lang avstand frå E39). Det er registrert to mindre område 

for aktsemd for jord- og flomskred ved elva som renn gjennom Førde, der ho passerer E39. Det 

er registrert store område for utløysingsområde og utlaupsområde for snøskred og steinsprang, 

og område for aktsemd for jord- og flomskred, ved fjellpartiet Dreng, like ved Austvik. 

 

5.12 Teknisk infrastruktur 

Gassleidning 

I Bokn og Tysvær er det etablert gassleidningar knytt til Kårstø-anlegget. Det er synt 

restriksjonssoner for desse i dei gjeldande kommuneplanane. Gassleidningane kryssar dagens E39.  

 

Kraftlinjer og kraftverk 

Det er dialog mellom Statens vegvesen og netteigarane i området. Statens vegvesen er kjent med 

at det føreligg konsesjonssøknader både på 420 kv. og 66 kv kraftlinjer som kryssar planområdet. 

 

Plasseringa av dei store kraftlinjene i planområdet og omliggande område er kjend gjennom NVE 

sin kartportal. NVE sin kartportal har og kartfesta produksjonsanlegg (kraftverk) og vatn knytt til 

produksjon. Ingen vasskraftverk ligg innanfor planområdet. Sandvikvatn, nord for Kårstø, ligg like 

utanfor planområdet, og er vist som «reguleringsmagasin til andre formål». Stakkastadvatnet med 

nedslagsfelt ligg i planområdet i overgangen mellom Tysvær og Sveio. Dette magasinet har same 

status som Sandvikvatn. Joavatnet i Sveio er synt som «innsjø oppdemt til andre formål». Det er 
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gjeve konsesjon til Gismarvik vindkraftverk ved Storavatnet/Stemmavatnet like vest for Mjåsund. 

Kraftverket er etablert med tre vindturbinar. 

 

Det vil vere dialog mellom Statens vegvesen og kraftselskapa vidare i planprosessen i den grad 

dette er naudsynt. 
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6. TILTAKET OG INNHALDET I PLANARBEIDET 

6.1 Element i planarbeidet 

Planarbeidet omfattar utarbeiding av kommunedelplan. Vegtiltaket utløyser krav om 

konsekvensutgreiing etter plan- og bygningslova § 4-2, og forskrift for konsekvensutgreiing § 6 

første ledd bokstav a), jamfør vedlegg I, punkt 7 b), c) eller e).  

 

Det skal utarbeidast: 

 

1. Planprogram med optimaliseringsrapport: 

Fastsetje opplegg for, og omfang av konsekvensutgreiing (KU) ved utarbeiding av 

kommunedelplan for strekninga. Stadfeste silings- og optimaliseringsarbeidet som er beskrive i 

optimaliseringsrapporten som følger som vedlegg til planprogrammet: 

- Avklare kva alternativ som skal greiast ut og vurderast 

- Avklare kva problemstillingar som er vesentlege for miljø og samfunn, og som skal greiast 

ut 

- Avklare korleis prosjektet skal organiserast og korleis planprosessen skal vere 

 

2. Kommunedelplan med konsekvensutgreiing: 

Sørgje for vedtak av kommunedelplan med konsekvensutgreiing som omfattar: 

- Korridor for ny E39 på strekninga Bokn-Bømlafjorden 

- Plassering av kryssa på strekninga. Det skal vere få, og sentrale kryss. Det skal leggast til 

rette for kopling mot kollektivsystem 

- Eit tilfredsstillande system for lokaltrafikk, gåande og syklande 

- Område for rigg og massedeponi 

 

3. Teknisk plan 

Som ein del av planarbeidet skal det lagast eit teknisk plangrunnlag av tiltaket. Aktuelle 

løysingar vil bli dokumentert i ein tverrfagleg prosjekteringsmodell, og det vil bli produsert, 

illustrasjonar og filmar. 

 

6.2 Vegstandard og utforming  

Foreløpig Berekna dimensjonerande ÅDT (2060) ligg mellom 14 000 og 20 000. Både Rogfast og 

strekninga Stord-Os ligg inne som ferdig bygd og nedbetalte bompengar. 

Med utgangspunkt i trafikkmengda og den funksjonen vegen skal ha, blir dimensjoneringsklasse 

H3 lagt til grunn for planarbeidet. Etter gjeldande vegnormal (handbok N100) er H3 firefelts veg 
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med midtdelar mellom køyreretningane og fartsgrense 110 km/t. (Minste horisontalkurveradius 

800 meter. Køyrefelta har ei breidde på 3,5 meter. Skulderbreidda for H3 er 2,75 meter). Det skal 

planleggast med maksimal stigning på fem prosent for veg i dagen. Så langt mogleg vil ein ha 

løysningar med lite omfang av tunnelar og lengre bruer. 

 

 

Figur 15 Prinsipp for vegstandard H3 (handbok N100 Veg- og gateutforming) 

 

Statens vegvesen har gjort ein endring i  handbok N100. I den nye utgåva av v N100 er det innført 

to nye dimensjonerande fartsgrenser (100 og 90 km/t) for dimensjoneringsklasse H3, og 

moglegheit for å vurdere å bruke vegklasse H2 for trafikkmengder opp mot 15000.  

  

Som ein del av kommunedelplanarbeidet skal det derfor vurderast ulike alternativ for standard. 

Både fartsgrense 90 km/t, 100 km/t, smalare 4-feltsvegveg og 2/3-feltsveg skal belysast for å få 

fram verknader for mellom anna kostnader, nytte, naturinngrep, trafikksikkerheit og andre 

miljøtema.  

 

Vurderinga av ulike alternativ til standard skal beskrivast i eit notat. Konklusjonane i notatet om 

vegstandard blir lagt til grunn for kommunedelplan og konsekvensutgreiing 
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6.3 Prinsipp for tunnelar 

Etter krav frå handbok N100 Veg- og gateutforming skal tunnelar i dimensjoneringsklasse H3 

byggast med 2 løp og tunnelprofil T10,5 (figur 16 og figur 17). 

 

 

Figur 16 Prinsippskisse tunnelprofil T10,5 (handbok N100 Veg- og gateutforming) 

 

 

Figur 17 Prinsipp for havarinisje tunnelklasse E (handbok N500 Vegtunneler) 
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6.4 Prinsipp for bruer 

Det vil vera behov for mange bruer på strekninga. Desse vil variera frå lange motorvegbruer til 

korte overgangsbruer og kulvertar. For å krysse Boknasundet er det behov for ei relativt lang bru. 

I dette området er det mogleg å sjå føre seg fleire bruløysingar.  

 

Vidare nordover må det byggast nye bruer over Ognasundet, Frekasundet og eventuelt over 

Mjåsund/Førlandsfjorden. Desse bruene vil vere kortare enn brua over Boknasundet. Det vil bli 

vurdert om det skal gjennomførast skisseprosjekt for desse bruene. Vidare kan det bli aktuelt med 

viaduktar der vegen kryssar utfordrande terreng eller områder med høg verdi. Det vil bli behov 

for ei rekkje undergangar og overgangsbruer langs traséen, mellom anna i kryssområda. Dette vil 

vere «enklare» konstruksjonar. 

6.5 Kryss og tilknyting til sidevegnett 

Vegen skal vere avkjørslefri. Kryssa skal byggast som planskilde kryss. Avstanden mellom kryssa  

i samsvar med vegnormal N100. Planskilde kryss kan utformast på fleire måtar, men felles for alle 

er at dei er arealkrevjande. I kommunedelplanen vil det bli illustrert moglege kryssutformingar for 

dei einskilde kryssa, men endeleg utforming vil skje i neste planfase. Dei faktiske løysingane må 

bli tilpassast stadeigne forhold. 

Tal på kryss og plassering av desse vil inngå i planvurderinga, mellom anna på grunnlag av 

trafikale verknader og ein funksjonell kopling mellom hovudveg og sidevegnett. For dei einskilde 

kryssa vil det bli rekna kva det tilfører av nytte og kostnad. Tiltak for å knytte E39 opp til 

sidevegnettet inngår i tiltaksskildringa og kostnadene. 

6.6 Særleg om tilknyting til E134 Haukelivegen og E134 Førresfjordvegen 

I planarbeidet vil det bli gjennomført ei overordna vurdering av kopling mellom E39/E134 og 

framtidig løysing for E134. Målet er belyse konsekvensane ved ulike kryssplasseringar. Val av 

løysing for E39 vil kunne påverke løysing for E134 og motsett. Som ein del av dette arbeidet vil 

det bli utarbeidd ein eigen rapport Studieområde E134  med tanke på å identifisere moglege 

framtidige løysingar mellom Isvik og Haugesund. Desse løysingane vil bli brukt som grunnlag for 

ei vurdering av kryssplassering på E39 og fleksibilitet for løysingar av koplinga både mot dagens 

E134 og moglege framtidige trasear for E134. 

6.7 Gåande og syklande 

På nasjonalt nivå har Statens vegvesen eit overordna ansvar for tilbod til gåande og syklande langs 

eller i tilknyting til riksvegnettet. Det vil ikkje bli lagt opp til parallell gong og sykkelveg langs den 

nye E39. Det skal legges til rette for eit gjennomgående tilbod til gåande og syklande.I 

kommunedelplanen vil det bli gjort vurderingar av framkommelegheit for gåande og syklande 
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spesielt i tilknyting til kollektivanlegg og kryss. Det vil bli gjort vurderingar av behov for kryssingar 

av ny E39, særleg knytt til tettstadområder, skolar o.l.  

6.8 Tilrettelegging for kollektivtransport 

Med ein ferdig utbygd E39 mellom Stavanger og Bergen vil det ligge til rette for ekspressbussruter 

mellom dei to byane. Aksdal vil bli eit sentralt kollektivpunkt. Her er det etablert ein kollektiv-

terminal. Det vil bli aktuelt med kollektivruter både nord-sør, austover langs E134 Haukelivegen 

og i retning sørvest mot Haugesund-området innanfor og gjennom planområdet. Det vil og vere 

naturleg å legge til rette for bussterminalar eller busstopp med parkeringsplassar nær dei andre 

kryssa. Dette vil gjere det mogleg med overgang mellom lokalbuss og ekspressbuss, og mellom 

bil/sykkel og buss. Kommunedelplanen skal vise prinsippløysingar for kollektivbetjening i 

kryssområda, og setje av tilstrekkeleg areal. 

6.9 Servicetilbud 

På hovudvegnettet bør det vere gode servicetilbod med jamne mellomrom, innanfor 2 til 2 ½ 

times køyretid. Det er etablert eit servicetilbod på Heiane. I planarbeidet vil det i forbindelse med 

kryss lagt til rette for areal som kan nyttast til ulike typar servicetilbud.  

6.10 Teknisk gjennomføring og større tekniske anlegg 

I kommunedelplanen vil hovudfokus av geologiske og geotekniske grunnundersøkingar vere 

gjennomførbarheit, tryggleik (skred) og eventuelle avvik i anleggskostnader for dei ulike 

alternativa. Ein skal unngå fordyrande løysingar. For større tekniske anlegg som bruer, større 

fyllingar, lange tunnelar og kryss kan det bli aktuelt å gjennomføre skisseprosjekt. Føremålet vil 

vere å sikre at krav til tryggleik og standard blir ivareteke, og gje grunnlag for kostnadsberekningar.  

 

Geologiske undersøkingar vil bli utført slik at dei møter krav til geologiske utgreiingar for 

kommunedelplannivå i følgje Statens vegvesen sine handbøker. For tunnelar er dette skildra i 

handbok N500 Vegtunneler. Geologiske undersøkingar vil omfatta synfaringar, kartlegging, kart- 

og terrengstudiar og vurderingar av område for tunnelpåhogg, tunnelstrekningar, skjeringar med 

høgde over ti meter, og spesielt skredutsette strekningar. Geologisk kartlegging i felt har fokus på 

bergartstype, oppsprekkingsmønster, bergmassekvalitet (etter Q-metoden for tunnelar), type og 

mektigheit av lausmassar, svakheitssoner, bergoverdekning og hydrogeologiske registreringar. Der 

det er avgjerande for gjennomføringa vil bergoverdekninga og karakter av lausmassar/berg bli 

undersøkt nærmare med geofysiske undersøkingar (herunder refraksjonsseismikk eller 

resistivitetsmålingar), grunnboringar og eventuelt kjerneboringar. Ellers vil slike detaljerte 

undersøkingar i størst mogleg grad bli gjort i reguleringsplanfasen. 

 

I kommunedelplanfasen vil geotekniske undersøkingar omfatte grunnboringar i område med 
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usikre grunnforhold som vil kunne ha betydning for gjennomføringa. Dårlege grunnforhold på 

land (myr og leire) er forventa berre i mindre område, og vil ikkje bli prioritert i denne planfasen. 

Slike grunnforhold vil høgst sannsynleg kunne bli handtert, og ikkje ha betydning for 

gjennomføringa. Grunnundersøkingar for reguleringsplanfasen vil avdekke slike område, og 

mindre linjejusteringer eller grunnforsterkning kan bli aktuelt. 

 

6.11 Massehandtering 

Prosjektet har som mål å oppnå massebalanse. Eventuelle overskotsmassar er ein ressurs som bør 

sjåast på som eit samfunnsmessig gode. Dette kan bli nytta mellom anna til bustad- og 

næringsutvikling, eller nytt landbruksareal. Det er ei utfordring å plassere massar slik at det ikkje 

gjev store negative verknader for miljø og landskap.  

 

Prosessen med å finne gode samfunnsnyttige føremål for bruk av massane må ivaretakast i alle 

plannivå. Utførande entreprenør og andre samarbeidspartar er viktige aktørar her. I arbeidet med 

kommunedelplanen vil det bli skissert behov for masselager og moglege område som kan eigne 

seg til dette. Vidare arbeid med planlegging og utgreiing av eventuelle masselager blir lagt til 

seinare planfasar, då ein vil ha betre oversikt over det konkrete behovet.  

 

Kommunane sitt engasjement 

Massehandtering er eit tema som inngår i planarbeidet, i dialog med kommunane og regionale 

styremakter. Der kommunane innanfor planområdet er i gang med rullering av kommuneplanens 

arealdel, er det aktuelt å sjå nærare på lokale bruksområde for masseoverskotet. 

 

6.12 Gjenbruk av eksisterande veg 

Det er eit mål for prosjektet at eksisterande veg skal gjenbrukast i størst mogeleg grad. Planen vil 

vise korleis dette blir løyst.  

 

6.13 Etappevis utbygging 

Ved utbygging kan det vere aktuelt å dele opp gjennomføringa i etappar. Aktuelle 

etappeinndelingar vil bli vurdert som del av planarbeidet.  
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6.14 Trafikkprognosar 

Det skal gjennomførast trafikkberekningar for heile vegnettet, for å analysere endringar i 

trafikkbilde og transportåtferd som følgje av tiltaket. I transportanalysen skal det vurderast i kva 

grad tiltaket fører til nye reiseruter, har innverknad på val av reisemiddel, og om det blir fleire 

reiser. Statens vegvesen sine transportmodeller NTM (lange reiser) og RTM (korte reiser) vil bli 

nytta i transportanalysen. Resultata frå transportanalysen vil inngå som grunnlag for nytte-

kostnadsanalysen. Endringar i transportåtferd som følgje av tiltaket vil ha betyding for 

transportkostnadene, og for nytten trafikantane vil ha av tiltaket. 

 

I prognosane som blir brukt ved framskriving av trafikk blir det vanlegvis nytta generell vekst 

basert på Statistisk sentralbyrå sine prognosar. Desse prognosane tek ikkje høgde for store 

endringar i transporttilbod og reisetid, av den typen ein ser for seg når ny E39 Stavanger-Bergen 

blir ferdig. Statens vegvesen vil derfor vurdere om det i planarbeidet skal gjerast følsemdstudiar 

for å belyse om slike stor endringar òg kan gi større endringar i trafikkbildet 

6.15 Kostnadsoverslag 

Basert på ei skildring av traséar, kryss, tunnelar, bruer og andre forhold skal det utførast ei 

kostnadsberekning ved bruk av Statens vegvesen sin metode for ANSLAG. Dette gjev eit 

kvalitetssikra kostnadsoverslag som vil inngå i grunnlaget for avgjerd om val av alternativ. Dette 

vil og vere eit av grunnlaga for å rekne prissette konsekvensar. Krav til nøye for 

kostnadsberekningar i kommunedelplanar er sett til ± 25 prosent1. 

6.16 Grunnlagsdata 

Kart 

Grunnlagskart er innhenta gjennom Geodataseksjonen. Prosjektet må vurdere om det trengst 

supplerande målingar. Det er behov for å gjere meir detaljerte undersøkingar av botnforhold ved 

fjordkryssingane, jamfør kapitla om geologi og geoteknikk, og for teknisk gjennomføring. 

6.17 Installasjonar i grunnen 

Statens vegvesen vil be om opplysningar frå kommunane om større, og viktige, installasjonar i 

grunnen som planarbeidet må ta omsyn til. Dette er viktig å få vurdert slik at ein også tek omsyn 

til det i kostnadsoverslaga. 

6.18 Eigedomsforhold 

Det blir ikkje gjennomført eigne møte med grunneigarane på dette planstadiet. Det vil bli heldt 

opne møte/kontordagar der grunneigarar og andre får høve til å gjere seg kjende med planarbeidet. 

 
1 Statens vegvesen, retningslinje håndbok R764: Anslagsmetoden 
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7. UTVIKLING AV ALTERNATIV OG AVGRENSING AV 

PLANOMRÅDE 

7.1 Innleiande fase  

Planarbeidet starta med eit forarbeid i 2016–2017. Då blei det gjort nokre innleiande analysar og 

skissert idear til nye veglinjer. I den samanheng blei det òg gjennomført dialogmøte og opne 

møte. I tida etterpå er det arbeidd vidare med nye innspel. I denne perioden er det òg komme 

andre føringar med fokus på bl.a. på natur og kulturverdiar, klima, kostnader og nytte. Når arbeidet 

med førebuingane av kommunedelplanarbeidet starta opp i 2021 blei det derfor valt å 

kvalitetssikre det tidlegare arbeidet, og gjennomføre nye søk etter løysingar med grunnlag i det 

arbeidde som blei gjort i 2017. Det er derfor gjennomført ein fase med optimalisering og siling 

av aktuelle løysingar. 

7.2 Utvikling, optimalisering og siling av løysningar 

Statens vegvesen har gjennomført eit omfattande søk etter løysingar på strekninga. Søka starta på 

fritt grunnlag. Gjennom ein prosess i fleire fasar har ein optimalisert løysingane, samanlikna ulike 

løysingar mot kvarandre og silt bort dei som er vurderte å vere minst eigna, til ein står igjen med 

to gjennomgåande korridorar som blir lagt til grunn for utvikling av to alternative løysingar som 

blir tilarbeidd vidare og vurdert i konsekvensutgreiinga. Figur 18 gir ei oversikt over fasane i 

optimaliseringsprosessen. Silings- og optimaliseringsfasane blei gjennomførte i ein periode der 

prosjektet gjekk frå Bokn til Hope. I ettertid blei prosjektet utvida frå Hope til Bømlafjorden. I 

tillegg har det i enkeltområde komme ny kunnskap. Det er derfor gjennomført ein supplerande 

silings- og optimalisering, med utgangspunkt i metodikken frå optimaliseringsfase 3B, for den 

utvida strekninga og for områda med ny kunnskap. 

 

Metodikk og resultat frå optimaliseringsprosessen er nærare beskrive i ein eigen optimaliserings-

rapport som følger som vedlegg til planprogrammet (vedlegg 2). Optimaliseringsarbeidet ligg til 

grunn for den avgrensinga av planområdet som er omtala i kapittel 7.3. Statens vegvesen ønsker 

gjennom høyring og fastsetting av planprogrammet å få stadfesta silingsprosessen og val av 

utgreiingsalternativ. 
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Figur 18. Beskriving av optimaliseringsprosessen. 

 

Optimalisering av tiltaket vil halde fram i det vidare arbeidet, slik at  justering av  trasear og 

utgreiing av variantar òg vil skje i det vidare arbeidet med planen.  
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7.3 Avgrensing av utgreiingsområde 

I varsel om oppstart i juni 2022 blei det varsla ei foreløpig avgrensing av planområdet. 

Optimaliserings- og silingsarbeidet som er nemnt over er lagt til grunn for ei revidert avgrensing 

av planområdet, slik det er vist i figur 19, figur 20 og figur 21. Innanfor planområdet er det vist 

to gjennomgåande eksempel på løysingar som ein ønsker å utgreie vidare gjennom 

kommunedelplanarbeidet. Eksempla på løysingar kan endre plassering undervegs i 

kommunedelplanarbeidet etter blant anna auka detaljnivå og ny kunnskap. I 

konsekvensutgreiingsarbeidet kan det bli aktuelt å kombinere løysingane i kryss/koplingspunkt. 

 

Planområdet tek utgangspunkt i avslutninga av Rogfast på Vestre Bokn. Området dekker vidare 

moglegheiter for ein austre og ein vestre korridor over Boknasundet og Austre Bokn;  Den austre 

korridoren kryssar Boknasundet sør for Alvestadkroken og ligg på austsida av Austre Bokn fram 

til ei kryssing av Ognasundet i same området som dagens veg kryssar. Den vestre korridoren 

kryssar Boknasundet nord for dagsens bru og ligg  vest for dagens veg på vestsida av Austre Bokn. 

Over Frekasundet er utgreiingsområdet konsentrert rundt dagens bru vest for Kårstø-anlegget. 

 

Avgrensinga gir rom for å vurdere fleire moglege trasear mellom Ognasundet og Slåttevik. På 

strekninga mellom Slåttevik og Aksdal er det moglege trasear både på austsida og vestsida av 

Førlandsfjorden. For trasear på vestsida av fjorden er det lagt inn moglegheit for kryssing av 

Førlandsfjorden over Mjåsundet. Trasear på austsida av fjorden følger austsida av fjorden heilt 

inn til Førland. 

  

Avgrensinga av området på strekninga frå Eikeskogen forbi Aksdal til Våg og Sunnfør gir rom for 

å vidareutvikle ulike trase og kryssløysingar, òg sett i samanheng med løysingar for tilkopling av 

E134. 

 

Nordover frå Sunnfør gir planområdet rom for å vurdere trasear både forbi Fjon og lenger vest 

over Kollesundet i Vigdarvatnet. Vidare mot Krossgot dekker planområdet begge sider av dagens 

veg, mens det frå Krossgot mot Førde i hovudsak ligg aust for dagens E39, med ei avgrensing 

langs dagens E39 i vest og Nesevatnet, Sagvatnet, Liervatnet og Joavatnet i aust. Forbi Førde er 

avgrensinga lagt aust for sentrum og omfattar området langs eksisterande veg. Planområdet 

avgrensast mot Hopsfjellet naturreservat og ligg på begge sider av dagens veg fram til  

Bømlafjordtunnelen på Valestrand.     
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Figur 19. Utgreiingsområde for ny E39 Bokn-Bømlafjorden i Bokn kommune 
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Figur 20 Utgreiingsområde for ny E39 Bokn-Bømlafjorden i Tysvær kommune 

  



 

58 

Kommunedelplan med konsekvensutgreiing 

 

Figur 21 Utgreiingsområde for ny E39 Bokn-Bømlafjorden i Sveio kommune 
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7.4 Varsel om utviding av planområdet 

I varsel om oppstart var avgrensinga av planområdet i nord sett ved Hope, nord for Førde i Sveio. 

Gjennom dette planprogrammet blir det varsla ei utviding av planområdet nordover til 

tunnelmunninga for Bømlafjordtunnelen på Valestrand. Utvidinga er vist med gul farge i figur 

22.   

 

 
Figur 22 Utvida utgreiingsområde er vist med gul farge 
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8. UTGREIINGSPROGRAM 

8.1 Metode 

I tråd med plan- og bygningslova og forskrift om konsekvensutgreiingar skal det utarbeidast 

konsekvensutgreiing for denne kommunedelplanen. Metoden i Statens vegvesen si handbok V712 

Konsekvensanalyser vil bli lagt til grunn for utgreiinga. I dette planprogrammet er omgrepet 

konsekvensutgreiing brukt gjennomgåande, og i det ligg utgreiing etter metoden i handbok V712 

Konsekvensanalyser. 

 

I konsekvensutgreiinga vil samanlikning av korridorar bli gjort mot eit nullalternativ. Metoden tek 

utgangspunkt i desse parameterane: 

- Året for opning for heile tiltaket er sett til 2040 

- Samanlikningsåret er første heile år for drift etter 2040 

- Prognoseåret er 20 år etter opning, 2060 

- Analyseperioden er 40 år etter opning, frå 2040-2080 

Metoden i handbok V712 Konsekvensanalyser skildrar ei samfunnsøkonomisk analyse som er 

samansett av to delar: prissette og ikkje-prissette konsekvensar. Prissette konsekvensar gjeld 

verknader som kan bli målt i kroner. Ikkje-prissette konsekvensar gjeld verknader det er umogleg 

eller ikkje hensiktsmessig å prissette. I staden blir formaliserte kvalitative vurderingar nytta for å 

vurdere konsekvensane. I tillegg til dei to hovudelementa i den samfunnsøkonomiske analysen, 

skal det og gjennomførast vurderingar av: 

- Andre samfunnsmessige verknader: 

- Netto ringverknader 

- Lokale og regionale verknader 

- Fordelingsverknader 

- Bærekraft 

- Konsekvensar for trafikktryggleik 

- Folkehelse 

- Analyse av risiko og sårbarheit 

- Vurdering av måloppnåing 

 

Figur 23 viser ei skjematisk framstilling av konsekvensutgreiinga sitt innhald. 
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Hovudformålet med konsekvensutgreiing i denne planfasen er å skilje mellom vegkorridorar, og 

belyse konsekvensane av tiltaket. Konsekvensane vil bli greidde ut på avgjerdsrelevant nivå, og 

det er eit mål at kommunedelplanen skal fylle utgreiingskravet for tiltaket. Vidare er innhald og 

opplegg for utgreiing for kvart av elementa i utgreiinga nærmare omtalt. 

Figur 23 Skjematisk framstilling av konsekvensutgreiinga sitt innhald 
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8.2 Nullalternativet 

Alternativa i konsekvensutgreiinga vil bli  samanlikna med eit nullalternativ (alternativ 0), som er 

referansealternativet Nullalternativet tek utgangspunkt i dagens situasjon, og skildrar forholda i 

samanlikningsåret dersom ikkje ny E39 blir bygd. Endringa frå nullalternativet er grunnlag for 

vurdering av konsekvensar. Her vil trafikkvekst fram til samanlikningsåret vere del av referansen. 

Det same vil andre vedtekne planar der finansiering ligg føre og planar som er ein føresetnad for 

gjennomføring av E39 Bokn – Bømlafjorden. Døme på dette kan vere utbygging av andre vegar, 

bustadbygging og næringsutbygging. Realisering av Rogfast vil til dømes bli lagt inn som del av 

nullalternativet, og det same gjeld for E39 Stord-Os (Hordfast). Statens vegvesen legger til grunn 

at E39 Bokn – Bømlafjorden er en integrert del av ferjefri E39 Stavanger – Bergen.  I vurderingane 

av dei prissette effektane av Bokn – Bømlafjorden er det derfor lagt til grunn at andre deler av 

denne strekningen også er fullført, slik det går fram av Tabell 4.  Vegprosjekt markert med grøne 

haker er tatt med i berekningane. 

 

Tabell 4  Vegprosjekt som er lagt inn i nullalternativet for E39 Bokn – Bømlafjorden er market med grøn hake 

 

Dei andre alternativa blir vurdert opp mot nullalternativet, som per definisjon har konsekvens 0. 

Konsekvensane av dei andre alternativa illustrerer dermed kor mykje alternativet avvik frå 

referansealternativet. Ei konkret liste over vegprosjekt, andre arealplanar og tiltak som er med i 

nullalternativet blir skildra i planomtalen /konsekvensutgreiinga.  

  

Prosjekt E39 Bokn-Bømlafjorden Kommentarer 

E39 Rogfast ✓ 

 

E39 Bømlafjordtunnelen  Dagens vegstandard  

E39 Ådland–Heiane ✓ 

 

E39 Stord–Os (Hordfast) 
✓ Er en forutsetning for E39 Bokn-

Bømlafjorden 

E39 Svegatjørn–Rådal  ✓ 

 

E39 Smiene-Harestad ✓ NTP (binder sammen Rogfast-Stavanger) 

E134 Røldal–Seljestad ✓ 

 

E134 Bakka–Mo-Solheim 
 Foreløpige bompenger Bakka-Mo, 

strekningsvise utbedringer Mo-Solheim 

E16/E39 Ringveg Øst  Byprosjekt Bergen 
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8.3 Prissette konsekvensar 

I dei prissette konsekvensane er kostnadene for samfunnet basert på betalingsvilje. Tiltaket sin 

samla prissette konsekvens blir summert opp i ei netto-nyttevurdering. 

Definisjon av tema Temaet omfattar dei konsekvensane som kan bli kvantifiserte og 

verdsette i kroner, til dømes kostnader til drift og vedlikehald av 

køyretøy. 

Fokus for utgreiinga Hovudfokus for dei prissette konsekvensane er å få fram dei 

transportøkonomiske verknadene tiltaket vil ha. Dette skjer 

gjennom ein nytte-/kostnadsanalyse. 

Utgreiingsbehov - Byggekostnader. Dette omfattar anleggskostnader, 

byggherrekostnader, MVA og påslag for usikkerheit. Vurdering 

av byggekostnader skjer ved ANSLAG-metoden 

- Framtidige driftskostnader. Det er lagt inn standardverdiar for 

ulike vegtypar i EFFEKT. Desse vil bli sjekka opp mot nyaste 

erfaringstal. Kostnadene skal synleggjerast i plandokumenta 

- Nytte-/kostnadsanalyse, som omfattar følgjande element: 

- Nytte for trafikantar og transportbrukarar, irekna biltrafikk, 

kollektivreisande og mjuke trafikantar. Her inngår 

distanseavhengige køyretøykostnader, tidsavhengige 

kostnader og andre kostnader for trafikantane 

- Operatørnytte, dvs. nytta for busselskap, ferjeselskap, 

parkeringsselskap, bompengeselskap og andre private 

aktørar som driv offentleg transport eller bidreg ved 

forvaltning av infrastruktur for transport. Operatørnytte vil 

bli rekna for å få fram summert endring i driftskostnader 

for kollektiv-, parkerings- eller bomselskap 

- Budsjettverknad for det offentlege. Dette er summen av 

inn- og utbetalingar over offentlege budsjett, inkludert 

transportetatane. Viktige postar her er investeringar, 

framtidige drifts- og vedlikehaldskostnader for ny og 

eksisterande veg, bompengar, skatteinntekter med meir 

- Samfunnet elles. Dette gjeld kostnader knytt til ulukker, 

kostnader ved støy og luftforureining/klimagassutslepp, 

restverdi av anlegget og skattekostnader. Støysonekart vil 

bli utarbeidd 
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Metode - Handbok V712 Konsekvensanalyser 

- Kostnadsrekning ved hjelp av ANSLAG-metoden 

- Statens vegvesen sitt verktøy EFFEKT blir nytta for å rekne 

dei prissette konsekvensane 

Eksisterande materiale - Dagens trafikktal/grunnlagsdata for eksisterande veg frå 

NVDB, vegdatabanken 

- Trafikk frå berekningar med transportmodell 

- SSB sine data om folketal og arbeidsplassar på grunnkrinsnivå 

 

8.3.1 Klimabudsjett og klimaoppfølging 

Det skal bereknast utslepp av klimagassar frå de ulike alternativa, jf. metode kap. 5.8 i handbok 

V712 Konsekvensanalyser. 

 

For å imøtekome mål om minimum 45 % reduksjon i klimagassutslepp frå transportsektoren  

satt i Meld.St. 13 (2020–2021) Klimaplan 2020–2030, og mål om halvering av klimagassutslepp  

i Meld.St.20 (2020-2021) Nasjonal transportplan 2022-2033, skal mogelegheitsrommet for 

klimagassutsleppreduksjon på minimum 45 % kartleggjast i konsekvensutgreiinga av klima.  

 

Klimagassutslepp skal vera ein viktig del av grunnlaget for avgjerd, både kva gjeld 

klimagassutslepp for utbygging av infrastruktur, drift og vedlikehald og trafikk på vegen. Det 

skal gjerast berekningar av klimagassutslepp for alle alternativa ved å nytta EFFEKT på 

kommunedelplannivå. Der kor det er mogleg skal ein gå utøve handbok V712 

Konsekvensanalyser i konsekvensutgreiinga for å belyse klimagassutslepp og moglegheitsrommet 

for klimagassutsleppsreduksjon. Klimagassutslepp frå myr skal trekkjast fram spesifikt i 

fagrapport, samt andre utsleppskilder for klimagass som kan vera av særskilt interesse bør 

inkluderast.  

 

I vidare planlegging skal det gjerast val som, basert på faglege vurderingar, reduserer 

klimagassutsleppet frå prosjektet. Det skal veljast materialgjerrige løysningar, samt veljast 

material med låge klimagassutslepp og det skal veljast løysningar som reduserer transportbehovet 

til, frå og på anlegget. 

 

Definisjon av tema Klimagassutslepp omfattar direkte- og indirekte utslepp av 

klimagassar frå material og drivstoff for utbygging, drift og 

vedlikehald av infrastruktur. 

Fokus for utgreiing I kommunedelplanen er det viktigast å identifisera moglege 

skilnadar i de totale klimagassutslepp mellom alternativa på eit 
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overordna nivå. Det er difor ikkje formålstenleg og gå i detalj på 

løysningar og val av material på dette planstadiet.  

Utgreiingsbehov 

 

Klimagassbudsjett er basert på livsløpsanalysemetodikk og bereknar 

klimagassutslepp som følgje av: 

- Aktivitetar i utgreiingsområdet: 

- Beslaglegging og endring av areal (skog, jordbruksareal og 

myr) 

- Bygging (byggefasen) 

- Drift- og vedlikehald (driftsfasen) 

- Trafikk (driftsfasen) 

Aktivitetar utanfor utgreiingsområdet: 

- Produksjon og distribusjon av material 

- Klimagassutslepp. For å belyse klimagassutslepp på ein 

mest mogleg heilskapleg måte, er det naudsynt å opne for 

å gå utover handbok V712 Konsekvensanalyser for å 

beskrive utsleppskilder av klimagassar av særskilt interesse. 

Til dømes djupne/volum på myr. 

Metode - V712 Konsekvensanalyser, kap. 5.8. I V712 er det vist til 

EFFEKT (prissette kostnadar)  

- Berekningane vil baserast på nøkkeltal for de ulike 

vegelementa; veg i dagen, tunnelar og bruer/viadukter. 

Nøkkeltala er i utgangspunktet implementert i EFFEKT. 

Spesifikke data for strekningane skal nyttast så langt det lar 

seg gjera i denne kommunedelplanfasen. Dette kan typisk 

omfatta massebalansar, plassering av deponier og 

geometrisk utforming av vegelementa.  

- Det totale klimagassutslepp frå prosjektet og moglegheiter 

for reduksjon av utslepp vert vurdert opp mot nasjonale mål 

for utsleppsreduksjon. Klimagassutslepp frå trafikk i 

driftsfasen, herunder effektar av transportmiddelfordeling 

(jf. null-vekstmålet), vil inngå i berekningane. 

- Ivareta krava i, den til en kvar til gjeldande, miljø- og/eller 

bærekraftsertifiseringssystemet sett for den aktuelle fasen.  

Eksisterande materiale - Statens vegvesens handbok om konsekvensutgreiing, V712 

Konsekvensanalyser 

- Trafikktal 
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8.3.2 Støy og luftforureining 

Analysen av støy frå vegtrafikken vil følgje dei prinsippa som er nedfelt i T-1442, Retningslinjer 

for behandling av støy i arealplanlegging. Analysen av luftkvalitet vil følgje dei prinsippa som er 

nedfelt i T-1520, Retningslinje for behandling av luftkvalitet i arealplanlegging. For 

luftforureining vil det bli greidd ut nitrogendioksid (NO2) og svevestøv (PM10). 

Utgreiinga har som mål å vise omtrentleg nivå for støypåverknad og endring i luftkvalitet i 

korridorane, slik at desse kan bli samanlikna. Størstedelen av aktuelle korridorar for ny E39 går 

utanfor bygde område. Det vil difor ikkje vere føremålstenleg å utføre detaljerte berekningar av 

støy og luftforureining for heile strekninga. Med utgangspunkt i trafikkberekningar vil det vil bli 

utført forenkla berekningar og modellering for luftforureining og støy. Det vil bli peikt på 

område kor det er støyfølsame bygningar, bygningar med bruksføremål som er følsame for 

luftforureining innanfor gul eller raud sone, og nærliggande friluftsområde kor grenseverdiar vil 

bli overskride. Effekt av avbøtande tiltak blir vurdert på eit overordna kvalitativt nivå.  

Konsekvensar som følgje av at eksisterande veg blir avlasta skal inngå i den samla vurderinga av 

tiltakets konsekvensar. Avbøtande tiltak som ikkje inngår i tiltaket skal skildrast, men inngår 

ikkje i den samla vurderinga. Konsekvensar i anleggsperioden blir skildra i eit eige avsnitt. Sjå 

og omtale av støy og luftforureining i kapittel om prissette verknader. Det skal gjevast ei kort 

skildring av oppfølgjande undersøkingar og arbeid med temaa på neste plannivå. 

Støy og luftforureining  

Behov for utgreiing  Vegtraséens innverknad på støy og luftforureining for personar, 

nærmiljø og friluftsliv  

Metode  - Tilpassa konsekvensutgreiing etter handbok V712 

Konsekvensanalyser 

- Tilpassa utgreiing etter T-1442 og T-1520 

Grunnlagsmateriale  - Støykart for dagens situasjon 

- Støy- og luftdata på www.miljøstatus.no 

- Meteorologiske data 

- Digitale kartdata 

- Trafikktal 

- Ventilasjonsdata for eventuelle tunnelar 

 

8.3.3 Resultat av nytte-/kostnadsanalysen 

Nytte- /kostnadsanalysen vil bli presentert med tal som syner rekna kostnader og inntekter (nytte) 

knytt til dei ulike vegalternativa. Dette blir sortert på dei elementa som er presentert ovanfor. 

Hovudkonklusjonen vil bli uttrykt som eit positivt eller negativt tal. Dette indikerer i kva grad 

file:///C:/Users/irelil/Downloads/www.miljøstatus.no
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tiltaket har netto nytte eller netto kostnad for samfunnet. I tillegg vil resultatet bli presentert som 

netto nytte per budsjettkrone, altså kor mykje samfunnet eventuelt tener eller blir belasta per 

krone investert i prosjektet. 

 

8.4 Ikkje-prissette konsekvensar 

Dei ikkje-prissette tema inngår i den samfunnsøkonomiske analysen. Tema vert omtalte som 

ikkje-prissette fordi konsekvensane ikkje vert rekna i kroneverdiar, men vert vurderte etter ein ni-

delt skala som går frå svært stor positiv konsekvens til svært stor negativ konsekvens..  

 

Dei ikkje-prissette tema er delt i fem:   

• Landskapsbilete  

• Friluftsliv/by- og bygdeliv  

• Naturmangfald  

• Kulturarv   

• Naturressursar  

Dei ikkje-prissette tema omhandlar ulike aspekt ved miljøet i eit område, og det er 

fordeler/ulemper av eit tiltak som vert vurderte. Føremålet med analysen er å bringe fram 

kunnskap om undersøkingsområdet og verknader av tiltaket. Analysen skal vise korleis tiltaket vil 

kunne verke inn på tilhøva for fagtema. Det skal gjerast ei samla vurdering av ikkje-prissette tema 

som gjer greie for verknaden av tiltaket. Analysen skal inngå i ei samla tilråding der prissette 

verknader og ikkje-prissette verknader vert vurdert samla. 

 

For metode, sjå V712 Konsekvensanalyser. 

 

8.4.1 Landskapsbilete 

Definisjon av tema 

 

Landskapsbilete er her eit uttrykk for landskapet sine romlege- og 

visuelle eigenskapar med naturlege og menneskeskapte 

komponentar og element, som særpregar eit geografisk område. 

Det romlege og visuelle omhandlar korleis landskapet vert opplevd 

som fysisk form. 

Fokus for utgreiing 

Skaffe kunnskap om verdifulle område for temaet og gjere greie  

for dei konsekvensane dei ulike utbyggingsalternativa gir. Det skal 

klargjerast kva slags alternativ som er best og dårlegast for 

fagtemaet. 
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Behov for utgreiing 

 

- Identifisere influensområde. For landskapsbilete vert 

influensområdet avgrensa av kor synlege dei ulike tiltaka er 

sett frå omgjevnadane. 

- Heilskapsvurdering av inngrep, og av ny terreng- og 

landskapsforming.  

- Tilpassing av nye element og tiltak skal vurderast opp mot 

landskapet sine kvalitetar. 

- Landskapsøkologiske vurderingar knytt til topografi, 

barriereverknad og sentrale landskapselement/ -komponentar. 

- Vurdering av lokalisering og utforming av permanente 

massedeponi 

 

Metode 

- Handbok V712 Konsekvensanalyser 

- Innhenting av kjent kunnskapsgrunnlag 

- Synfaring 

- Landskapsanalyse 

- Verdi- og sårbarheitsvurdering 

- 3D visualisering skal nyttast, særleg for vurdering av: 

• Eksempellinjer og kryss med sideterreng 

• Vertikal- og horisontal tilpassing av skjering og fylling 

• Særleg utfordrande strekningar og punkt 

• Fjern- og nærverknad av veganlegget, inkl. bru og 

tunnelkonstruksjonar 

• Landskapsøkologiske vurderingar 

• Lokalisering og utforming av permanente masselager 

 

Eksisterande materiale 

- Europeisk landskapskonvensjon (ELK) 

- NIN Landskap Artsdatabanken 

- Kommuneplanens arealdel i dei aktuelle kommunane  

- NIBIO 

- Andre aktuelle databasar (RA, naturbase) 

- Kommunedelplan for kulturminne (Bokn, Tysvær, Sveio) 

- Tidlegare gjennomførte konsekvensutgreiingar for heile eller 

deler av området. 
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8.4.2 Friluftsliv /by- og bygdeliv 

Definisjon av tema 

Friluftsliv er definert som opphald og fysisk aktivitet i friluft i 

fritida med sikte på miljøendring og naturoppleving. Begrepet 

by- og bygdeliv definerast her som opphald og fysisk aktivitet i 

byer og tettstader. Sentralt for temaet friluftsliv/ by- og bygdeliv 

er folks bruk og oppleving av det naturlege og menneskepåvirka 

landskapet inklusiv byer og tettstader. 

 

Temaet omfattar ikkje motorisert ferdsel, næringsverksemd eller 

innandørs aktivitetar. 

 

Fokus for utgreiinga 

Deltema i utgreiinga: 

- Friluftsområde 

- Uteareal i byar og tettstader som er allment tilgjengelege 

- Forbindingslinjer for mjuke trafikantar 

- Nett for tursykling 

- Sykling på offentleg veg inngår i vurderingane dersom temaet 

ikkje er handsama i prissette konsekvensar 

 

Skaffe kunnskap om verdifulle område innafor deltema og gjere 

greie for samla konsekvensar dei ulike alternativa gir. 

Støy blir utgreidd som ein prissett konsekvens. I tema friluftsliv 

/by- og bygdeliv skal det utgreiast kva påverking støy har på folk 

sin bruk og oppleving av by- og friluftsområde. 

Behov for utgreiing 

- Identifisere influensområde for friluftsliv /by- og bygdeliv 

- Viktige areal brukt av barn og unge skal kartleggast, og 

tilgjenge til desse (irekna barriereverknad) skal vurderast 

- For å skaffe kunnskap, særleg om bruksintensitet ved dei ulike 

friluftsområda, er dialog med kommunane og regionale 

friluftsråd viktig. Enkelte sentrale område må synfarast 

- Barriereverknad vil bli vurdert mellom anna opp mot forslag 

til nye gang- og sykkelvegsamband, og koplingar til 

lokalvegnett for gåande og syklande 

- Konsekvensar for friområde og friluftsområde skal vurderast 

med bakgrunn i tilgjenge og endra støy(belastning). Fokus vil 
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vere kva for påverknad støy har på menneskjers bruk og 

oppleving av by- og friluftsområde 

-  

Metode 

- Handbok V712 Konsekvensanalyser 

- Registrering i felt, og på bakgrunn av kunnskapsbasar, ortofoto 

med meir 

- Innhente informasjon frå offentlege etatar, lag, organisasjonar 

og lokalkjende personar 

- 3D-visualisering kan vere aktuelt som analyseverktøy, nytta til 

vurdering av: 

- veglinjer og kryss med sideterreng, relatert til 

barriereverkand, tilgjengelege og nærmiljø 

- særleg utfordrande strekningar og punkt 

 

Landskapsøkologiske vurderingar knytt til friluftslivet kan bli 

aktuelt. 

Eksisterande materiale 

- Kartlagde og verdsette friluftsområder, Naturbasen, 

Miljødirektoratet 

- Rogaland fylkeskommune - fylkesdelplan for friluftsliv, idrett, 

natur- og kulturvern (FINK, 2005, under revisjon) 

- Statleg sikra friluftsområde. Naturbasen, Miljødirektoratet 

- Kommunale turkart 

- www.ut.no 

- Frivest.no 

- Kommuneplanens arealdel i dei aktuelle kommunane 

- Kommunale planar for idrett og friluftsliv 

- Tidlegare gjennomførte konsekvensutgreiingar for heile eller 

delar av utgreiingsområdet 

- Innspel frå utgreiingane av støy- og luftforureining 

- Temakart-rogaland.no 

- Fylkesatlas.no 

- Turorientering 

- Telltur.no 
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8.4.3 Naturmangfald 

Definisjon av tema 

Temaet omhandlar terrestriske (landjorda), limniske (ferskvatn) 

og marine (brakkvatn og saltvatn) system, inkludert livsvilkår 

(vass- og jordmiljø) knytt til desse. 

 

Naturmangfald blir med heimel i naturmangfaldlova definert som 

biologisk mangfald, landskapsmessig mangfald og geologisk 

mangfald som ikkje i hovudsak er eit resultat av menneskeleg 

påverknad. Verknader for landskapsmangfald i ei 

konsekvensanalyse blir omtalt under landskapstemaet. Elles 

dekker naturmangfaldtemaet lova sine omgrep. 

Fokus for utgreiinga 

Utgreiinga skal stille saman eksisterande kunnskap om dei 

verdifulle naturverdiane i området, og supplere 

avgjerdsrelevante kunnskapshol med kartleggingar og 

undersøkingar. Aktuelle influensområde blir identifisert. Vidare 

skal det gjerast greie for konsekvensane av dei ulike 

utbyggingsalternativa for desse verdiane og alternativa skal 

samanliknast. 

Innanfor planområdet er det kjende naturverdiar knytt til blant 

anna kystlynghei, hole eiker og boreonemoral regnskog. Vidare er 

det leveområde for bla. hubro, vipe, storspove og fleire rovfuglar i 

planområdet. Utgreiingsområdet kryssar mange vatn og bekkar, 

med artar som ål og sjøaure, og dessutan eit varig verna vassdrag. 

Det er òg registrert elvemusling i området. Det er registrert viktige 

marine gyteområde, tareskogar, blautbunnsområde og 

ålegrasenger. 

Behov for utgreiing 

- Terrestrisk kartlegging etter Miljødirektoratet sin instruks, ev. 

supplert med DNHB 13 med oppdaterte faktaark. 

- Kartlegging av hubro med manuell lytting,  bruk av lytteboksar 

og søk etter reirlokalitetar. 

- Trekkruter for vilt (hjort) 

- Det blir ikkje lagt opp til nye marine undersøkingar i samband 

med kommunedelplanen, og berre avgrensa undersøkingar av 

vassdrag. 

- Ev. nye førekomstar av geologisk mangfald vert vurdert i 

samband med terrestrisk kartlegging av naturtypar. 
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Metode 

- Handbok V712 Konsekvensanalyser 

- Naturtypekartlegging skal i hovudsak skje etter 

Miljødirektoratet sin instruks. I tillegg kan det bli noko 

kartlegging etter aktuelle handbøker frå Miljødirektoratet, med 

oppdaterte faktaark. 

- Hubro vert kartlagt av kvalifisert personell i tråd med 

Miljødirektoratet sin nasjonale kartlegging. 

 

Eksisterande materiale 

Økologisk grunnkart (Artsdatabanken) 

Naturbase (Miljødirektoratet) 

Artskart (Artsdatabanken) 

NVE (verna vassdrag) 

Andre kilder: 

- Hjorteviltregisteret (Miljødirektoratet - Naturdata) 

- Mareano (Havforskingsinstituttet) 

- Verdiar i Høievassdraget, Tysvær kommune i Rogaland, VVV-

rapport 2000-4 

- Handlingsplanar  

- Flyfoto 

- Inngrepsfrie naturområde i Norge (INON), 

(Miljødirektoratet) 

- Kilden - til arealinformasjon, Norsk institutt for bioøkonomi, 

NIBIO 

- Kartdata frå NGU 

- Geologisk naturarv, NGU 

- Yggdrasil, Fiskeridirektoratet 

- Vann-Nett, Miljøforvaltninga og NVE 

- Miljøfaglig Utredning om Boreonemoral regnskog: 

http://www.mfu.no/boreonemoral-regnskog-innledning.html 

- Aktuelle rapportar frå naturundersøkingar i utgreiingsområdet 

Lista er ikkje uttømmande 

8.4.4 Kulturarv  

Definisjon av tema 

Fagtemaet kulturarv omfattar spor etter menneskeleg verksemd 

gjennom historia knytt til kulturminne, kulturmiljø og 

kulturhistoriske landskap. Kulturminne er her definert som alle 

spor etter menneskeleg verksemd i vårt fysiske miljø, inkludert 

http://www.mfu.no/boreonemoral-regnskog-innledning.html
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lokalitetar det knyt seg historiske hendingar, tru eller tradisjon til. 

Kulturmiljø er definert som eit område kor kulturminne inngår 

som ein del av ein større heilskap eller samanheng. 

Kulturhistoriske landskap vert i denne samanhengen forstått som 

større samanhengande område med kulturmiljø, kor den 

kulturhistoriske dimensjonen er tydeleg. Innan 

undersøkingsområdet er det særleg jordbruksmark som skapar 

samenhengen. 

Kulturminne og kulturmiljø er viktige kjelder til kunnskap om 

samfunn og levevilkår i tidlegare tider. Kulturminne, som andre 

ikkje-fornybare ressursar, må forvaltast på ein slik måte at ein tek 

vare på spor frå tidlegare generasjonar og handsamar dei så dei 

kan leverast vidare til nye generasjonar. 

Fokus for utgreiinga 

Området inneheld heilskaplege kulturmiljø, automatisk freda 

kulturminne, vedtaksfreda kulturminne, verneverdige bygningar 

og bygningsmiljø, gardsmiljø og andre nyare tids kulturminne. 

Både enkeltminna og kulturmiljøa ligg i eit landskap sterkt prega 

av menneskeleg verksemd over mange tusen år. Formålet med 

utgreiinga er å samle kunnskap om desse verdfulle områda og sjå 

på konsekvensane av dei ulike utbyggingsalternativa. 

 

Utgreiinga skal dekke følgjande deltema: 

- Førhistoriske kulturminne (automatisk freda kulturminne) 

- Nyare tids kulturminne (inkludert marine kulturminne) 

- Potensial for funn av ikkje-kjende automatisk freda 

kulturminne 

 

Behov for utgreiing 

Utgreiinga skal ta utgangspunkt i kjende registreringar og 

databasar, men ein må i tillegg pårekna ein del feltarbeid, for å 

kontrollregistrere og dokumentere dei kulturminna som kan 

komme til å verte råka av planen. Basert på dette grunnlaget vert 

delområde kulturarv avgrensa og verdivurdert jamfør handbok 

V712 Konsekvensanalyser. Tiltaket sin innverknad på kulturminne 

og kulturmiljø skal greiast ut for både direkte og indirekte 

påverknad. Influensområdet er både nærområda til dei aktuelle 

vegalternativa (utgreiingsområdet), og områda kor tiltaket vil gje 
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visuell påverknad på kulturmiljøa. Eventuelle nyregistreringar må 

dokumenterast. 

 

For å sikre at alle dimensjonar i det komplekse kulturhistoriske 

landskapet vert vurdert, er det naudsynt med eit tett samarbeid 

med tema landskapsbilete. Dette for å unngå dobbel-vekting 

mellom faga. 

 

Utgreiinga av alternativa skal illustrerast med kart, skisser, foto, 

tabellar og liknande der det kan vere med på å klargjera 

konfliktpunkt og konsekvensar. 

 

Det skal gjennomførast ei potensialvurdering som seier noko om 

kor og i kva grad ein kan venta å finne automatisk freda 

kulturminne i området. 

Metode 

- Handbok V712 Konsekvensanalyser 

- Synfaring/overflateregistreringar 

- Område med potensial for funn og behov for ytterlegare 

granskingar skal skildrast og bli vist på potensialkart 

Eksisterande materiale 

- Askeladden.ra.no eller Kulturminnesok.no (med registrerte 

SEFRAK, automatisk freda kulturminne, listeførte kyrkjer og 

kommunalt og nasjonalt verna og verneverdige kulturminne/-

miljø) 

- Unimus.no (nettportal til samlingane til universitetsmusea) 

- Miljødirektoratet si oversikt over verdifulle kulturlandskap 

- Kommunale og regionale kulturvernsplanar 

- Kulturhistoriske rapportar og kommunale og regionale 

kulturvernsplanar 

- Topografisk arkiv ved Bergen Museum (UiB), Arkeologisk 

museum (UiS), o.a. 

- Arealbruk i kommuneplanane sin arealdel, inkludert tidlegare 

gjennomførte konsekvensutgreiingar for heile eller delar av 

planområdet 

- Bygdebøker og anna lokalhistorisk litteratur 
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8.4.5 Naturressursar 

Definisjon av tema 

Naturressursar omhandlar ressursar frå jord, utmark (beite, jakt og 

fiske), fiskeri, vatn (drikkevatn) og mineralressursar 

(industrimineraler, byggeråstoff, malmar og energimineraler).    

Naturressursar vurderast ikkje på eigedomsnivå, men som 

tilgjengelege ressursar ut i frå samfunnets interesser. 

Næringsmessige og føretaksøkonomiske verknader er lagt til 

prissette konsekvensar.  

Fokus for utgreiinga 

- Jordbruksareal (dyrkamark og innmarksbeite) 

- Utmark (beitemark, lynghei) 

- Fiskeri (i sjø) 

- Overflatevatn som er eller kan bli viktig som ressurs for 

samfunnet  

- Mineralressursar (pukk) 

Skaffe kunnskap om verdifulle område for deltema og gjere greie 

for samla konsekvensar dei ulike utbyggingsalternativa gir. 

Behov for utgreiing 

Konsekvensar for naturressursane jordbruk, utmark, fiskeri, vatn 

og mineralressursar. Verdi, omfang og konsekvens skal vurderast 

med bakgrunn i: 

- Arealinngrep og verknader for jordbruksareal og beiteområde. 

NIBIO har jordsmonnkartlagt deler av utgreiingsområdet. 

- Arealinngrep og verknader for ressursar knytt til sjøen, mellom 

anna viktige fiskeområde og låssettingsplassar. Her vil 

opplysningar frå Fiskeridirektoratet sin database vere 

utgangspunkt. Opplysningane bør supplerast ved å kontakte 

lokale fiskarlag 

- Verknad for drikkevasskjelder 

- Arealinngrep i mineralressursar. 

- Aktuelle influensområde blir identifisert. 

Skadereduserande og -kompenserande tiltak skal vere vurdert. 

Eventuell før- og etterundersøkingar skal skildrast. 

 

Metode 

- Handbok V712 Konsekvensanalyser 

- Synfaringar 

- Møter med kommunene for jordbruk og utmark 
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Eksisterande materiale 

- Norsk Institutt for Bioøkonomi (NIBIO) si karttjeneste Kilden: 

Arealressurskartet i AR5, beiteregistreringer, verdiklassar for 

jordbruksareal, jordsmonnkartlegging  

- NIBIO-rapport, verdiklasser basert på jordsmonnkart langs 

aksen E39 Bokn-Hope 

- Fiskeridirektoratet, karttenesta Yggdrasil: Kystnære fiskeridata  

- Norges geologiske undersøkelse (NGU):  mineralressurser, 

lausmassar og grus og pukk 

- Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for 

Svalbard (DMF):  Uttaksregister 

- Norges geologiske undersøkelse (NGU): Granada grunnvatn 

- Mattilsynet og kommunane: Kjelder for drikkevatn, hovedplan 

for vann og klausuleringsbestemmelser 

-  

- Regional plan for areal og transport på Haugalandet 

- Hjorteviltportalen  

- Arealbruk i kommuneplananes arealdel 

- Tidlegare gjennomførte konsekvensutgreiingar for heile eller 

delar av planområdet 

 

 

8.5 Konsekvensar i anleggsperioden 

Anleggsperioden skal vurderast i planprosessen. Alle tiltak som inngår i investeringskostnadene 

skal leggast til grunn for å vurdera omfang. Inngrep som blir gjort i anleggsperioden skal inngå i 

omfangsvurderinga dersom dei gjev varige endringar. Mellombels påverknad i anleggsperioden 

skal omtalast separat. Det same gjeld tiltak på avlasta veg. Avbøtande tiltak skal vurderast etter at 

konsekvensane av dei ulike alternativa er vurdert. Det skal gjerast greie for korleis det avbøtande 

tiltaket vil endre konsekvensen dersom det blir gjennomført. I anleggsfasen gjeld dette tiltak for 

å redusere mellombels miljøskade. 

 

8.6 Samfunnsøkonomisk analyse – Samanstilling av prissette og ikkje-

prissette konsekvensar 

Til slutt i den samfunnsøkonomiske analysen skal dei prissette og ikkje-prissette konsekvensane 

stillast saman i samsvar med metodikk i handbok V712 Konsekvensanalyser. Samanstillinga tek 

føre seg det som er analysert under prissette og ikkje-prissette konsekvensar. 
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- Vurdering av prissette og ikkje-prissette konsekvensar saman for kvart alternativ. 

- Rangering av alternativa. 

- Referansealternativet (alternativ 0) skal vere med i samanstillinga, i den grad dette gjev 

relevans. Utryggleik knytt til vurderingane skal vere omtalt. 

 

Resultata blir plasserte i aksediagram for å synleggjere grad av samfunnsøkonomisk lønnsemd 

(figur 24). Plasseringa i aksediagrammet viser relativ avstand mellom alternativa som er greidde 

ut. 

  

 

Dersom det er store avvik i rangeringa av alternativa kan det vere aktuelt å utarbeide såkalla 

«break even-analysar». Ein «break even-analyse» kan til dømes vurdere kor stor kostnad 

samfunnet er villig til å betale for å vareta verdiar av ikkje-prissette konsekvensar. 

Basert på samanstillinga og rangeringa av alternativ for ikkje-prissette og prissette konsekvensar, 

eventuelt «break even-analysar», utarbeidast det ei samla vurdering og rangering. Samla 

vurdering og rangering blir grunngitt, og uvisse identifiserast og blir beskrive. Den samla 

vurderinga er resultatet av den samfunnsøkonomiske analysen. 

Figur 24 Samanstilling av alternativas samla prissette og ikkje-prissette konsekvensar i eit 

aksediagram. A-D er eksempelsituasjonar 
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8.7 Måloppnåing 

Som ein del av konsekvensanalysen skal det gjerast ei vurdering av i kva grad alternativa oppfyller 

prosjektet si målsetting. Vurderinga skal vere etterprøvbar og bygge på dokumentasjon frå 

konsekvensanalysen. 

8.8 Risiko og sårbarheit 

Det skal utarbeidast ein risiko- og sårbarheitsanalyse (ROS-analyse) i tråd med krava etter plan- 

og bygningslova § 4-3. ROS-analysen er kvalitativ, basert på tilgjengeleg informasjon eller annan 

informasjon som er utarbeida gjennom kommunedelplanarbeidet. Analysen vil bli gjennomført i 

tråd med Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) sin veileder: Samfunnssikkerhet 

i arealplanlegging (2017), DSB: Veileder til helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse (DSB, 2022) og 

Statens vegvesens veileder 632: Risiko- og sårbarhetsanalyser i vegplanlegging. Handbok V712 

Konsekvensanalyser (kap. 8.2) vil også bli nytta i denne utgreiinga. 

 

Ei ROS-analyse skal identifisere kva hendingar som kan oppstå, samt storleik og omfang av direkte 

og indirekte konsekvensar. Analysen skal også vise korleis ulike tiltak kan redusere risiko og /eller 

sårbarheit. Medan risikovurderingar ofte er avgrensa til berre sannsynlegheit og konsekvens av ei 

hending, vil sårbarheitsvurderingar spesielt fokusere på kva tiltak som kan redusere sannsynet for 

at hendinga kjem og kva tiltak som kan redusere konsekvensane av hendinga, gitt at den kjem. I 

tillegg må analysen få fram usikkerheit i denne vurderinga og kva kunnskapsgrunnlag analysen 

byggjer på. 

 

Eit viktig tema vil vere skredfare og flaumfare, der ein og vurderer konsekvensar av klimaendringar. 

Dette inneber å ta høgde for 200-års returperiode for flaum, og å følgje retningslinjene for 

akseptkriterier for skred. Gjennom analysen vil det vere mogleg å identifisere skilnadar mellom 

ulike korridorar for temaet samfunnstryggleik. Arbeidsmetodikk og analysen vil bli tilpassa 

utgreiingsområdet sin kompleksitet og plannivå. Det medfører at analysen vil bli utarbeida som 

ein oversiktsanalyse. 

 

Ettersom dette er ei ROS-analyse av eit prosjekt som bidreg til å endre tilgangen til kritisk 

infrastruktur og samfunnsviktige tenester, blir det gjort ei vurdering av verkingane for 

samfunnssikkerheit ved hjelp av 3R-metoden. Med 3R-metoden blir det gjort ein kvalitativ 

vurdering av dei ulike vegalternativa ved bruk av pluss-minus-metoden, der ein vurderer korleis 

robustheit, redundans og restitusjon verker på samfunnssikkerheiten i prosjektet. 

 

ROS-analysen medfører at eventuelle område med fare, risiko eller sårbarheit blir merka som 

omsynssone. I ROS-analyse vurderer ein om den planlagde vegen medfører endra risiko for 
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menneske, miljø og/eller framkomelegheit. Analysen skal gjennomførast for både anleggsfase og 

driftsfase. Hovudføremålet med ein ROS-analyse er å ta ein systematisk gjennomgang av moglege 

uønskte hendingar og å vurdera risikoen desse hendingane representerer. Sannsynet for at vi får 

ei hending må vere vurdert. ROS-analysen skal vere utført så tidleg at resultata eventuelt kan bli 

nytta til å justere planen. 

Risiko og sårbarheit 

Behov for utgreiing I kommunedelplanfasen skal analysen vere på overordna nivå ved bruk 

av sjekkliste og skildring av eventuelle spesielle risiko eller sårbarheiter 

- Systematisk gjennomgang av høve som kan medføra svekka 

samfunnstryggleik eller auka sårbarheit for dei ulike korridorane 

både i driftsfasen og anleggsfasen 

- Aktuelle avbøtande tiltak blir vurdert for mellom anna: 

- Tiltak for å unngå forureining av drikkevatn 

- Tiltak for å unngå anna forureining i anleggsfasen, til dømes av 

grunnen 

- Samfunnsviktig infrastruktur, inklusive kraft- og telesamband 

- Omkøyringsalternativ 

- Skred, flaumfare og andre farar knytt til vêrmessige forhold 

- Grunnforhold 

- Eventuelle endringar i strømmingsforhold ved bygging av nye 

bruer 

Metode - Handbok V712  

- Handbok N100, N200 og N500 

- DSB, 2017, Veileder: Samfunnssikkerhet i arealplanleggingen,  

- DSB, 2022: Veileder til helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse i kommunen 

- Norsk Standard 5814:2008: Krav til risikovurderinger 

- Klima i Norge 2100 

- Statens Vegvesen, 2020: Veileder for risiko- og sårbarhetsanalyser i 

vegplanlegging 

- Vegdirektoratet (VD), 2007, Veileder for risikoanalyser av vegtunneler TS 

2007_11 

- Trafikksikkerhetsmessige konsekvensanalyser etter 

vegsikkerhetsforskriftens § 3, utkast til mal per 19.01.17 

- Kontakt med aktuelle etatar og interessentar 

- Systematisk gjennomgang med innspel frå aktuelle etatar og 

interessentar, og sjekklister 
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Grunnlagsmateriale Vegløysningar og resultat frå arbeide med konsekvenstema for ikkje-

prissette konsekvensar. 

8.9 Andre samfunnsmessige verknader 

I den samfunnsøkonomiske analysen blir prissette konsekvensar vurderte saman med ikkje-

prissette konsekvensar (miljøtema). Her er ein ute etter å vurdera om prosjektet sin samla nytte 

(fordelar) er større enn prosjektet sine samla kostnader (ulemper) for samfunnet. Det meste av 

nettobidraget til verdiskaping i samfunnet skal vere fanga opp i den samfunnsøkonomiske 

analysen. Det kan likevel vere nokre relevante samfunnsøkonomiske verknader som ikkje blir fanga 

opp i denne. Dette blir ofte omtala som netto ringverknader, eller «meirnytte». Handbok V712 

Konsekvensanalyser peikar på følgande: 

- Netto ringverknader 

- Fordelingsverknader 

- Lokale og regionale verknader 

- Verknader for økosystemtenester 

 

8.9.1 Netto ringverknader 

Netto ringverknader er dei ringverknadene som ikkje blir fanga opp av den direkte brukarnytta 

som er prissett i dei prissette konsekvensane. Dette kjem av at føresetnadene om fri konkurranse 

ikkje er oppfylt. Ulike typar netto ringverknader er produktivitetsgevinstar som følgje av at 

bedrifter ligg tett(are) saman, verknader i arbeidsmarknaden, og auka produksjon og konkurranse 

i imperfekte marknader. Handbok V712 Konsekvensanalyser skildrar dette temaet meir inngåande. 

 

Handbok V712 Konsekvensanalyser fastsett at det skal vere sterke faglege argument, og klare 

indikasjonar på at netto ringverknader faktisk er til stades i prosjektet, for at netto ringverknader 

skal greiast ut. Temaet skal i tilfelle greiast ut som eit tillegg til den øvrige samfunnsøkonomiske 

analysen. Handboka fastset at denne typen utgreiingar høver best for konseptvalutgreiingar. Det 

blir understreka at det per i dag ikkje finst ein omforeint metode for å greie ut netto ringverknader. 

 

I dette prosjektet blir det vurdert at dei forholda som er relevante å undersøke nærare fell under 

temaet lokale og regionale verknader. Sjå her og samfunnsmåla og effektmåla. Ut frå dette blir 

det ikkje greidd ut netto ringverknader som del av konsekvensutgreiinga. 

 

8.9.2 Fordelingsverknader 

Hovudføremålet med ein samfunnsøkonomisk analyse er å kartlegge og synleggjere konsekvensane 

av alternative tiltak, før det blir teke avgjerd om kva tiltak som skal setjast i verk. Tiltaka kan 
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likevel føre til at nokre grupper kjem betre ut, mens andre grupper kjem dårlegare ut, enn 

tidlegare. Dette blir kalla fordelingsverknader. Eit mål med å undersøke fordelingsverknader er å 

gje dei som skal ta avgjerd i saka høve til å ta omsyn til om prosjektet fører til urimelege 

skeivheiter. Grupper kan til dømes vere busette langs heile korridorar eller enkeltområde, 

aldersgrupper, næringsgrupper, trafikantgrupper eller generasjonar. Effektar kan til dømes vere 

knytt til transportkostnader, trafikktryggleik, ulukker, kollektivtilbod, støy, luftforureining mv. 

 

Sjølve vurderinga av fordelingsverknader, moglege interessekonfliktar, og kva vekt desse skal ha i 

den endelege avgjerda, er eit politisk spørsmål. Det er ikkje eit fagleg spørsmål kva gruppe eller 

område som skal tilgodesjåast, og kven som eventuelt må ta på seg ulempene ved tiltak. Det kan 

vere nyttig for dei som skal ta avgjerd å få skildra moglege avbøtande tiltak som ut frå ei fagleg 

vurdering kan hindre uønskte fordelingsverknader. Vurderingane skal bli gjort på bakgrunn av 

informasjon som kjem fram i dei andre delane av konsekvensutgreiinga, i tillegg til samtalar med 

lokale informantar. Ut frå dette blir det vurdert om desse vil medføra vesentlege 

fordelingsverknader, eventuelt med skildring. 

 

I dette prosjektet blir det vurdert at dei forholda som er relevante å undersøke nærare fell under 

temaet arealbruksendringar og andre regionale verknader. Ut frå dette blir det ikkje greidd ut 

fordelingsverknader som del av konsekvensutgreiinga. 

8.9.3 Arealbruksendringar og andre lokale og regionale verknader 

Lokale og regionale verknader omfattar endra høve eller avgrensingar for innbyggarar og 

næringsliv ved endringar i tilgjenge eller føresetnader for arealutnytting. Arealbruk, lokalisering 

av arbeidsplassar og transport påverkar kvarandre. Tett arealbruk med korte avstandar mellom 

bustad, sosial infrastruktur og ulike funksjonar reduserer trongen for transport. Spreidd arealbruk 

og lange avstandar har motsett effekt. Arealbruk er verkemiddel som lokale og regionale 

styremakter rår over. Det er likevel klart at ei endring i kommunikasjonssystem vil kunne endre 

premissane for arealbruken. Med gjennomføring av alle prosjekter mellom Stavanger og Bergen 

kan en forvente at reisetida blir på ca. 2 timer. Dette vil gi strukturelle endringar som vil påverke 

utviklinga lokalt og regionalt. Vi vil legge opp til ei todelt tilnærming til utgreiingsarbeidet, der 

arealbruksendringar blir vurdert med ein følsomhetsanalyse og lokale og regionale verknader blir 

greidd ut kvalitativt. 

 

Arealbrukendringar 

Det vil bli gjort vurderingar av i kva grad fordeling av befolkningsveksten og arbeidsplassveksten 

kan ventast påverka av endra tilgjengelegheit som følge av vegtiltaket. Formålet med analysen er 

å kartleggja effektane av endra tilgjengelegheit på arealbruken, og korleis denne så kan innverka 
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på prosjektnytten. Tilgjengelegheitsendringane er og eit viktig grunnlag ved vurdering av 

potensialet for lokal og regional utvikling. 

 

Lokale og regionale verknader 

Analysen av lokale og regionale verknader er meine å fanga opp samanhengar og overgripande 

konsekvensar, som ikkje blir omfatta av konsekvensutgreiingstema elles. For eit godt 

kunnskapsgrunnlag for analysen vil vi utover følsemdsanalysen beskrive over, gjera 

dokumentstudiar, intervju med lokale og regionale styresmakter og næringsaktørar, og innhenta 

statistikk og annan data frå aktuelle databasar. Analysen vil byggja på andre delar av 

konsekvensutgreiinga, samfunnsmål og effektmål for prosjektet. 

 

Dagens struktur og forventa utvikling er utgangspunkt for analysen, men det vil og drøfte spørsmål 

som har lengre horisont og relaterer seg til at transporttiltak kan gje verknader i fleire omgangar. 

Lokale og regionale endringar er i hovudsak indirekte verknader og tilpassingar som over tid 

følgjer av prosjektet. 

 

Andre samfunnsmessige verknader 

Behov for utgreiing - Netto ringverknader: 

- Forholdet blir ikkje greidd ut 

- Fordelingsverknader: 

- Forholdet blir ikkje greidd ut 

- Arealbruksendringar og andre lokale og regionale verknader: 

- Følsomhetsanalyse av arealbruksendringar 

- Kvalitativ drøfting av lokale og regionale verknader, basert 

på andre delar av konsekvensutgreiinga og 

følsomhetsanalyse. Forholda skal og vurderast opp mot 

samfunnsmål og effektmål for prosjektet 

Metode - Kvalitative analysar og vurderingar  

- InMap (Integrert Metodikk for ArealPrognosar i transportmodell) 

-   - Handbok V712 

- Data om trafikk og reisetider frå transportmodell 

- Resultat frå konsekvensvurdering av prissette og ikkje-prissette 

tema 

- Dokumentanalysar 
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- Informasjon frå kommunar, fylkeskommunane og 

statsforvaltarar 

- Informasjon frå næringsliv, organisasjonar og andre private 

aktørar 

- Statistikk og databasar 

 

8.9.4 Bærekraft 

Statens vegvesen har som mål at prosjektet skal ha eit gjennomgåande fokus på bærekraft gjennom 

alle fasane i prosjektet, og at bærekraftsperspektivet skal vere godt dokumentert gjennom 

prosjektet. I kommunedelplanen vil det både gjennom siling og optimalisering av veglinjene og 

som ein del av vurderinga av måloppnåing bli gjort vurdering av bærekraft i dei tre dimensjonane; 

Klima og miljø, økonomi og sosiale forhold. Vurderingane vil ta utgangspunkt i FN sine 

bærekraftsmål og prosjektet sine effektmål. Det vil bli lagt til rette for at prosjektet kan 

bærekraftsertifiserast etter ein akseptert internasjonal standard. Det vil og bli lagd en 

handlingsplan for bærekraft som vil følgje prosjektet i dei neste fasane. 

 

8.9.5 Konsekvensanalyse for trafikktryggleik 

Trafikktryggleik og tunneltryggleik skal bli ivareteke når ein planlegg i tråd med Statens vegvesen 

sine handbøker. Det skal utarbeidast ein eigen konsekvensanalyse for trafikktryggleik. Lengre 

tunnelar har særskilde problemstillingar, og blir handtert ut frå dette om det er aktuelt, jamfør 

handbok N500. TUSI er den kvantitative analysemodellen som skal nyttast for å finne risiko for 

ulukker, brannar og andre hendingar i norske vegtunnelar (Informasjon vedrørande bruk av 

risikoanalysar for vegtunnelar). Analysen skal vere tilpassa plannivået, og det må leggast til grunn 

at han skal følgjast opp i seinare planfase. 

 

8.9.6 Folkehelse 

Folkehelse blir i folkehelselova definert som helsetilstanden til befolkninga, og korleis helsa 

fordeler seg i ei befolkning. I planarbeidet vil det bli gjort ein enkel vurdering av moglege 

konsekvensar av alternativa i forhold til folkehelse. 

 

8.10 Samanstilling og tilråding 

I anbefalinga vil ein ta utgangspunkt i den samfunnsøkonomiske analysen, og utarbeide ei enkel 

oppsummering av hovudfunna frå analysane, måloppnåing og andre avgjerdsrelevante forhold. 

Det vil bli lagt fram kva som er bakgrunnen for anbefalinga, altså kva omsyn som er vektlagde. 
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9. OMKLASSIFISERING AV VEGAR 

 

Saker om nye fylkes- og riksvegomklassifiseringar skal følge ein eigen prosess som endar opp i 

Fylkestinget og Vegdirektoratet. Omklassifiseringa vil bli behandla som eiga sak i samband ved 

utarbeiding av reguleringsplan.. 
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