

F - Følgebrev

Pumpeledningen og pumpe er ferdig koblet, testet, og satt i drift.
Det gjenstår overtakelse av kommunen, befaring er satt til 13.05.2022

Bekreftelse blir sendt så snart den foreligger fra kommunen,