



KARMØY KOMMUNE

Regine Grønnestad Velde og Per Morten Velde

Dato: 31.08.2022

Prestanesbakken 36

Dokumentnummer: 21/11307-9

4262 AVALDSNES

Deres referanse:

Saksbehandler: Evy Johannessen

Gnr. 87, bnr. 196 - Utsettelse på ferdigstillelse

Viser til e-post mottatt 30.08.22 der dere ber om utsatt frist for ferdigstillelse.

Forespørselen godkjennes, ny frist for ferdigstillelse er 01.11.22.

Med hilsen

Evy Johannessen
saksbehandler

Dokumentet er godkjent elektronisk.