

Fra: Maren Rasmussen <maren@petter-rasmussen.no>

Sendt: 31.08.2022 11:51:49

Til: Sentralarkivet <postmottak@karmoy.kommune.no>

Kopi: Evy Johannessen <ejo@karmoy.kommune.no>, Roy O. Olsen <roy@br-olsen.no>, Haga, Håkon (hakon.haga@solstad.no) <hakon.haga@solstad.no>

Emne: Sak: 2020 5166-Opplysning om utsatt søknad om ferdigattest.

Hei,

Ref. Byggesak: 2020 5166-Opplysning om utsatt søknad om ferdigattest.

Adresse: Torget 4 & 6, 4280 Skudeneshavn

Gårdsnr.: 57

Bruksnr.:544

Begrunnelse for utsettelse av søknad om ferdigattest.

Da søknad om midlertidig bruk (BYGG A) ble sendt til kommunen 11.01.22 var det forventet at saksbehandling for endring av bygg til å omhandle Hotell ville være ferdig behandlet ila. noen måneder. Det ble derfor antatt at søknad om ferdigattest ville kunne foreligge innen juli 2022. Det viste seg at saksbehandling, spesielt hos arbeidstilsynet tok lengre tid enn forventet. Det ble derfor også behov for å sende søknad om midlertidig bruk for Bygg A og restaurant innen søknad om bruksendring til hotell ble sendts inn til kommunen for behandling. -Søknad om midlertidig brukstillatelse(Restaurant og bygge B) sendt:02.05.2022.

Videre prosess:

-Vedtak, godkjenning om Hotell fra Arbeidstilsynet ble først vedtatt 09.06.2022.

-Vedtak om endring av tiltak (Hotell): 17.06.2022

-Vedtak om IG (Hotell): 21.06.2022

Arbeid med innredning til Hotell pågår, og er forventet ferdig ila. ca. 2 mnd.

Søknad om ferdigattest er forventet innsendt medio. nov.

Med vennlig hilsen

Maren Rasmussen

Master i Arkitektur

Mob: 91569438

maren@petter-rasmussen.no



PETTER J. RASMUSSEN AS
RÅDGIVENDE INGENIØRER
OG ARKITEKTER

DIKTERVEGEN 8, 5538 HAUGESUND

