



KARMØY KOMMUNE

Vikanes Bungum Arkitekter AS

Dato: 23.09.2022

Postboks 358

Dokumentnummer: 20/24244-28

5501 HAUGESUND

Deres referanse: Jan Silde Bungum

Saksbehandler: John Karsten Vedø

Gnr. 15, bnr. 1480 - Utsatt frist for ferdigstilling - Åkrehamn vg. skole

Viser til midlertidig brukstillatelse av 08.07.2022, og deres e-post av 23.09.2022 hvor en ber om utsatt frist for ferdigstilling. Fristen satt i midlertidig brukstillatelse er 01.10.2022.

Det gis utsatt frist for ferdigstilling til 01.01.2023.

Med hilsen

John Karsten Vedø
saksbehandler

Dokumentet er godkjent elektronisk.

Kopi til:

Rogaland fylkeskommune

Postboks 130 Sentrum

4001

STAVANGER