

Foreløpig kalkyle for Baugen pr 20.09.22.

Klargjøring/ fundamentering	500 000
Fundament for mobile flaggstenger	100 000
Monumentet "Baugen"	3 800 000
Fremføring el- og lyskilder	250 000
Kommunalt behandlingsgebyr	18 000
Søknad utført av Eskild Kvala as	15 888
Faktoplater m/ fester til "fredsveien" rundt monumentet	500 000
Uforutsette utgifter	286 029

Totalt	5 469 917
--------	-----------

Søknad Karmøy	1 730 000
Søknad Haugesund	1 530 000
Søknad Tysvær	415 000
Søknad Sveio	210 000
Søknad Vindafjord	368 000
Søknad Etne	173 000
Søknad Bokn	40 000
Søknad Suldal	138 000
Søknad Sauda	163 300

Egeninnsats

Innsamlet/ donasjoner	702 617
Til innsamling/ doneringer	5 469 917

5 469 917

Alle beløp er omtrentlige, vi venter på ny kalkyle fra produsent