

Fra: Øyvind Vikse <oyvind@petter-rasmussen.no>

Sendt: 30.09.2022 11:14:52

Til: Evy Johannessen <ejo@karmoy.kommune.no>

Kopi: Maren Rasmussen <maren@petter-rasmussen.no>

Emne: VS: 22002-Alginor - Oppstart peler i sjø 03.10.22 Havnespy ingen funn

Til Karmøy Kommune

Hei Evy

Vedr igangsetting tiltak - Utvidelse av kai - gnr. 86 bnr. 213 - Husøyvegen 281

Til informasjon:

Vi har nå fått utført inspeksjon av sjøbunn under planlagt tiltak, for å sjekke om det er Havnespy i området.

Resultat: Det er ingen funn eller tegn til Havnespy

Vi Igangsetter derfor pelearbeidet (på mandag 03.10.22)

Mange takk for rask og god saksbehandling her

Med vennlig hilsen

Øyvind Vikse

Petter J. Rasmussen AS

Rådgivende ingeniører og arkitekter

Dikterveien 8, 5538 Haugesund

Mob. 975 78 506

oyvind@petter-rasmussen.no

Fra: Øyvind Vikse

Sendt: tirsdag 27. september 2022 20:36

Til: Per Jon Hinsværk <per.jon.hinsverk@fas.no>; Jahan Geer Shakerin <jahan.geer.shakerin@fas.no>

Kopi: ht@alginor.no; Petter J. Rasmussen <petter@petter-rasmussen.no>

Emne: SV: 22002-Alginor - Oppstart peler i sjø 03.10.22

Per Jon & Jahan

Til informasjon:

- Vi har mottatt Igangsettingstillatelse fra Karmøy kommune for peling i sjø (se vedlagt)
- Vi har reservert kai og Havnevesenet har bekreftet OK
- Inspeksjon havnespy utføres fredag 30.09

= Planlagt oppstart 03. Oktober kan gå som planlagt

Med vennlig hilsen
Øyvind Vikse

Petter J. Rasmussen AS

Rådgivende ingeniører og arkitekter
Dikterveien 8, 5538 Haugesund
Mob. 975 78 506
oyvind@petter-rasmussen.no

Fra: Øyvind Vikse

Sendt: fredag 23. september 2022 11:32

Til: Per Jon Hinsværk <per.jon.hinsverk@fas.no>


Kopi: Jahan Geer Shakerin <jahan.geer.shakerin@fas.no>; ht@alginor.no; Petter J. Rasmussen <petter@petter-rasmussen.no>

Emne: 22002-Alginor - Oppstart peler i sjø 03.10.22

Hei Per Jon

Ref. telefonsamtale i dag.

- Vi har gode indikasjoner på at vi vil motta Igangsettingstillatelse innen 30.09.22
- Jeg har varslet Karmsund Havn om at vi ønsker å benytte Karmsund Havn Kai i perioden 03.Okt til 17. Okt. (se skisse høyre nedenfor)
(har ikke fått en endelig tilbakemelding av havnevesen her. Antar vi må betale havneavgift for hele perioden og i værste fall må forhale et par ganger, dersom andre har booket kaien før oss)
- Det er et krav fra kommunen om at vi må inspisere sjøbunn for «Havnespy» før peling.
Inspeksjon vil utføres Fredag 30.09
- Basert på overstående regner jeg med at vi kan starte tidligst 3. Oktober.
- Dersom du ankommer med lekter før 3. Oktober, vennligst benytt Alginor sin kai (Se skisse venstre under)



Med vennlig hilsen
Øyvind Vikse

Petter J. Rasmussen AS
Rådgivende ingeniører og arkitekter
Dikterveien 8, 5538 Haugesund
Mob. 975 78 506
oyvind@petter-rasmussen.no

Fra: Øyvind Vikse
Sendt: fredag 23. september 2022 08:22
Til: Per Jon Hinsværk <per.jon.hinsverk@fas.no>
Kopi: Jahan Geer Shakerin <jahan.geer.shakerin@fas.no>
Emne: SV: 22002-Alginor - Byggemøtereferat 08.09.22

Hei Per Jon

Vi har ikke IG for sjøpeler enda.

Jeg håper på at vi mottar denne innen neste uke, men det er jo en litt ugrei usikkerhet her.

Jeg ringer deg litt senere.

Med vennlig hilsen

Øyvind Vikse

Petter J. Rasmussen AS

Rådgivende ingeniører og arkitekter

Dikterveien 8, 5538 Haugesund

Mob. 975 78 506

oyvind@petter-rasmussen.no

Fra: Per Jon Hinsværk <per.jon.hinsverk@fas.no>

Sendt: torsdag 22. september 2022 13:10

Til: Øyvind Vikse <oyvind@petter-rasmussen.no>

Kopi: Jahan Geer Shakerin <jahan.geer.shakerin@fas.no>

Emne: SV: 22002-Alginor - Byggemøtereferat 08.09.22

Hei

Hvordan går det med IG for sjøpeler?

Ser ut som de blir ferdige på Skudenes neste uke og kan slepe opp lekter slutten av uka

Kunne tenkt oss oppstart neste helg/starten uke 40

Med vennlig hilsen

Per Jon Hinsværk

Prosjektleder

Tlf:+4791874630

www.fas.no



Fra: Øyvind Vikse <oyvind@petter-rasmussen.no>

Sendt: torsdag 8. september 2022 11:50

Til: Jahan Geer Shakerin <jahan.geer.shakerin@fas.no>; Per Jon Hinsværk <per.jon.hinsverk@fas.no>;
Lene Kili Apeland <lene@alginor.no>

Kopi: 22002 Alginor F3 <22002alginorkoralfisk@petter-rasmussen.no>; Helge Tordahl
<helge.tordahl@alginor.no>

Emne: 22002-Alginor - Byggemøtereferat 08.09.22

Hei

Sender over kort referat fra dagens byggemøte





Med vennlig hilsen
Øyvind Vikse

Petter J. Rasmussen AS

Rådgivende ingeniører og arkitekter

Dikterveien 8, 5538 Haugesund

Mob. 975 78 506

oyvind@petter-rasmussen.no