



KARMØY KOMMUNE

Hellvik Hus Karmøy AS

Bleikmyrvegen 46

4276 VEAVÅGEN

Dato: 28.10.2022

Dokumentnummer: 20/28680-28

Deres referanse: Per Håkon Berge

Saksbehandler: John Karsten Vedø

Gnr. 11, bnr. 351 - Utsatt frist for ferdigstillelse - Mannesvegen 143

Viser til midlertidig brukstillatelse av 13.10.2022. Frist for ferdigstillelse var 31.10.2022. I e-post av 28.10.2022 ber en om utsatt frist da glassleveranse til rekkverk er forsinket.

Utsatt frist for ferdigstillelse og søknad om ferdigattest settes til 30.11.2022.

Med hilsen

John Karsten Vedø
saksbehandler

Dokumentet er godkjent elektronisk.

Kopi til:

Johannes Hansen

Mannesvegen 143

4275

SÆVELANDSVIK