

Fra: Olav Liknes <olav@kvala.no>
Sendt: 13.12.2022 14:57:03
Til: Sentralarkivet <postmottak@karmoy.kommune.no>
Emne: Sak 1420/21

Hei

Viser til midlertidig brukstillatelse av 08.10.21.
Det er satt frist for å søke om ferdigattest til 31.12.22.

Gjenstående arbeider er langt på veg ferdige, men det gjenstår arbeid med noe kledning, takteking over garasjen og montering av port.

Se vedlagte foto.

På grunn av kapasitet hos taktekker, og at det nå ligger snø på taket, vil ikke arbeider være ferdige innen fristen.

Vi ber om utsettelse for å søke om ferdigattest frem til 01.05.23.

Med vennlig hilsen,

Olav Liknes
Daglig leder
M: +47 905 84 046



S: +47 52 84 23 23 | kvala.no
A: Vestheimvegen 49, 4250 Kopervik

