



KARMØY KOMMUNE

Vikanes Bungum Arkitekter AS

Dato: 02.01.2023

Postboks 358

Dokumentnummer: 20/24244-30

5501 HAUGESUND

Deres referanse: Jan Silde Bungum

Saksbehandler: John Karsten Vedø

Gnr. 15, bnr. 1480 - Utsatt frist for ferdigstillelse - Åkrehamn vg. skole

Viser til midlertidig brukstillatelse av 08.07.2022, og deres e-post av 28.12.2022 hvor en ber om utsatt frist for ferdigstillelse. Frist satt i midlertidig brukstillatelse var 01.10.2022. Fristen er senere forlenget til 01.01.2023.

Det gis utsatt frist for ferdigstillelse til 01.03.2023.

Med hilsen

John Karsten Vedø
saksbehandler

Dokumentet er godkjent elektronisk.

Kopi til:

Rogaland fylkeskommune

Postboks 130 Sentrum

4001

STAVANGER