

Gjennomføringsplan

Eiendom/byggested	Gnr. 38	Bnr. 314	Festnr.	Saksj.nr.	Bygn.nr.	Kommune KARMØY	Adresser Grødheimvegen 21	Postnr. 4280	Poststed SKUDENESHAVN	Signatur, ansv. søker 	Dato 19.01.2023	Versjonsnr. 2
--------------------------	------------	-------------	---------	-----------	----------	-------------------	------------------------------	-----------------	--------------------------	--	--------------------	------------------

Alle fagområder i tiltaket	Beskrivelse av fagområde, ansvarsområde, tiltaksklasse (i hhv. prosjektering, utførelse og kontroll)		Tiltaks-klasse	Foretakets navn og org.nr.	Kryss for planlagt samsvarserklæring / kontrollertklæring erstattes med dato når denne foreligger					Seit kryss når arbeidet innen ansvarsområdet er avsluttet	
	(1)	(2)			(3)	Søknad om rammetillatelse	(5)	Søknad om igangsettings-tillatelse/ett-trinnsøknad	(6)		Søknad om midlertidig brukstillatelse
SØK	Hele gjensstående tiltak	(2)	(3) 1	Sandve Trelast AS, 915 697 658	(4)	27.10.19	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
PRO	Arkitektur		1	Sandve Trelast AS, 915 697 658		27.10.19					X
PRO	Innvendig Sanitæranlegg		1	Vedavågen Rør, 985207844		19.01.23					X
UTF	Innvendig Sanitæranlegg		1	Vedavågen Rør, 985207844		19.01.23				X	
PRO	Ringmur og plate på mark		1	3D Bygg AS, 998 894 840		19.01.23				X	
UTF	Ringmur og plate på mark		1	3D Bygg AS, 998 894 840		19.01.23				X	