

Avaldsnes middelalderruin

Referat fra befaring og møte

Tidspunkt:

Mandag 29.11.2021

Sted: Middelalderruinen på Avaldsnes og Historiesenteret

Tilstede:

David Hill, NIKU

Angunn Skeiseid, Rogaland fylkeskommune

Bjørn Ramberg, Rogaland fylkeskommune

Geir Magnussen, Bakken & Magnussen AS

Martin Banas, Bakken & Magnussen AS

Frode Iversen, Bakken & Magnussen AS

Marit Synnøve Vea, Karmøy kommune

Rune Johnsen, Karmøy kommune, referent

Oppsummering

Hensikten med møtet var sammen å se på behovene for arkeologiske undersøkelser av forbindelsesmuren, terrenget rundt tårnruinen, dreneringsgrøften i kjellerrommet i sør, og ytterligere tilrettelegging for drenering på vestsiden av kjellermuren.

Vi startet med befaring av ruinene og så på tiltak hvor det er behov for arkeologiske undersøkelser. Etterpå fortsatte vi med møte på Historiesenteret, hvor vi drøftet tiltakene.

Det er forskjellige krav til søknadsprosessene innenfor og utenfor kirkegården.

Saker

Forbindelsesmur mot kirken

Det er ønskelig å gjøre opprensning av den siste delen av muren som går mot kirken. Det kan også bli behov for arkeologiske undersøkelser rundt muren, for å påvise at muren henger sammen med kirken.

Etterpå kan B&M presentere løsning for konservering av dette murpartiet.

Tilpassing av terreng rundt ruinen på kirkegården

Det er behov for å runde av terrenget rundt tårnruinen for å sikre kulturlagene, sørge for sikker ferdsel rundt ruinen, og legge til rette for skjøtsel av gressarealet mot kirkegården. Det er ønskelig å finne en løsning som ikke medfører flytting av gravminnene som ligger like vest for utgravningsområdet. Vi ønsker å finne en løsning som ikke gir behov for å lage nye støttemurer.

Kirkegårdsgjerde mot sør

Terrenget mot sør må tilrettelegges, og det må gjøres arkeologiske undersøkelser som legger til rette for å lage fundamenter til nytt kirkegårdsgjerde (det antas at det må graves ca 60 cm dypt for fundamentene).

Dreneringsgrøft

Det er enighet mellom alle involverte at det er ønskelig å sette i stand dreneringsgrøften som går gjennom kjelleren, slik at den kan formidles. Det er derfor behov for arkeologiske undersøkelser rundt grøften inni kjellerrommet. Undersøkelsene kan muligens gi svar på om grøften er en del av kongshallanlegget, eller om den er av eldre dato.

Når grøften er undersøkt, kan B&M presentere forslag til konservering av grøften.

Veien videre

Bakken & Magnussen

- B&M lager beskrivelser som definerer behovene for arkeologiske undersøkelser, og beregner mengden av masse som må undersøkes rundt:
 - Forbindelsesmuren
 - Dreneringsgrøften
 - Drenering vest for kjelleren
- B&M fjerner tilførte masser oppå terrenget øst for tårnruinen.

Karmøy kommune

- KK lager referat fra befaringen og møtet, med et vedlagt notat som beskriver tiltakene satt opp i prioritert rekkefølge.
- KK lager tegninger med plan og snitt som viser omfanget av terrengtilpasningen rundt tårnruinen.
- KK utformer søknadene for de forskjellige tiltakene og sender disse til Rogfk og eventuelle andre mottakere via Kirkevergen.
- KK Finner frem rapportene som dokumenterer arbeidene som er gjort øst for kjelleren, utenfor vernebygget.

Rogaland fylkeskommune

- Rogfk er instansen som formidler bestilling av NIKUs arbeider.
- Rogfk behandler søknadene som de får inn, og sender dem på høring til de nødvendige instanser.

NIKU

- NIKU lager et befaringsnotat som oppsummerer og beskriver tiltakene som ønskes utført.