



KARMØY KOMMUNE

Loggbok

Plan nr.: 0	Sveis nr.: 0	Saks.nr.:	Saksnr. Fra vedtaksbrev
Veg nr.: KV1391 K	fra Hp/km: KV1391 K S1D1 m4	til Hp/km: KV1395 K S1D1 m 171	
Strekning: Byggefelt Håvik		Sted: Håvik	
Arbeid som skal utføres: Nyetablering av høydebasseng, Vardevegen 14			
Ansvarshavende: May britt Gjellestad	Tlf. 975 33 194		
Stedsansvarlig(e): Hermand Hansen	Tlf. 942 62 886		
Loggbok sendes: Karmøy kommune, Rådhuset, pb.167, 4291 Kopervik, post@karmoy.kommune.no			

Utsetting/inntaking av sikrings-og varslingsutstyr, manuell trafikkdirigering med mer

Sted		Start		Stopp		Kontrollert		Type utstyr, merknad	Sign.
Hp	Km	Dato	Kl.	Dato	Kl.	Dato	Kl.		
		20/10	22:20 ⁰⁰			21/10	07 ⁰⁰	156/810/808	HH
						21/10	15 ⁰⁰	- 11 -	HH
						21/10	07 ⁰⁰	- 11 -	HH
						24/10	15 ⁰⁰	- 11 -	HH
						25/10	07 ⁰⁰	- 11 -	HH
						25/10	15 ⁰⁰	- 11 -	HH
						26/10	07 ⁰⁰	- 11 -	HH
						26/10	19 ⁰⁰	- 11 -	HH
						27/10	07 ⁰⁰	- 11 -	HH
						27/10	19 ⁰⁰	- 11 -	HH
						28/10	07 ⁰⁰	- 11 -	HH
						28/10	15 ⁰⁰	- 11 -	HH
						31/10	09 ⁰⁰	- 11 -	HH
						31/10	15 ⁰⁰	- 11 -	HH
						01/11	07 ⁰⁰	- 11 -	HH
						01/11	20 ⁰⁰	- 11 -	HH
						02/11	07 ⁰⁰	- 11 -	HH
						02/11	15 ⁰⁰	- 11 -	HH
						03/11	07 ⁰⁰	- 11 -	HH
						03/11	15 ⁰⁰	- 11 -	HH
						04/11	07 ⁰⁰	- 11 -	HH
						04/11	15 ⁰⁰	- 11 -	HH
						07/11	07 ⁰⁰	- 11 -	HH
						07/11	15 ⁰⁰	- 11 -	HH
						08/11	07 ⁰⁰	- 11 -	HH
						08/11	15 ⁰⁰	- 11 -	HH
						09/11	07 ⁰⁰	- 11 -	HH
						09/11	15 ⁰⁰	- 11 -	HH
						10/11	07 ⁰⁰	- 11 -	HH
						10/11	15 ⁰⁰	- 11 -	HH
						11/11	07 ⁰⁰	- 11 -	HH
						11/11	13 ⁰⁰	- 11 -	HH
						14/11	07 ⁰⁰	- 11 -	HH
						14/11	15 ⁰⁰	- 11 -	HH
						15/11	07 ⁰⁰	- 11 -	HH
						15/11	15 ⁰⁰	- 11 -	HH
						16/11	07 ⁰⁰	- 11 -	HH
						16/11	15 ⁰⁰	- 11 -	HH
						17/11	07 ⁰⁰	- 11 -	HH
						18/11	15 ⁰⁰	- 11 -	HH
						18/11	07 ⁰⁰	- 11 -	HH
						18/11	15 ⁰⁰	- 11 -	HH
						21/11	07 ⁰⁰	- 11 -	HH
						21/11	15 ⁰⁰	- 11 -	HH
						22/11	07 ⁰⁰	- 11 -	HH



KARMØY KOMMUNE

Loggbok

Plan nr.: 0 Sveis nr: 0 Saks.nr.: Saksnr. Fra vedtaksbrev
 Veg nr.: KV1391 K fra Hp/km: KV1391 K S1D1 m4 til Hp/km: KV1395 K S1D1 m 171
 Strekning: Byggefelt Håvik Sted: Håvik
 Arbeid som skal utføres: Nyetablering av høydebasseng, Vardevegen 14
 Ansvarshavende: May britt Gjellestad Tlf. 975 33 194
 Stedsansvarlig(e): Hermand Hansen Tlf. 942 62 886
 Loggbok sendes: Karmøy kommune, Rådhuset, pb.167, 4291 Kopervik, post@karmoy.kommune.no

Utsetting/inntaking av sikrings-og varslingsutstyr, manuell trafikkdirigering med mer

Sted		Start		Stopp		Kontrollert		Type utstyr, merknad	Sign.
Hp	Km	Dato	Kl.	Dato	Kl.	Dato	Kl.		
						22/11	18 ⁰⁰	-11-	HH
						23/11	07 ⁰⁰	-11-	HH
						23/11	15 ⁰⁰	-11-	HH
						28/11	07 ⁰⁰	-11-	HH
						28/11	15 ⁰⁰	-11-	HH
						29/11	07 ⁰⁰	-11-	HH
						29/11	15 ⁰⁰	-11-	HH
						30/11	07 ⁰⁰	-11-	HH
						30/11	15 ⁰⁰	-11-	HH
						01/12	07 ⁰⁰	-11-	HH
						01/12	15 ⁰⁰	-11-	HH
						05/12	07 ⁰⁰	-11-	HH
						05/12	15 ⁰⁰	-11-	HH
						06/12	07 ⁰⁰	-11-	HH
						06/12	15 ⁰⁰	-11-	HH
						07/12	07 ⁰⁰	-11-	HH
						07/12	15 ⁰⁰	-11-	HH
						08/12	07 ⁰⁰	-11-	HH
						08/12	15 ⁰⁰	-11-	HH
						09/12	07 ⁰⁰	-11-	HH
						09/12	15 ⁰⁰	-11-	HH
						12/12	07 ⁰⁰	-11-	HH
						12/12	15 ⁰⁰	-11-	HH
						13/12	07 ⁰⁰	-11-	HH
						13/12	15 ⁰⁰	-11-	HH
						14/12	07 ⁰⁰	-11-	HH
						14/12	15 ⁰⁰	-11-	HH
						15/12	07 ⁰⁰	-11-	HH
						15/12	15 ⁰⁰	-11-	HH
						16/12	07 ⁰⁰	-11-	HH
						16/12	15 ⁰⁰	-11-	HH
						19/12	07 ⁰⁰	-11-	HH
						19/12	15 ⁰⁰	-11-	HH
						20/12	07 ⁰⁰	-11-	HH
						20/12	15 ⁰⁰	-11-	HH
						21/12	07 ⁰⁰	-11-	HH
						21/12	09 ⁰⁰	-11-	HH
						21/12	15 ⁰⁰	-11-	HH
						22/12	07 ⁰⁰	-11-	HH
						22/12	08 ⁰⁰	-11-	HH
						24/01		-11-	HH



KARMØY KOMMUNE

Loggbok

Plan nr.: 0	Sveis nr: 0	Saks.nr.:	Saksnr. Fra vedtaksbrev
Veg nr.: KV1391 K	fra Hp/km: KV1391 K S1D1 m4	til Hp/km: KV1395 K S1D1 m 171	
Strekning: Byggefelt Håvik		Sted: Håvik	
Arbeid som skal utføres: Nyetablering av høydebasseng, Vardevegen 14			
Ansvarshavende: May britt Gjellestad		Tlf. 975 33 194	
Stedsansvarlig(e): Hermand Hansen		Tlf. 942 62 886	
Loggbok sendes: Karmøy kommune, Rådhuset, pb.167, 4291 Kopervik, post@karmoy.kommune.no			

Utsetting/inntaking av sikrings-og varslingsutstyr, manuell trafikkdirigering med mer

Sted		Start		Stopp		Kontrollert		Type utstyr, merknad	Sign.
Hp	Km	Dato	Kl.	Dato	Kl.	Dato	Kl.		
						02/01	0700	156/810/808	MH
						02/01	1500		MH
						03/01	0700	-11-	MH
						03/01	1500	-11-	MH
						04/01	0700	-11-	MH
						04/01	1500	-11-	MH
						05/01	0700	-11-	MH
						05/01	1500	-11-	MH
						06/01	0700	-11-	MH
						06/01	1500	-11-	MH
						09/01	0700	-11-	MH
						09/01	1500	-11-	MH
						10/01	0700	-11-	MH
						10/01	1500	-11-	MH
						11/01	0700	-11-	MH
						11/01	1500	-11-	MH
						12/01	0700	-11-	MH
						12/01	1500	-11-	MH
						13/01	0700	-11-	MH
						13/01	1500	-11-	MH
						16/01	0700	-11-	MH
						16/01	1500	-11-	MH
						17/01	0700	-11-	MH
						17/01	1500	-11-	MH
						18/01	0700	-11-	MH
						18/01	1500	-11-	MH
						19/01	0700	-11-	MH
						19/01	1500	-11-	MH
						20/01	0700	-11-	MH
						20/01	1500	-11-	MH
						23/01	0700	-11-	MH
						23/01	1500	-11-	MH
						24/01	0700	-11-	MH
						24/01	1500	-11-	MH
						25/01	0700	-11-	MH
						25/01	1500	-11-	MH
						26/01	0700	-11-	MH
						26/01	1500	-11-	MH
						27/01	0700	-11-	MH
						27/01	1500	-11-	MH
						30/01	0700	-11-	MH
						30/01	1500	-11-	MH
						31/01	0700	-11-	MH
						31/01	1500	-11-	MH
						01/02	0700	-11-	MH
						01/02	1500	-11-	MH



KARMØY KOMMUNE

Loggbok

Plan nr.: 0	Sveis nr.: 0	Saks.nr.:	Saksnr. Fra vedtaksbrev
Veg nr.: KV1391 K	fra Hp/km: KV1391 K S1D1 m4	til Hp/km: KV1395 K S1D1 m 171	
Strekning: Byggefelt Håvik		Sted: Håvik	
Arbeid som skal utføres: Nyetablering av høydebasseng, Vardevegen 14			
Ansvarshavende: May britt Gjellestad		Tlf. 975 33 194	
Stedsansvarlig(e): Hermand Hansen		Tlf. 942 62 886	
Loggbok sendes: Karmøy kommune, Rådhuset, pb.167, 4291 Kopervik, post@karmoy.kommune.no			

Utsetting/inntaking av sikrings-og varslingsutstyr, manuell trafikkdirigering med mer

Sted		Start		Stopp		Kontrollert		Type utstyr, merknad	Sign.
Hp	Km	Dato	Kl.	Dato	Kl.	Dato	Kl.		
						04/02	0700	156/816/808	UH
						02/02	1500	— u —	UH
						03/02	0700	— 11 —	UH
						03/02	1500	— 11 —	UH
						06/02	0700	— u —	UH
						06/02	1500	— u —	UH
						07/02	0700	— 11 —	UH
						07/02	1500	— 11 —	UH
						08/02	0700	— 11 —	UH
						08/02	1500	— 11 —	UH
						09/02	0700	— 11 —	UH
						09/02	1500	— 11 —	UH
						10/02	0700	— 11 —	UH
						10/02	1500	— 11 —	UH
						13/02	0700	— 11 —	UH
						13/02	1500	— 11 —	UH
						14/02	0700	— 11 —	UH
						14.02	1500	— 11 —	UH
						15.02	0700	— 11 —	UH
						15.02	1700	— 11 —	UH
						16.02	0700	— 11 —	UH
				16/02	1000				UH