

Fra: Kjell Ståle Huus <ks.huus@birkeland.no>
Sendt: 30.03.2023 06:41:02
Til: Sentralarkivet <postmottak@karmoy.kommune.no>
Emne: Forlengelse Arbeidsvarslingplan

Hei,

Videresend til rette vedkommende for behandling.

På grunn av værforhold nå i mars så må det søkes om forlengelse ut april.
Velde har lovet å få gjort arbeider med reasfaltering i løpet av April måned..

Med vennlig hilsen
Kjell Ståle Huus



Kjell Ståle Huus
Anleggsleder
Birkeland AS
Ekrene Næringspark 39, 5550 Sveio
Tlf 52 81 86 80 MB 91194601
www.birkelandmaskin.no