



KARMØY KOMMUNE

North Ark As

Dato: 28.04.2023

Postboks 3

Dokumentnummer: 20/25469-12

4291 Kopervik

Deres referanse:

Saksbehandler: Evy Johannessen

Gnr. 1, bnr. 14 - Godkjent utsatt frist for ferdigstillelse

Viser til e-post mottatt 11.01.23 der de ber om utsatt frist for ferdigstillelse for seksjon 13 som fikk midlertidig brukstillatelse 22.09.21, med frist for ferdigstillelse 01.10.22.

Det gjenstår å innrede seksjon 14 og 15 før det kan søkes om ferdigattest, innredningen pågår.

Seksjon 16 fikk midlertidig brukstillatelse 28.04.23.

Det innvilges ny frist for ferdigstillelse, den settes til den **31.12.23**.

Med hilsen

Evy Johannessen
saksbehandler

Dokumentet er godkjent elektronisk.