



KARMØY KOMMUNE

Vikanes Bungum Arkitekter AS

Dato: 30.05.2023

Postboks 358

Dokumentnummer: 20/26951-32

5501 HAUGESUND

Deres referanse: Regine Velde

Saksbehandler: John Karsten Vedø

## Gnr. 124, bnr. 52 - Utsatt frist for ferdigstillelse - Vormedal Idrettshall

Viser til midlertidige brukstillatelser datert 12.10.2022. I e-post av 30.05.2023 ber dere om utsatt frist for ferdigstillelse til 07.08.2023.

Ny frist for ferdigstillelse settes til 07.08.2023. Viser ellers til den midlertidige brukstillatelsen.

Med hilsen

John Karsten Vedø  
saksbehandler

*Dokumentet er godkjent elektronisk.*

### Kopi til:

Karmøy kommune

Postboks 167

4291

KOPERVIK