

KARMØY KOMMUNE
Postboks 167
4291 KOPERVIK

Trondheim, 08.06.2023

Deres ref.:
2020/24282

Vår ref. (bes oppgitt ved svar):
2017/319

Saksbehandler:
Ann Jori Romundstad

Statlig sikring av Bjørgene i Karmøy kommune som friluftslivsområde - forlenget frist til 1.12.2023

Vi viser til brev datert 23.5.2023 om statlig sikring av Bjørgene som friluftslivsområde for allmennheten. Kommunen søker om forlenget frist til 15.8.2024 for å gjennomføre sikringssaken.

Bakgrunn for saken

Miljødirektoratet gav 23.4.2021 tilsagn om 154 000 kroner i støtte til sikring av gbnr. 142/14 i Karmøy kommune, og fristen for gjennomføring var 15.8.2022. Kommunen søkte om forlenget frist til 15.8.2023, noe som ble gitt i brev av 23.9.2022. Status for gjennomføring var da at kjøpsavtalen var klar for signering, og at det gjensto oppmåling og tinglysing. Kommunen søker på nytt om forlenget frist med begrunnelsen om at kommunal finansiering skal behandles i kommunestyret, og at eiendommen må fradeles og oppmåles.

Miljødirektoratets vurdering

Tilsagnet om statlig medvirkning er gitt på vilkår om 50 % kommunal finansiering. Vi forventer at kommunal finansiering avklares like etter at tilsagn om statlig støtte er mottatt. I søknaden oppgav kommunen at det var inngått minnelig avtale med grunneier om kjøp. På dette grunnlag vurderer vi at kommunen burde ha gjennomført sikringssaken innen opprinnelig frist. Miljødirektoratet har allerede forlenget fristen for gjennomføring med ett år, og av budsjettmessige årsaker ønsker vi ikke å innvilge forlenget frist til 2024.

På dette grunnlag innvilger vi forlenget frist til 1.12.2023. Dersom fristen ikke overholdes, vil vi vurdere å trekke tilsagnet.

Hilsen
Miljødirektoratet

Dette dokumentet er elektronisk godkjent

Ingunn Limstrand
seksjonsleder

Ann Jori Romundstad
seniorrådgiver

Kopi til:

Rogaland fylkeskommune

Boks 130

4001

Stavanger