

# Supplering av søknad

etter plan- og bygningsloven (pbl) § 20-1.



06.09.2023 15:11:19 AR567994079

**Kommunens saksnummer (år, sekvensnummer):** 2020 281773

**Prosjekt:** 1149-86/167

## Søknaden gjelder

### EIENDOM/BYGGESTED

Gårdsnr.:	Bruksnr.:	Festenr.:	Seksjonsnr.:
86	167	0	0

**Kommune:** Karmøy

**Adresse:** ,

### Følg brev

Det bes om utsettelse av søknad om ferdigattest. Søknad om ferdigattest skulle foreligge innen 05.10.2023, men pr. 06.09.23 (i dag) pågår arbeidene fremdeles med å ferdigstille kontor-delen av bygget. I tråd med fremdriftsplanen på byggeplass, bes det derfor om en utsettelse på 4 mnd.

## Ettersending

### Utsettelse av søknad om ferdigattest

**Kommentar:** se vedlegg

### ANSVARLIG SØKER

**Navn:** PETTER J. RASMUSSEN AS  
**Telefon:** 93408931  
93408931  
**E-postadresse:** mats@petter-rasmussen.no  
**Adresse:** Diktervegen 8, 5538 HAUGESUND  
**Organisasjonsnr.:** 971000724  
**Kontaktperson**  
**Navn:** Mats Rasmussen  
**Telefon:** 93408931

93408931

**E-postadresse:** mats@petter-rasmussen.no

SIGNERT AV

---

MATS KARSTENSEN RASMUSSEN på vegne av PETTER J. RASMUSSEN AS

Dette dokumentet er signert elektronisk og arkivert i Altinn

06.09.2023 15:11:19 AR567994079

06.09.2023 15:11:19 AR567994079

Filvedlegg:

F-3 - Utsettelse av søknad om ferdigattest.pdf