

Stol Entreprenør AS

Postboks 33

Faktura 116

4291 KOPERVIK
 Telefon 52819900 Bank 53370631898
 Telefaks 52819902
 E-mail: post@stol.as
 www.stol.as
 Org.nr.986453822

Side 1
 Ordrenr. 4
 Kundenr. 30003
 Prosjekt
 Avdeling
 Leveringsform Postpakke
 Lev.betingelser Mottaker betaler frakt
 Leveringsdato
 Valuta NOK
 KID
 Fakturadato 01.08.2006
 Bet. betingelser Netto 14 dager
 Forfallsdato 15.08.2006

Harhys AS
 Naravegen 39
 4275 SÆVELANDSVIK

Vår ref. Lloyd Stol
 Deres ref. Ann Helen Hystad
 Referanse Utomhus anlegg

178

Produktnr.	Produktbeskrivelse	Fakturert	Leverert	Enhetspris	Rabatt	Mva.	Sum
100008	Faktura iflg. vedlegg	1,00	1,00	280 675,00		25,00%	280 675,00
Mva. %	Mva-grunnlag			Mva.			
25,00 %	280 675,00			70 168,75			

bet
 10/8.06

4500-2 / 10003

16.08.06

	Netto	Rabatt	Mva.	Sum inkl. mva.
Kvittering	280 675,00	0,00	70 168,75	350 843,75
Innbetalt til konto	Beløp	Betalerens kontonummer	Blankettnummer	
53370631898	350 843,75		6438498247	

STOL ENTREPRENØR AS



Dato: 08.08.2006

BYGGHERR: Ann Helen Hystad

PROSJEKT: Utomhus anlegg

Post	Beskrivelse	Enhet	Masse	Enhetspris	Utført tidligere		Utført denne periode		Totalt utført				
					Masse	Sum	Masse	Sum	Masse	Sum			
1	Rigg og drift	rs	1	15000	kr	15 000,00		1,00	kr	15 000,00	kr	15 000,00	
2,1	Gravemaskin	timer		550,00	kr	-		19,00	kr	10 450,00	kr	10 450,00	
2,2	Gravemaskin 30 tonn	timer		750,00	kr	-		17,50	kr	13 125,00	kr	13 125,00	
2,3	Meisling	timer		250,00	kr	-		12,00	kr	3 000,00	kr	3 000,00	
2,4	Transport	timer		550,00	kr	-		12,00	kr	6 600,00	kr	6 600,00	
3,1	Singel og grus	tonn		120,00	kr	-		0,00	kr	-	kr	-	
4,1	Natursteinsmur 1. klasse	m ²		1 700,00	kr	-		0,00	kr	-	kr	-	
4,2	natursteinsmur 2. klasse	m ²		1 550,00	kr	-		150,00	kr	232 500,00	kr	232 500,00	
5,1	Heller	m ²		400,00	kr	-		0,00	kr	-	kr	-	
5,2	Granitt kantstein	m		400,00	kr	-		0,00	kr	-	kr	-	
5,3	Trappetrinn i Granitt	m		700,00	kr	-		0,00	kr	-	kr	-	
6,1	Ferdigpilen	m ²		55,00	kr	-		0,00	kr	-	kr	-	
SUM EKS. MVA						kr	15 000,00		kr	280 675,00		kr	280 675,00

Stol Entreprenør AS

Postboks 13

4281 KOPERVIK

Telefon 52819900

Telefaks 52819902

E-mail: post@stol.as

www.stol.as

Org.nr.986453822

STOL

entreprenør as

53370631898

Faktura 145

Side 1
Ordrenr. 37
Kundnr. 30003
Prosjekt
Avdeling
Leveringsform Postpakke
Lev.betingelser Mottaker betaler frakt
Leveringsdato
Valuta NOK
KID
Fakturadato 08.09.2006
Bet. betingelser Netto 14 dager
Forfallsdato 22.09.2006

Harhys AS
Naravegen 39
4275 SÆVELANDSVIK

Vår ref. Lloyd Stol
Referanse Utomhus Anlegg

(F12)

Produktnr.	Produktbeskrivelse	Fakturert	Leveret	Enhetspris	Rabatt	Mva.	Sum
100008	Faktura iflg. vedlegg	1,00	1,00	54 930,00		25,00%	54 930,00
Mva. %	Mva-grunnlag						
25,00 %	54 930,00						13 732,50

45002 / 10003
lagt til bet 19/9-06 JH

Mva 4/11%

Kvittering	Netto	Rabatt	Mva.	Sum inkl. mva.
	54 930,00	0,00	13 732,50	68 662,50
Innbetalt til konto	Beløp	Betalerens kontonummer	Blankettnummer	
53370631898	68 662,50		6288351565	

Stol Entreprenør AS

Postboks 33
 4291 KOPERVIK
 Telefon 52819900
 Telefaks 52819902
 E-mail: post@stol.as
 www.stol.as
 Org.nr.986453822

Side 1
 Ordrenr. 97
 Kundenr. 30003
 Prosjekt
 Avdeling
 Leveringsform Postpakke
 Lev.betingelser Mottaker betaler frakt
 Leveringsdato
 Valuta NOK
 KID
 Fakturadato 18.10.2006
 Bet. betingelser Netto 14 dager
 Forfallsdato 01.11.2006

Harhys AS
 Naravegen 39
 4275 SÆVELANDSVIK

(F13)

Vår ref. Lloyd Stol

Produktnr.	Produktbeskrivelse	Fakturert	Levert	Enhetspris	Rabatt	Mva.	Sum
100008	Faktura iflg. vedlegg	1,00	1,00	42 800,00		25,00%	42 800,00
Mva. %	Mva-grunnlag			Mva.			
25,00 %	42 800,00			10 700,00			

4300-2

10003

de bet 2/11-07

Kvittering

Innbetalt til konto

Netto 42 800,00 Rabatt 0,00 Mva. 10 700,00 Sum inkl. mva. 53 500,00

53370631898

53 500,00

Betalingsinformasjon

GIRO

Betalingsfrist 01.11.2006

Fakturanr. 201
 Ordrenr. 97
 Kundenr. 30003

Underskrift ved giroring

Betalt av

Betalt til

Harhys AS
 Naravegen 39
 4275 SÆVELANDSVIK

Stol Entreprenør AS
 Postboks 33

4291 KOPERVIK

Kvittering tilbake

Kundidentifikasjon (KID)

Kroner

Øre

Til konto

Blankettnummer


53500 00

< >

53370631898

<6288352522>

STOL ENTREPRENØR AS



Date: 18.10.2006

BYGGHERRE: Ann Helen Hystad

PROSJEKT: Utomhus anlegg

Post	Beskrivelse	Enhet	Masse	Enhetspris	Utløst tidligere		Utløst denne periode		Totalt utført						
					Sum	Masse	Sum	Masse	Sum	Masse					
1	Rigg og drift	rs	1	15000	kr	15 000,00								kr	15 000,00
2,1	Gravemaskin	timer		550,00	kr		65,00	23,00	kr	12 650,00				kr	48 400,00
2,2	Gravemaskin 30 tonn	timer		750,00	kr		17,50	4,00	kr	3 000,00				kr	18 125,00
2,3	Møstling	timer		550,00	kr		16,00		kr					kr	10 400,00
2,4	Trans port	timer		550,00	kr		27,00	7,00	kr	3 850,00				kr	18 700,00
3,1	Singel og grus	tonn		120,00	kr		0,00		kr					kr	-
4,1	Natursteinmur 1. klasse	m ²		1 700,00	kr		0,00		kr					kr	-
4,2	natursteinmur 2. klasse	m ²		1 550,00	kr		150,00		kr	232 500,00				kr	232 500,00
5,1	Heller	m ²		400,00	kr		0,00		kr					kr	-
5,2	Granitt karstein	m		400,00	kr		0,00		kr					kr	-
5,3	Trappetrinn i Granitt	m		700,00	kr		0,00		kr					kr	-
6,1	Ferdigglep	m ²		55,00	kr		0,00	300,00	kr	16 500,00				kr	16 500,00
7,1	Manuell Arbeid	timer		340,00	kr		11900	20,00	kr	6 800,00				kr	18 700,00
8,1	Beborg	rs		2 400,00	kr		35		kr					kr	2 400,00
8,2	Sement sekker	stk		80,00	kr		58	4480	kr					kr	4 480,00
SUM EKS. MVA							kr 340 405,00			kr 42 800,00				kr 383 205,00	